CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

REUNIAO N.° 03/2025 PROPOSTA N° 10/2025/PCA
DATA [ 22/01/2025 DELIBERAGI\O N° 10/2025
ASSUNTO: Contrato de empreitada de “Reabilitacio das Redes de Agua e Saneamento na Avenida

Luisa Todi — Rotunda das Fontainhas”.
- Revogacao do Contrato.

Em 20/02/2024, foi celebrado, com a sociedade Construbuild Services, Ld2,, o contrato de
empreitada de “Reabilitagdo das Redes de Agua e Saneamento na Avenida Luisa Todi — Rotunda das

Fontainhas”, pelo valor de 170.898,57€ e com o prazo de execug¢do de 120 dias.
A obra foi consignada em 14/03/2024.

O contrato foi sujeito a uma Suspensao total dos trabalhos da empreitada, conforme Auto, de

14/03/2024, em anexo, mantendo-se ainda actualmente a suspensao.

Dada a localizacdo da drea de implantacdo desta empreitada, o respectivo Plano de Sinalizagdo
Tempordrio (PST), foi sujeito ao cumprimento de determinas exigéncias impostas pela CMS/DIMOT que,
na perspectiva da sociedade empreiteira, implicava uma alteragao significativa ao projeto de execugdo e
impunha a realizacdo de trabalhos complementares. Estes trabalhos complementares nunca foram
valorizados pela entidade executante, EE, que em reunido de 31/10/2024, comunicou verbalmente que
ndo ia apresentar proposta para esses trabalhos complementares, por ndo estar mais interessada na

execucdo da obra, pretendendo uma revogagdo contratual, por matuo acordo.

Para além disto, diga-se ainda que, o PST necessitava de obter o parecer favoravel da APSS/Porto
de Setubal, o que sé ocorreu em 02/10/2024, pelo que, os trabalhos teriam de estar suspensos, pelo

menos, até esta data.

Ora, considerando que o prazo de execucdo da empreitada era de 120 dias, que a obra foi

consighada em 14/03/2024 e que s6 em 02/10/2024 é que a APSS/Porto de Setubal deu o seu parecer
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favoravel, verifica-se uma suspensdo total dos trabalhos por um periodo de tempo superior a um décimo

do prazo de execugdo da empreitada.

Ora, este periodo de suspensao total, superior a um décimo do prazo de execucdo da empreitada,
por si s6 permite a EE poder invocar a resolu¢do do contrato de forma unilateral, isto é, pela sua propria
vontade, nos termos dos artigos 4062 d) ii) do CCP., como a prépria refere na sua comunicacdo, em

anexo.

Contudo, a sociedade empreiteira propde extinguir o contrato de empreitada de “Reabilitacao
das Redes de Agua e Saneamento na Avenida Luisa Todi — Rotunda das Fontainhas”, por mutuo Acordo,

isto é, por Revogacdo, nos termos dos artigos 3302 b) e 3312 do CCP.

Ora, face ao exposto e considerando ainda a concordancia do Diretor do Dep. de Engenharia, no
seu email de 07/01/2025, em anexo, com o teor da minuta de Acordo apresentada pela EE e a afirmagédo
de que nenhum trabatho foi executado no terreno, em termos juridicos nada ha a opor, a extingdo do
presente contrato por mutuo Acordo, através da Revogacdo do mesmo, conforme disposto nos artigos

3302 b) e 3312 do CCP. Pelo que, se junta a respectiva Minuta de Acordo de Revogagdo revista.

Assim, com fundamento no supra exposto e nos termos do disposto nos artigos 3302 b) e 3312 do CCP e
artigo 62 n.2 3 do Regulamento da Organizacao dos Servicos Municipalizados de Setubal, propoe-se que o

Conselho de Administragdo aprove:

a) a Revogacdo do contrato de empreitada de “Reabilitacio das Redes de Agua e Saneamento na

Avenida Luisa Todi — Rotunda das Fontainhas”, por m(tuo Acordo; e

b) a Minuta do Acordo de Revogacdo, tendo em vista a formalizacdo da mesma.

Mais, notifique-se a Sociedade Empreiteira dos termos da presente deliberagdo e para proceder a

assinatura do Acordo de Revogacdo, caso aceitem a respectiva Minuta.

Por fim, apés a assinatura do Acordo, proceda-se ao estorno do valor cabimentado.

Em anexo: Auto de Suspensdo de 14 de Marco de 2024, Comunica¢do da Construbuild Services, Ld2., Minuta de

Acordo de Revogagao e email Eng®. Jodo Rocha de 07 de Janeiro de 2025.
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Homologado

O Presidente do Conselho de Administragdo  dos Servigos

Municipalizados de Setibal

aw
”‘)" ' {no uso da competéncia delegada de acordo com a
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Carlos Rabagal

AUTO DE SUSPENSAO da obra referente 2
empreitada de “Reabilitagdo das Redes de
Agua e Saneamento na Avenida Luisa Todi -
Rotunda das Fontainhas”,” adjudicada a
empresa CONSTRUBUILD SERVICES, LDA.

A catorze de margo de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se no local da obra supramencionada, os
técnicos em representagdo dos SERVIGCOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, Eng. Jodo Rocha
e Eng.? Maria Jodo Camacho, e em representagdo da firma empreiteira CONSTRUBUILD
SERVICES, LDA., a Eng.® Margarida Capucho, a fim de se proceder a suspensdo total e
temporaria da empreitada, a pedido da entidade executante, uma vez que atendendo as
caracteristicas da empreitada e da localizagéo, a execugdo dos trabalhos na época estival do ano
representa um risco acrescido para trabalhadores e utilizadores das vias, pois existe um aumento
de trafego automével muito acentuado para acesso as praias de Tréia, e de afluéncia de pessoas
aos estabelecimentos de restauragédo adjacentes a zona da intervengéo

Fica a obra suspensa por vinte e sete semanas, com reinicio dos trabalhos no dia 16/09/2024,
altura em que previsivelmente as condicionantes acima referida se encontrardo atenuadas. —-———-

Nada mais havendo a tratar se encerra o presente Auto, lavrado nos termos do artigo 369°, do
CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro, que é assinado pelos intervenientes
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O engenheiro: Jodo Rocha

— F ) ,‘
r(& LALCA ~J{_('~..L OO
A engenheira: Maria Joao Camacho
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O empreiteiro: Eng.? Margarida Capucho
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Assunto: Revogagdo por mituo acordo do contrato de empreitada relativo a reabilitagGo

das redes de dgua e saneamento na Avenida Luiza Todi-(Roiundu das Fontainhas)
Exmos. Senhores,

Como é do conhecimento de V. Exas. o contrato de empreitada relativo & reabilitagdo das
redes de Ggua e saneamento na Avenida Luiza Todi (Rotunda das Fontainhas), encontra-

se suspenso desde o dia 14 de margo de 2024.

Uma das razdes pelas quais se mantém até & data a suspensdo do contrate decorre da
necessidade de alteracdes significativas ao Projeto de Execucdo, que se tornaram
evidentes na sequéncia do parecer emitido pelos servigos da Camara Municipal de Setubal

sobre a Proposta de Planos de Desvios de Transito apresentada pela Construbuild.

Mantendo-se a suspensdo da empreitada por periodo superior a um décimo do prazo de
execucdo a Construbuild enconira-se legitimada, nos termos da alinea d) do artigo 406.°

do Codigo dos Contratos Publicos (CCP), a resolver unilateraimente o contrato.

Contudo, entendemos que é do interesse de ambas as partes que a revogagdo do
contrato ocomra por mituo acordo, nos termos e para os efeitos previstos non.° 1 do artigo
331.° do CCP. A revogacdo por mutuo acordo é vantajosa por permitir uma soluggo
amigdvel e célere, reduzindo conflitos e custos associados a litigios, além de preservar a
relacdo comercial e agilizar a reformulacdo do projeto de execugdo e o langamento do

novo procedimento pré-contratual.

Quinta de S3o Jodo das Areias - Rua A, n2 66 - R/C - 2685-012 Sacavém
Telefone: 218 226 667 | geral@construbuild.com | www.construbuild.com
Capital Social: 535.000,00€ | Sociedade por Quotas | Registada na CRC de Cascais | Matricula/NIPC 509 944 647
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Para o efeito apresentamos em anexo uma proposta de acordo de revogagdo do conirato

em referéncia.
A Construbuild manifesta, assim, a sua disponibilidade para dialogar e chegar a um
entendimento que melhor salvaguarde os interesses das partes envolvidas, reduzindo

potenciais impactos negativos e promovendo uma resolucdo eficaz da situaggo.

Ficamos ao dispor para agendar uma reunido ou prestar quaisquer esclarecimentos

adicionais que se mostrem necessarios.

Com os melhores cumprimentos,
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MINUTA DE CONTRATO DE REVOGAGAO POR MUTUO ACORDO
Entre:

Os Servicos Municipalizados de Setdbal, pessoa coletiva n.° 680 033 629, com sede em
Avenida 5 de Outubro, n.° 148, 2.° piso, 2900-309 Setdbal, neste ato representado por Carlos
Alberto Mendonca Rabacal na qualidade de Presidente do Conselho de AdministragGo
dos Servicos Municipais de SetUbal, e no exercicio das competéncias delegadas pela
Deliberacdo n.° 93/2023/CA, de 30 de outubro, adiante designado por PRIMEIRO
OUTORGANTE ou CONTRAENTE PUBLICO.

CONSTRUBUILD SERVICES, LDA, pessoa coletiva n.° 509 944 647, com sede na Rua da
Cooperativo a Sacavenense, n.° 23° R/C, 2685-005 Sacavém, neste ato representado por
Ana Maria o Coito Luis, fitular do cartdo de cidadd@o n° 11878279 7 IX3, com domicilio
profissional na Rua da Cooperativo a Sacavenense, n.° 23° R/C, 2685-005 Sacaveém, na
qualidade de representante legal de CONSTRUBUILD - SERVICES, LIMITADA, e no uso de
poderes para outorgar o presente contrato, conforme comprovativo que exibiu, adiante
designado por SEGUNDO OUTORGANTE ou COCONTRATANIE e conjuntamente com o
PRIMEIRO OUTORGANTE, as “Partes";

Considerando que:

A. O contrato de empreitada intitulado "Reabilifacao das Redes de Agua e Saneamento
ha Avenida Luiza Todi - Rotunda das Fontainhas" foi celebrado entre as Partes no dia 14 de
fevereiro de 2024;

B. A execucdo da empreitada foi suspensa a 17 de margo de 2024, considerando que,
atendendo as caracteristicas da empreitada e a localizagdo, a realizagdo dos trabalhos
na época estival representava um risco acrescido para frabalhadores e utilizadores das
vias, devido ao aumento acentuado do frafego automdvel para acesso as praias de Troia
e da afluéncia de pessoas aos estabelecimentos de restaurac@o adjacentes 4 zona da

intervencéo;



C. Na presente data, a suspensdo da empreitada dinda se mantém, por nGo estarem
reunidas as condicdes para o reinicio dos trabalhos, visto que, na sequéncia do parecer
emitido pelos servicos da Camara Municipat de Setdbal sobre a Proposta de Planos de
Desvios de Transito apresentada pela Consfrubuild, constatou-se a necessidade de
alteracdo significativa ao Projeto de Execugdo, que implica a execugdo de trabalhos
complementares, incluindo:
¢ A construcdo de uma rotunda proviséria no entroncamento do Cais do Tersado
para inversdo de marcha;
+ A pavimentagcdo de um separador {atualmente em calgada) para ligar o Viaduto
das Fontainhas & via 2x2 existente a sul;
e A pavimentacd@o em betdo betuminoso de uma ilha direcional no acesso ao Cais
do Tersado;
D. Tais alteragdes ao Projeto de Execugdo alteram significativamente os pressupostos do
procedimento pré-contratual que antecedeu a celebragcdo do contrato, exigindo a

abertura de novo concurso;
As partes acordam o seguinte:

Cléusula 1.°
Revoga¢do do Contrato
O contrato de empreitada celebrado entre as partes no dia 14 de fevereiro de 2024, relativo
& "Reabilitacdo das Redes de Agua e Saneamento na Avenida Luiza Todi - Rotunda das
Fontainhas", é revogado por mUtuo acordo, com efeitos & data da assinatura do presente

Acordo.

Cldusula 2.7
Efeitos da Revogacdo
1. A revogacdo do contrato implica a exfing@o de todas as obrigacdes das Partes,
exceto aquelas que, pela sua natureza, devam subsistir apds o termo do contrato,
nomeadamente os relativas a eventudis pagamentos pendentes ou & prestagdo de

conias.



2. As Partes renunciam expressamente a quaisquer pretensdes de indemnizagcdo ou
ressarcimento de danos, com fundamento na revogagdo do confrato, salvo guanto a
pagamentos ja vencidos e ndo realizados.
Cldausula 3.°
Garantia bancdria

1. No prazo de trés dias Uteis a contar da assinatura do presente Acordo, o PRIMERO
OUTORGANTE procederd ac cancelamento da Garantia Bancéria n.° 962300488042854, do
Banco Santander, no valor de € 8.544,98 {oito mil quinhentos e quarenta e quatro euros e
noventa e trés céntimos, apresentada pela SEGUNDA OUTORGANTE aguando da outorga
do confrato de empreitada.

2. A mora na liberacdo total da caugdio no prazo referido no numero anterior confere a
SEGUNDA OUTORGANTE o direito de indemnizagdo, designadamente pelos custos
adiciondis por este incoridos com a manutengao da caugdo prestada por periodo superior

ao gue seria devido.

Pelos SMS:

Pela Construbuild:



MINUTA DE CONTRATO DE REVOGAGAO POR MUTUO ACORDO

Entre:

Os Servicos Municipalizados de SetUbal, pessoa coletiva n.° 680 033 629, com sede em
Avenida 5 de Outubro, n.° 148, 2.° piso, 2900-309 SetUbal, neste ato representado por Carlos
Alberto Mendonca Rabacal na qualidade de Presidente do Conselho de Administragdo
dos Servicos Municipais de SetUbal, e no exercicio das competéncias delegadas pela
Deliberacdo n.° 93/2023/CA, de 30 de outfubro, adiante designado por PRIMEIRO
OUTORGANTE ou CONTRAENTE PUBLICO.

CONSTRUBUILD SERVICES, LDA, pessoa coletiva n.° 509 944 647, com sede na Rua da
Cooperativo a Sacavenense, n.° 23% R/C, 2685-005 Sacavém, neste ato representado por
Ana Maria o Coito Luis, fitular do cartdo de cidaddo n° 11878279 7 ZX3, com domicilio
profissional na Quinta S@o Jodo das Areias - Rua A, n° 66, R/C, 2685-012 Sacavém, na
qualidade de representante legat de CONSTRUBUILD - SERVICES, LIMITADA, e no uso de
poderes para outorgar o presente contrato, conforme comprovativo que exibiu, adiante
designado por SEGUNDO OUTORGANTE ou COCONTRATANTE e conjuntamente com o
PRIMEIRO OUTORGANTE, as "Partes";

Considerando que:

A. O contrato de empreitada intitulado "Reabilitac@o das Redes de Agua e Saneamento
na Avenida Luiza Todi — Rotunda das Fontainhas" foi celebrado entre as Partes no dia 14 de
fevereiro de 2024;

B. A execucdo da empreitada foi suspensa a 17 de margo de 2024, considerando que,
atendendo &s caracteristicas da empreitada e & localizacdo, a realizacdo dos frabalhos
na época estival representava um risco acrescido para trabalhadores e ufilizadores das
vias, devido ao aumento acentuado do frdfego automaodvel para acesso s praias de Troia
e da afluéncia de pessoas aos estabelecimentos de restauragdo adjacentes & zona da

intervencdo;



C. Na presente data, a suspensdo da empreitada ainda se mantém, por ndo estarem
reunidas as condi¢cdes para o reinicio dos trabalhos, visto que, na sequéncia do parecer
emitido pelos servicos da Camara Municipal de Setdbal sobre a Proposta de Planos de
Desvios de Transito apresentada pela Construbuild, constatou-se a necessidade de
alteragdo significativa ao Projeto de Execucdo, que implica a execucdo de trabalhos
complementares, incluindo:
e A constru¢@o de uma rotunda proviséria no entroncamento do Cais do Tersado
para inversé@o de marcha;
e A pavimentacdo de um separador (atualmente em calgada) para ligar o Viaduto
das Fontainhas & via 2x2 existente a sul;
¢ A pavimentagcdo em betdo betuminoso de uma ilha direcionat no acesso ao Cais
do Tersado;
D. Tais alteragdes ao Projeto de Execucdio alteram significativamente os pressupostos do
procedimento pré-contratual que antecedeu a celebracdo do contrato, exigindo a

abertura de novo concurso;

As partes acordam o seguinte:

Cldusula 1.°
Revogagdo do Contrato
O contrato de empreitada celebrado entre as partes no dia 14 de fevereiro de 2024, relativo
& "Reabilitac@o das Redes de Agua e Saneamento na Avenida Luiza Todi — Rotunda das
Fontainhas”, é revogado por mUtuo acordo, com efeitos & data da assinatura do presente

Acordo, nos termos dos artigos 330° b) e 331° do CCP.

Clausula 2.°
Efeitos da Revogagdo
I. A revoga¢do do confrato implica a extingdo de todas as obrigacdes das Partes,
exceto aquelas que, pela sua natureza, devam subsistir apods o termo do contrato.
2. As Partes renunciom expressamente a quaisquer pretensdes de indemnizacdo ou

ressarcimento de danos, com fundamento na revogacdo do contrato.



Cldusula 3.7
Garantia bancdria

1. No prazo de cinco dias Uteis a contar da data da Ultima assinafura do presente Acordo,
o PRIMEIRO OUTORGANTE deverd comunicar ao Banco Santander que prestou a Garantia
Bancdria n.° 962300488042854, no valor de € 8.544,98 (oito mil quinhentos e quarenta e
guafro eurcs e noventa e trés céntimos), apresentada pela SEGUNDA OUTORGANTE
aguando da outorga do confrato de empreitada em apreco, o seu desinteresse na
manutencdo dessa garantia, em consequéncia do Acordo celebrado, enviando copia do
mesmo.

2. O ndo cumprimento do prazo referido no nimero anterior confere & SEGUNDA
OUTORGANTE o direito de indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este
incorridos com a manutencdo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria

devido.

Pelos SMS:

Pela Construbuild:



Gisela Palma

De: Jodo Rocha

Enviado: 7 de janeiro de 2025 16:52

Para: Jorge Fernandes Silva

Assunto: RE: Comunicacdo da Construbuild Services, Lda. aos SMS

Anexos: Comunicacdo da Construbuild - com despacho do Sr. Diretor Delegado.pdf; auto de

suspensdo Rotunda Fontainhas.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluido
Bom tarde,

Caro Dr. Jorge Silva,

Sobre o pedido de revogag¢io do contrato por mutuo acordo da empreitada para a realizagdo da obra de “Renovagdo
das Redes de Aqua e Saneamento na Avenida Luisa Todi — Rotunda das Fontainhas”, remetido pela CONSTRUBUILD
informo o seguinte:

Confirmo a celebragdo do contrato entre as partes para a realizagdo da obra, celebrado a 20 de fevereiro de 2024.
Esta empreitada foi alvo de um procedimento de contratagdo publica por concurso publico, n2 19/2023/SMS-NUP n¢
2023000528, com as datas entre 18/12/2023 e 08/01/2024 para aprestacdo de propostas. A proposta da
CONSTRUBUILD foi a Unica que apareceu no concurso, sendo o seu valor de 170 898,57€ (o valor base do concurso
era de 171 700€ e com um prazo de execucdo de 120 dias), o procedimento de concurso decorreu sem qualquer
incidente de percurso ou pedido de esclarecimento, tendo a obra sido posteriormente adjudicada a CONSTRUBUILD.

A obra foi consignada a 14 de margo de 2024, tendo a EE apresentado um Plano de Sinalizagdo Temporaria (PST),
para a realizacdo da obra a 21/03/2024, o qual, nesse mesmo dia, foi remetido pelos SMS ao departamento da CMS
responsavel pelo seu diferimento/aprovagdo (CMS/DIMOT), tendo este sido reprovado por informagdo daquele
servi¢o de 25/03/2024.

O PST foi considerado documento essencial a realizagdo dos trabalhos na via publica e de toda a empreitada.

Com base nas obrigagdes emanadas pela CMS/DIMOT aquando da reprovagdo do PST, a EE envia novo PST a
18/04/2024, na mesma data remetido pelos SMS a CMS/DIMOT para parecer/aprovagdo. No envio deste segundo
PST, a EE alerta que o PST continha na sua opinido uma alteragdo significativa ao projeto de execu¢do e implicava
trabalhos complementares, que ndo valorizou.

Dado o arrastar da situacdo no tempo, a localizag3do da obra e o aproximar da época estival, entendeu-se ser
prudente efetuar uma suspensio total dos trabalhos entre os dias 14/03/2024 e 16/09/2024 (auto de suspensao em
anexo), tempo que se entendia como suficiente para ter as questdes da aprovagdo do PST ultrapassadas e fugir com
os trabalhos da época do verdo (altura do ano onde se verifica uma maior afluéncia aos muitos restaurantes locais
afetados pela obra e do transito associado aos movimentos dos Ferries para Trdia).

Na realidade a informac3o de aprovacgdo do PST, para além da aprovacdo da CMS/DIMOT teve também de ter a
aprovacdo da APSS/Porto de Setdbal, a qual sé ocorreu a 02/10/2024. Ultrapassadas as questdes com a aprovagao
do PST, explicitados/quantificados melhor os trabalhos que se entendiam como complementares(que confirmo
serem os indicados na minuta do contrato de revogacdo por mutuo acordo remetido pela EE), solicitada por varias
vezes a sua valorizagdo junto da EE, esta, em reunido 31/10/2024 verbaliza ndo ir apresentar proposta para os
trabalhos complementares por ndo estar mais interessada em executar a obra, pretendendo uma rescisao
contratual por matuo acordo.

Os SMS e a EE tentaram nestes 2 Ultimos meses encontrar uma empresa que quisesse assumir a posi¢do contratual
da CONSTRUBUILD mas sem sucesso. Face ao insucesso, a CONSTRUBUILD remete a minuta de acordo sobre a qual
nada tenho a objetar.



De referir que o projeto que deu origem a este procedimento foi elaborado internadamente aos SMS e nenhum
trabalho no terreno foi realizado pela EE.

Atenciosamente,

Jodo Rocha | Diretor de Engenharia
joao.rocha@sms-setubal.pt | Extensdo: 9764
www.sms-setubal.pt | www.facebook.com/servicosmunicipalizadosdesetubal

De: Gisela Palma <gisela.palma@sms-setubal.pt>

Enviada: 3 de janeiro de 2025 16:03

Para: Jorge Fernandes Silva <jorge.fernandes@sms-setubal.pt>; Jodo Rocha <joao.rocha@sms-setubal.pt>
Assunto: Comunicagao da Construbuild Services, Lda. aos SMS

Exmos. Srs.
Boa tarde.
Como articulado com ambos em datas distintas, envio documento com o seguinte despacho do Sr. Diretor

Delegado, que segue também em anexo no préprio documento: “ A atengdo do Sr. D DENG para analise e parecer
em articulagdo com a consultoria juridica (Dr. Jorge Silva)”, para vosso conhecimento e devidos efeitos.

Sem outro assunto de momento e com votos de bom fim de semana para ambos.

Com os melhores cumprimentos.

Gisela Palma| Area de Suporte - Secretariado

isela.palma@sms-setubal.pt
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