CONSELHO DE ADMINISTRACAO

REUNIAO N.2 34/2025 PROPOSTA Ne 173/2025/PCA
DATA 23/10/2025 DELIBERAGAO N2 173/2025
ASSUNTO: “Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,

Montinho da Cotovia e Adjacentes — 3.2 Fase, em Gambia, Pontes e Alto da
Guerra”.

- Delegagdo de competéncias, para autorizar a realizacao de despesa e tomar a
decisdo de contratar.

Considerando que:

1. Conforme decorre da Informacdo Técnica DENG JR 02/2025, datada de 19/09/2025, a
intervencgdo refere-se a obra denominada de Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento
as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Ruas Adjacentes - Il Fase, a executar na freguesia
de Gambia, Pontes e Alto da Guerra, em zona nao servida de redes.

2. A drea de intervengdo ndo é atualmente servida por rede publica de saneamento, sendo as
dguas residuais produzidas na zona encaminhadas para fossas sépticas particulares, que ndo
garantem o desejado nivel de tratamento dos efluentes, pelo que, se pretende implementar com
este projeto uma rede de drenagem de dguas residuais domésticas que permita assegurar o
servico de saneamento na zona e encaminhar os efluentes para um tratamento eficaz na ETAR
de Setubal.

Complementarmente, embora grande parte da drea de intervengdo ja se encontre servida por
rede de dgua, prevé-se também neste projeto a instalagdo de rede de abastecimento de agua
nas ruas em que esta ndo existe, ou que, existindo, se encontra bastante degradada, colocando
em causa um adequado servi¢o, por necessidade de multiplos cortes de dgua derivado das
roturas da tubagem no local.

A drea de intervencdo é vasta, e o encargo financeiro para dotar toda a zona com rede de
saneamento e agua e significativo, tenho existido faseamento da intervencgao.

Neste momento temos a obra da 12 Fase concluida, a 22 fase do projeto tem a obra em
execugao, pretendendo-se agora avancar com a execugdo da 32 Fase deste projeto/obra.

A terceira fase da obra é constituida pelo prolongamento de rede de saneamento aos seguintes
arruamentos:

Rua Baia do Sado - parte;

Rua Brejos de Canes;

Rua Montinho da Cotovia;

Rua Esteiro do Almo e transversais.
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Com as seguintes quantidades de trabalho:

* Instalagdo de 2 173m de rede de coletores em PP SN8

* Construgdo de uma EEAR - Estacdes Elevatérias de Aguas Residuais,

» Construgao de 95 ramais de saneamento (idéntico numero de fossas que se eliminam).

* Instalacdo de 442 m de condutas em PEAD PN16 para a rede de dgua nas componentes de
renovagao e extensao;

¢ Construgdo de 41 ramais de agua.

Uma vez que nao existe a possibilidade de satisfagdo da necessidade por via dos recursos
proprios dos Servigos Municipalizados de Setubal (SMS), pretende-se assegurar a presente
necessidade, através da adog¢ao do procedimento do respetivo Concurso Publico sem publicagdo
de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento aplicavel, pelo
preco base de 1 150 000,00€ (um milhdo cento e cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicével, com
prazo de execugdo maximo de 240 dias, a contar da data da consignagdo ou da comunicagdo da
aprovagao do Plano de Seguranca e Saude em Obra, se esta for posterior.

Tudo de acordo, nomeadamente, com os artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n2 18/2008, de
29 de Janeiro, vulgarmente, denominado Codigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, com as
Minutas das pecas do procedimento - Programa de Concurso e Caderno de Encargos - que
constam em anexo a presente proposta e ainda com o Projeto de Execugdo, arquivado na sede
dos SMS para consulta.

Ora, o Conselho de Administracdo dos Servicos Municipalizados de Setibal ndo tem
competéncia para autorizar a realizagdo da despesa necessdria a referida contratacdo, que
ascende ao montante de 1 150 000,00€ (um milhdo cento e cinquenta mil euros) + IVA , nem
para tomar a decisdo de abertura do procedimento de contratacdo publica acima mencionado,
cuja competéncia é da Camara Municipal de Setubal, nos termos dos artigos 492, b), 182 n2 1,
alineas a) e b) e 292 n2 1 do Dec. Lei n2 197/99, de 08 de Junho.

A presente contratagdo ndo carece de prévia autorizagdo para a assungdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99,
de 08 de junho, estando prevista na rdbrica 2.1.21.3 do PPI.

O presente contrato encontra-se sujeito a fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 46.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 98/97, de 26 de agosto.

Assim, com os fundamentos supra vertidos e de acordo com o disposto nos artigos 62 n2 1 a) m) e
n2 2 b) e l) do Regulamento da Organizagdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, propde-se
gue o Conselho de Administragdo:

12 — aprove a necessidade de execugdo da empreitada denominada “Prolongamento das
Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e
Adjacentes — 32 Fase”, em Gambia, Pontes e Alto da Guerra, através da adogdo do
procedimento de Concurso Plblico sem publicacdo de andncio no Jornal Oficial da
Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento de contratagdo para o qual tenha
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competéncia, sem a formagdo de lotes, com o prego base de 1 150 000,00€ (um milhdo
cento e cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execu¢dao maximo de
240 dias, a contar da data da consigna¢do ou da comunicagao da aprovagdo do Plano de
Seguranga e Salde em QObra, se esta for posterior, conforme as Minutas das pegas do
procedimento, Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo a
presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta),
tudo ao abrigo, nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e
seguintes do CCP, e artigo 6.2 n? 2, alinea 1) do Regulamento da Organizagdo dos
Servigos Municipalizados de Settbal;

22 - Submeta a apreciacio e votacdo da Camara Municipal de Setibal, proposta de
Delegagdo de Competéncias no Consetho de Administragdo dos Servigos
Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 1 150 000,00€ (um milhdo cento e
cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicdvel,

e, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem
publica¢do de antincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste
direto/Consulta Prévia em funcio de critérios materiais, para a execugdo da
empreitada denominada “Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas
Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase”, em Gambia, Pontes e Alto
da Guerra, sem a formacdo de lotes, com o preco base de 1150 000,00€ (um milhdo
cento e cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execugdo maximo de
240 dias, a contar da data da consignagdo ou da comunicagdo da aprovacdo do Plano de
Seguranca e Saude em Obra, se esta for posterior, bem como ainda para praticar todos
os atos e formalidades de caracter instrumental e decisérios, necessarios ao
prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada
que dele resultar, conforme as Minutas das pegas do procedimento, Programa do
Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo a presente proposta e Projeto
de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta), nomeadamente, nos termos
do artigo 442 do Coédigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 42, b), 182 n.2 1
alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e I) do
Regulamento da Organizagdo dos Servicos Municipalizados de Setubal;

¢) aprovar a ndo contratacdo por lotes, considerando, entre outros, que o objeto que
se pretende contratar é técnica e funcionalmente incindivel, nomeadamente, porque
a empreitada de construgdo de uma rede de drenagem de aguas residuais domésticas
e de abastecimento, num mesmo arruamento, deve ser considerada técnica e
funcionalmente incindivel, pois a rede é uma unidade construtiva que deve ser
preservada, associado ao facto que, estando o arruamento a ser intervencionado
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para a colocacdo de rede de esgotos ndo faz sentido existir empreitada distinta para
colocagdo de rede de agua nos mesmos arruamentos. Além disso, a zona é habitada,
com muito trafego vidrio e com poucas alternativas ao desvio do transito, tornando
muito dificil a convivéncia de uma multiplicidade de intervencdes de diferentes
empreiteiros espalhadas na area de intervengdo, pois tal levaria a um sério caos na
mobilidade de pessoas e veiculos na zona.

Também a construgdo da Estagdo Elevatdria ndo deve ser separadas da construgdo da
rede, pois desta depende para efeitos de ensaios e verificagdo da sua adequada
funcionalidade, nos tempos préprios e adequados se para isso for construida em
simultdneo. Uma eventual divisdo em lotes poderia também causar graves
inconvenientes aos SMS, tais como o aumento consideravel de precos relacionados
com a adjudicagdo de varias propostas em vez de uma sé oriunda de um empreiteiro
geral, resultante das vantagens decorrentes de “economias de escala”.

Finalmente, na execu¢do de empreitadas, ha que considerar um ponto fulcral,
relacionado com a garantia, na medida em que, a garantia da obra, mormente possa
ser fracionada por vérios subempreiteiros, na realidade a empreitada é constituida
por um conjunto de trabalhos interligados e interdependentes, tornando-se
extremamente dificil, se ndo mesmo impossivel, repartir responsabilidades por erros
de execugdo, entre os diversos cocontratantes de uma empreitada adjudicada em
regime de “lotes”.

Assim, o objeto do contrato é técnica e funcionalmente incindivel, nos termos do artigo
46.2-A, n.2 2, alinea a) do CCP.
A presente despesa estda enquadrada na rGbrica 2.1.21.3 do PPl e terd cabimentacdo, com a
seguinte reparticdo de encargos:

2026: 575.000,00 € + IVA;

2027: 575.000,00 € + IVA.
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Em anexo: Informag3o Técnica DENG JR 02/2025 e Manifestagdo de necessidades, datadas de 19/09/2025,
Minutas do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos respetivos.
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INFORMAGAO TECNICA N.° | DENG JR 02/2025 DATA 19/09/2025

DE Jodo Rocha
PARA Diretor Delegado — Dr. Paulo Piteira

Prolongamento das Redes de Agua e Drenagem as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes
32 Fase — Langamento da Empreitada

ASSUNTO

Dr. Paulo Piteira,

A presente proposta de intervencéo refere-se a obra denominada de Prolongamento das Redes de
Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Ruas Adjacentes - lll Fase, a

executar na freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra, em zona nao servida de redes.

A area de intervencdo nao é atualmente servida por rede publica de saneamento, sendo as &guas
residuais produzidas na zona encaminhadas para fossas sépticas particulares, que ndo garantem o
desejado nivel de tratamento dos efluentes, pelo que, se pretende implementar com este projeto uma rede
de drenagem de aguas residuais domésticas que permita assegurar o servico de saneamento na zona e
encaminhar os efluentes para um tratamento eficaz na ETAR de Setubal.

Complementarmente, embora grande parte da area de intervengdo ja se encontre servida por rede de
agua, prevé-se também neste projeto a instalagao de rede de abastecimento de agua nas ruas em que
esta ndo existe, ou que, existindo, se encontra bastante degradada, colocando em causa um adequado

servico, por necessidade de muiltiplos cortes de agua derivado das roturas da tubagem no local.

A area de intervengdo é vasta, e o encargo financeiro para dotar toda a zona com rede de saneamento e
agua e significativo, tenho existido faseamento da intervengao.
Neste momento temos a obra da 12 Fase concluida, a 2? fase do projeto tem a obra em execugéo,

pretendendo-se agora avangar com a execucg@o da 3?2 Fase deste projeto/obra.

A terceira fase da obra é constituida pelo prolongamento de rede de saneamento aos seguintes

arruamentos:

Rua Baia do Sado - parte;
Rua Brejos de Canes;
Rua Montinho da Cotovia;

Rua Esteiro do Almo e transversais;

Servigos Municipalizados de Setubal

Avenida 5 de Outubro, n? 148

2900-309 Setubal
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Com as seguintes quantidades de trabalho:

» Instalacdo de 2 173m de rede de coletores em PP SN8

e Construgdo de uma EEAR - Estagées Elevatérias de Aguas Residuais,

o Construgéo de 95 ramais de saneamento (idéntico nimero de fossas que se eliminam).

* Instalagéo de 442 m de condutas em PEAD PN16 para a rede de dgua nas componentes de
renovagao e extensao;

e Construcdo de 41 ramais de agua,

Considerando que o objeto contratual é técnica e funcionalmente incindivel, nomeadamente, porque a
empreitada de constru¢do de uma rede de drenagem de aguas residuais domésticas e de abastecimento,
num mesmo arruamento, deve ser considerada técnica e funcionalmente incindivel, pois a rede é uma
unidade construtiva que deve ser preservada, associado ao facto que, estando o arruamento a ser
intervencionado para a colocacdo de rede de esgotos nao faz sentido existir empreitada distinta para
colocagdo de rede de agua nos mesmos arruamentos. Além disso, a zona é habitada, com muito trafego
vidrio e com poucas aiternativas ao desvio do transito, tornando muito dificil a convivéncia de uma
multiplicidade de intervences de diferentes empreiteiros espalhadas na area de intervengio, pois tal
levaria a um sério caos na mobilidade de pessoas e veiculos na zona.

Também a construgdo da Estacéo Elevatéria ndo deve ser separadas da construgdo da rede, pois desta
depende para efeitos de ensaios e verificagdo da sua adequada funcionalidade, nos tempos proprios e
adequados se para isso for construida em simultaneo.

Ainda, a divisdo em lotes podera causar graves inconvenientes aos SMS, tais como o aumento
consideravel de pregos relacionados com a adjudicagao de varias propostas em vez de uma so oriunda de
um empreiteiro geral, resultante das vantagens decorrentes de “economias de escala”.

Finalmente, na execugdo das empreitadas, ha que considerar um ponto fulcral, relacionado com a
garantia, na medida em que, a garantia da obra, mormente possa ser fracionada por varios
subempreiteiros, na realidade a empreitada € constituida por um conjunto de trabalhos interligados e
interdependentes, tornando-se extremamente dificil, se ndo mesmo impossivel, repartir responsabilidades
por erros de execucdo, entre os diversos cocontratantes de uma empreitada adjudicada em regime de

“lotes”.

Assim face ao exposto, venho pela presente propor o langamento da empreitada, denominada de
“Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e
Ruas Adjacentes - Ill Fase,”, com uma estimativa orgamental de 1 150 000,00€ (um milhdo cento e

cinquenta mil euros), com um prazo de execugado de 240 dias.

Servigos Municipalizados de Setubal
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A intervengao esta prevista na rubrica 2.1.21.3 do PPI.

Propbe-se a abertura de um procedimento de contratagdo publica por Concurso Publico para a execucéo

da presente empreitada.
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MANIFESTACAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 19/09/2025
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Elaborado por: lodo Rocha

1 Fundamentacdo da Necessidade

A presente intervencdo refere-se a obra denominada de Prolongamento das Redes

de Agua e Saneamento as Ruas Bafa do Sado, Montinho da Cotovia e Ruas Adjacentes — 32
Fase, a executar na freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra.

A area de intervencdo ndo é atualmente servida por rede publica de saneamento, sendo as
aguas residuais produzidas nesta zona encaminhadas para fossas sépticas particulares, gue
ndo garantem o desejado nivel de tratamento dos efluentes, pelo que se pretende
implementar com este projeto uma rede de drenagem de aguas residuais domésticas que
permita assegurar o servigo e encaminhar os efluentes para um tratamento mais eficaz.
Complementarmente, embora grande parte da drea de intervengdo ja se encontre servida
por rede de dgua, prevé-se também neste projeto a instalacdo de rede de abastecimento

de dgua nas ruas em que esta ndo existe ou que, existindo, se apresente bastante degradada,

podendo colocar em causa o servigo.

N&o existe internamente aos SMS a capacidade de execugdo da presente obra

2. Tipo de Contrato

Aquisigdo de bens

Aquisicdo de servigos

X | Empreitada de obras publicas

3. Objeto de Contratacdo e Quantidades

Levantamento e reposicdo de pavimentos, abertura e tapamento de valas, instalacdo de
tubagem e acessdrios, PEAD para rede de dgua e ePPSN8 para rede de saneamento,

trabalhos de construgdo civil.




10.

11.

SERVICOS
MUNICIPALIZADOS

DE SETUBAL MANIFESTACAO DE NECESSIDADE (MN)

AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Preco Base

1 150 000€ + IVA (6%)

Justificacdo do Prego Base

O presente preco base foi fixado por quantidades de trabalho aplicados aos custos médios
unitarios resultantes de anteriores procedimentos, para prestagdes do mesmo tipo de

atividades

Distribuigdo orcamental guando contrato plurianual (pagamento/s em mais do que um ano

econdmico ou em ano econdmico diferente do atual)

Valor sem IVA.
Ano 2026: 50%
Ano 2027:50%

Entidade(s) a convidar

Concurso Publico

Inicio do contrato e forma de pagamento

Apos adjudicacdo, o mais rapido possivel.

Pagamentos por auto de medigdc mensais

Prazo duracdo do contrato/prazo de execugdo/prazo de entrega

240 dias — prazo de execugdo da obra

Especificacdes técnicas e obrigagdes do fornecedor

Conforme caderno de encargos e demais informac&o do projeto de execugdo colocado a

CoNncurso

Critério de adjudicacdo / critério de desempate

[\



MANIFESTAGAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISIGAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Proposta economicamente mais vantajosa, prego e prazo.

12. Notas

30 dias para apresentagdo de propostas

13. Anexos

Memoria Descritiva e fustificativa e Justificativa
Cldusula Técnicas

Cladusulas Gerais

Mapa de Quantidades

Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos

PSS — Plano de Seguranca e Saude

Pecas desenhadas

Data e Assinatura




Empreitada — Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,

Montinho da Cotovia e Adjacentes- 32 Fase

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAO PUBLICA DE AGUAS E RESIDUOS

PROGRAMA DO CONCURSO

Empreitada:

Prolongamento das Redes de Agua e
Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho

da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase
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Empreitada - Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,

Montinho da Cotovia e Adjacentes— 32 Fase

iNDICE

SECCAO | - Disposicdes gerais

Art.2 1.2 —|dentificagdo do concurso e objeto do contrato
Art.2 2.2 — Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
Art.2 3.2 — Acesso as pegas do Concurso

Art.2 4.2 — Fundamentacdo legal

Art.2 5.2 —Inspegao do local dos trabalhos

Art.2 6.2 - Adjudicacdo por lotes

Art.2 7.2 — Participantes

Art.2 8.2 — Critério de adjudica¢do

Art.2 9.2 — Preco base

Art.2 10.2- Pre¢o anormalmente baixo

Art.2 11.2 — Prazo de execugdo da empreitada

Art.2 12.2 - Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
SECCAO Il - Propostas

Art.2 13.2 — Apresentacdo de propostas

Art.2 14.2 — Prazo de manuteng¢ado das propostas

Art.2 15.2 — Pedido de esclarecimentos

Art.2 16.2 — Erros e omissdes

Art.2 17.2 — Documentos que constituem a proposta e requisitos da mesma
Art.2 18.2 —Idioma dos documentos da proposta

Art.2 19.2 — Propostas variantes

Art.2 20.2 — Negociagao das propostas

Art.2 21.2 —Jdri

Art.2 22.2 — Esclarecimentos a pedido do Jari

Art.2 23.2 — Exclusdo de propostas

SECCAO Il - Adjudicagdo

Art.2 24.2 — Escolha do adjudicatario
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Empreitada - Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,

Montinho da Cotovia e Adjacentes- 32 Fase

Art.2 25.2 — Notificagdo da decisdao de adjudicagao
Art.2 26.2 — Causas de ndo adjudicagdo

Art.2 27.2 — Documentos de habilitacao

Art.2 28.2 - Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacdes
SECCAO IV - Contrato

Art.2 29.2 — Aceitagdo da minuta

Art.2 30.2 — Reclamagdes da minuta do contrato

Art.2 31.2 — Celebragao de contrato escrito

SECCAO V - Disposigdes finais

Art.2 32.2 — Falsidade de documentos e de declaragfes
Art.2 33.2 — Prevaléncia

Art.2 34.2 — Notificagdes e comunicag¢des

Art.2 35.2 — Qutros encargos

Art.2 36.2 — Protegdo de dados e sigilo

Art.2 37.2 — Foro competente

Art.2 38.2 — Legislagdo aplicavel

ANEXOS

ANEXO | — Modelo de Declaragdo

ANEXO |l - Modelo de Declaracao

ANEXO Il — Modelo de proposta

ANEXO IV — Modelo de caugdo (guia de depdsito)

ANEXO V — Modelo de caugdo (garantia bancaria a primeira solicitacdo)
ANEXO VI - Modelo de caugdo (seguro caugdo a primeira solicitagdo)

ANEXO VIl — Regras de sorteio
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Empreitada - Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,
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SECCAO |

Disposi¢Oes gerais

Artigo 1.2
Identifica¢do do concurso e objeto do contrato

1. O presente procedimento por Concurso Publico denomina-se por “Prolongamento das
Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes —
32 Fase”, em Gambia, Pontes e Alto da Guerra.

2. Adrea de intervencgdo ndo é atualmente servida por rede publica de saneamento, sendo as
aguas residuais produzidas na zona encaminhadas para fossas sépticas particulares, que
ndo garantem o desejado nivel de tratamento dos efluentes, pelo que, se pretende
implementar com este projeto uma rede de drenagem de aguas residuais domésticas que
permita assegurar o servigo de saneamento na zona e encaminhar os efluentes para um
tratamento eficaz na ETAR de Setubal.

Complementarmente, embora grande parte da area de intervengdo ja se encontre servida
por rede de agua, prevé-se também neste projeto a instalacdo de rede de abastecimento
de dgua nas ruas em que esta ndo existe, ou que, existindo, se encontra bastante
degradada, colocando em causa um adequado servico, por necessidade de multiplos cortes
de dgua derivado das roturas da tubagem no local.

A obra é constituida pela construgdo ou instalagdo de redes nos seguintes arruamentos:

Rua Baia do Sado;

Rua Brejos de Canes;

Rua Montinho da Cotovia;

Rua Esteiro do Almo e transversais;

Tudo de acordo com as condigdes definidas no presente Programa, no Caderno de Encargos
e artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente,

denominado Cadigo dos Contratas Publicos, doravante, CCP.
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e objeto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Margo de 2008, com o CPV 45232460-4 (Obras

de Saneamento).

w

. O objeto do contrato enquadra-se na classe 4 de alvara, salvo se outra vier a resultar do

preco contratual.

Artigo 2.2
Entidade publica adjudicante e decisao de contratar
1. A entidade publica contratante sdo os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Outubro, n2148 — 22 Andar, 2900-309 Setubal, com os numeros de telefone

265009 520, endereco de correio eletrénico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal.pt.

2. A decisdo de contratar foi tomada por Deliberagdo do Conselho de Administragdo de .........

Artigo 3.2
Acesso as pecas do Concurso
1. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletrénicos, através da
plataforma eletrénica de contratagao publica utilizada nos SERVIGOS MUNICIPALIZADOS:

VORTAL https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt

2. As pecas que constituem o presente concurso serdo disponibilizadas de forma livre,
completa e gratuita na plataforma eletrénica de contratagdo publica.

3. O acesso a referida plataforma eletronica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pegas do procedimento, s6 € possivel mediante credenciagdo junto da
empresa VORTAL, sendo esta credenciagdo igualmente gratuita.

4. A credenciacdo devera ser efetuada junto da empresa VORTAL através da plataforma no

registo de fornecedor, podendo solicitar servico de apoio técnico através do telefone + 351
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707 202712 e email: info@vortal.biz, nos dias Uteis entre as 9:00 e as 19:00 horas, que
facultard os elementos necessarios ao preenchimento dos dados.

5. As pecas do presente concurso estdao também disponiveis para consulta dos interessados
das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Engenharia, sito na

Avenida dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Artigo 4.2
Fundamentacdo Legal
O procedimento escolhido é o do Concurso Publico, com base nos fundamentos de facto e de
direito, que aqui se ddo por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos,
constantes na Deliberagdo n.2 ----/2025, de --/--/---, dos SERVIGOS MUNICIPALIZADOS, para a

qual se remete e com base ainda nos artigos 382 e 1302 e seguintes do CCP.

Artigo 5.2
Inspegdo do local dos trabalhos

1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autoriza¢des e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, os interessados poderdo inspecionar os locais
de execugdo da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
elaboragdo das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢Ges do terreno que influam
no modo de execugao da obra.

2. Sempre que se revele necessdrio, deverdo os interessados solicitar ao Jiuri do
procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis em relagdo a data
pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
qualguer caso, informar a mesma entidade, com antecedéncia minima de 3 dias Uteis, da
realizagdo de quaisquer inspecbes, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topograficos que interfiram ou possam interferir com as condigbes do terreno ou que
impliquem qualquer intervencdo em vias publicas.

3. Para além do que consta nas pegas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentacdo da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos

necessarios a apresentacdo da mesma e verificou as condi¢Ges de realizagdo de todos os
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trabalhos referentes a empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avaliagdes,
indagag0es e medigGes que para o efeito considerou necessdrias.

4. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no nimero
anterior serdo responsaveis pela reposicdo das condigBes fisicas do local na situagdo em
gque 0 mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemnizagdes por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.

Artigo 6.2
Adjudicagdo por lotes

No presente procedimento ndo esta prevista a Adjudicagao por lotes.

Artigo 7.2
Participantes

1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que ndo se
encontrem em nenhuma das situagbes referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
detentores de alvara ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite
para a execucgao dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:

6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria, em classe que cubra o valor global de proposta;

2. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre os mesmaos
ndo exista qualquer modalidade juridica de associagdo, os quais, caso lhes seja adjudicado o
contrato objeto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de consdrcio,
assumindo expressamente a obrigacdo de responsabilidade solidaria.

3. Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclusdo das
respetivas propostas.

4. Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condugdo do procedimento de formagdo do
contrato até a sua celebracdo, fornecendo todos os dados necessarios a sua notificagdo ou
remessa de comunicacdes pelos Servicos Municipalizados de Settbal (SMS), nos varios

momentos do presente procedimento de contratagdo. Caso ndo o facam de forma
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expressa, entender-se-a como designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito
identificado na proposta apresentada pelo agrupamento em causa.

5. No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposi¢cdes legais
relativas ao exercicio da atividade da construgdo, conforme regime juridico estabelecido
pela Lei n.2 41/2015, de 03 de Junho e sua regulamentagéo.

6. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a
prestagdo objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
permitiriam ser titulares de alvara contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra
a realizar, devendo apresentar uma declaragdo emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., comprovativa desse facto.

7. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago
Econédmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do
Comércio, que ndo sejam titulares de alvara emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, |.P., que possam executar a prestacdo objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvara

contendo as habilitagées adequadas a execugdo da obra a realizar.

Artigo 8.2
Critério de adjudicacdo
1. O critério de adjudicagdo adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa, na

modalidade prevista na alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP:

e Proposta economicamente mais vantajosa na modalidade melhor relagdo qualidade-
preco, na qual o critério de adjudicacdo é composto pelos seguintes fatores e
valorizagdo relacionados com a execug¢do do contrato:

o Prego da Proposta (PPROP) - 80%; e

o Prazo da Proposta (PZPROP) — 20%

® A Classificagdo Final (CF), atribuida a cada concorrente, decorre da seguinte férmula:

8/35



Empreitada - Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,

Montinho da Cotovia e Adjacentes- 32 Fase

o CF=80% do PPROP +20% do PZPROP

Avaliagdo do fator “prego da proposta”.
e A pontuacgdo sera de 0 a 100 e calculada com base na seguinte férmula:
Pontuagdo do Prego - (PP) = (PB-PPROP)/PB x 100
Em que:
Pontuagdo do Prego — PP;
Prego Base - PB;
Avalia¢ao do fator “prazo da proposta”.
i. A pontuacdo sera de 0 a 100, calculada com base na seguinte formula:
Pontuagdo do Prazo - (PPZ) = (PZB-PZPROP): PZB x 100
Em que:
Prazo Base — PZB;

Pontuagdo do Prazo —PPZ; e
Prazo da Proposta — PZPROP;

ii. A proposta de prazo de execucdo inferior a 210 dias serda obrigatoriamente
fundamentada com a respetiva justificacdo técnica, em termos precisos e claros,
indicando, com pormenor, todos os recursos e meios humanos, equipamentos,
materiais e técnicas e frentes utilizadas, tendo em vista a apreciagdo da sua
exequibilidade, sob risco de exclusao.

Serd considera a proposta vencedora a que, aplicados os critérios, apresentar o maior valor de
pontuagdo.

2. No caso de duas ou mais propostas obterem a mesma classificacdo final, o critério de

desempate serd, primeiro, o prego mais baixo e, segundo, 0 menor prazo de execug¢do
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3. Mantendo-se a situagdo de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo VII.

Artigo 9.2
Preco base
1. O prego méximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispdem a pagar pela
execucdo de todas as prestagbes que constituem o objeto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 1 150 000,00€ (um milhdo cento e cinquenta mil euros), ndo
incluindo o valor do imposto sobre o valor acrescentado (I.V.A) aplicavel.
2. O presente prego base foi fixado em aten¢do aos custos médios unitarios resultantes de

anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo.

Artigo 10.2
Preco anormalmente baixo

1. Considera-se que o preg¢o de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao prego base.

2. Afixagdo do critério mencionado no niimero anterior, tem por referéncia os pregos médios
obtidos em anteriores procedimentos para presta¢des do mesmo tipo e assenta na
circunstancia de se considerar que as propostas naquelas condigbes, sdo altamente
suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais precos de

mercado.

Artigo 11.2
Prazo de execugdo da empreitada
O prazo maximo de execucdo da empreitada é de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da
data da consigna¢do ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude em

Obra, se esta for posterior.

Artigo 122
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Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
Todas as referéncias em especificagGes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projeto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a
marcas, patentes ou modelos e a origens de producdo, sdo entendidas como “tipo” / “ou

equivalente”.

SECCAOII

Propostas

Artigo 13.2
Apresentacdo de propostas
1. As propostas e os documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 21.2 (vigésimo primeiro) dia contado a partir da data de envio do antncio para
publicacdo no Diario da Republica.

As propostas sdo entregues por plataforma eletronica utilizada pelos Servigos Municipalizados
disponivel em https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt

2. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
Prazo de manutencao das propostas
Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresentagao das mesmas.

Artigo 15.2
Pedidos de esclarecimentos
1. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretacdo dos elementos e pegas patenteadas durante o primeiro ter¢o do prazo que
decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente

programa.
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2. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma eletrénica ao juri do procedimento que
prestara os devidos esclarecimentos.

3. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletrdnica, até ao fim do
segundo ter¢o do prazo fixado para apresentacgdo das propostas.

4. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogacdo do prazo fixado para a
apresentacdo das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

5. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo
referido, o prazo para apresentacdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado,
tendo em conta o disposto no nimero anterior.

6. Simultaneamente com a comunicagdo dos esclarecimentos ao interessado que os solicitou,
juntar-se-a cdpia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e jungdo.

Artigo 16.2
Erros e omissées

1. Os interessados apresentardo as suas listagens de erros e omissGes, durante o primeiro
tergo do prazo que decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos
do presente programa, e do disposto no artigo 502 do CCP, identificando nas mesmas
apenas os artigos que entendam ser objeto de erro ou omissao, descrevendo sucintamente
a razdo ou método utilizado que os levou a considerar os mesmos como errados, omissos
ou inexequiveis.

2. As listagens de erros e omissbes sdo apresentadas em suporte digital ndo editavel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando os mesmos erros e omissdes, em suporte digital editavel
(EXCEL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelo jiri do procedimento.

3. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissGes que ndo cumpram o
disposto no presente artigo serdo notificados para a sua correcdo ou substituicdo, sendo-
Ilhes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro terco do prazo

fixado para a apresentagao das propostas.
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4. Caso o interessado, apds a notificagdo do numero anterior, ndo venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o mesmo desistiu da sua apresentagao.

5. Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, serd
disponibilizada a prontncia do érgdo competente para a decisdo de contratar sobre as
listas de erros e omissdes identificados pelos interessados, sendo tal decisdo junta as pegas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, nao sejam por

ele expressamente aceites.

Artigo 17.2
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
1. Com a apresentagdo da proposta o concorrente manifesta a entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e o modo pelo qual se dispde a fazé-lo.

2. A proposta sera constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo Ili;
b) Nota justificativa do prego proposto;
c) Declaragdo de aceitagdo do conteudo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo |, correspondente ao Anexo | do CCP;
d) Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucdo, a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que
integra o Formulédrio Principal da Proposta existente na respetiva plataforma
eletrénica;
e) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mao-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programagao mensal;
f) Cronograma Financeiro;
g) Memodria justificativa e descritiva do modo de execugdo da obra
h) Declara¢do do concorrente com indicacdo dos pregos parciais dos trabalhos que se
propGe executar correspondentes as habilitagbes contidas nos alvards ou nos

certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas declaragdes emitidas pelo IMPIC;
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i) Declaragdes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, no caso de recurso a subempreiteiro;
j)  Fundamentagdo do prazo de execugdo proposto, nos termos do artigo 82.

3. Os documentos referidos nas alineas €) e f) do nimero anterior serdo elaborados da
seguinte forma:

a) Plano de trabalhos, com indicagdo das principais atividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais os periodos de
suspensao nele incluidos;

b) Plano de mao-de-obra, indicando discriminadamente o nimero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribuicdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de
trabalhos apresentado;

¢} Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribuicdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabalhos
apresentado;

d} Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos, nos termos do 57.2, n.2 2 alinea c).

4. No documento a que se refere a alinea g) do n.2 2 o concorrente especificara os aspectos
técnicos do programa de trabalhos expressando inequivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejei¢do implica a sua ineficacia, assim como os
aspectos que considere relevantes para efeitos de apreciacdo da sua proposta.

5. O disposto na alinea h) do n.2 2 é aplicavel aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos
seus membros se propde executar.

6. Nos casos em gue o Dono de Obra aceite erros e omissGes, serdo estes integrados na lista
de pregos unitdrios a apresentar pelo concorrente de forma que esta constitua um
documento dnico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efetivos referentes
a empreitada.

7. Nos casos em que 0s erros e omissoes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao

de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigagdo da sua identificagdo pelo
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concorrente na lista de pregos unitdrios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a
quantidade “0".

8. Nos casos em que os erros e omissoes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de precos unitdrios apenas a
guantidade aceite pelo Dono de Obra.

9. O concorrente devera ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissbes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execug¢ado do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a
assinatura eletrénica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes
para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.

11.No caso de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do numero seguinte.

12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o compdem, designando
um representante comum para praticar todos os actos no ambito do presente
procedimento.

13.Ndo é admitida a apresentacdo de propostas com alteragdo de clausulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta

1. Todos os documentos que constituem a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa, uma vez que, ndo existindo especial especificidade técnica das prestagdes
objeto do contrato a celebrar, ndo se justifica a exce¢ao consagrada no n? 2 do artigo 582
do CCP.

2. Se na versdo original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em
lingua estrangeira, serdo os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da

correspondente tradugdo, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.
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3. Os catdlogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados
em lingua inglesa ou espanhola.
Artigo 19.2
Propostas variantes

Ndo é permitida a apresentacdo de propostas variantes.

Artigo 20.2
Negociacdo das propostas

Nao haverd lugar a negocia¢do das propostas.

Artigo 21.2
Juri
1. O Juri do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.
2. O Jdriinicia fungdes no dia ttil seguinte ao envio do antincio para publicaggo.
3. Ao Juri compete proceder a resposta aos esclarecimentos e retificagdes necessarias a boa
compreensdo e interpretagdo das pecas do procedimento.
4. O Juri para além das competéncias mencionadas no art2.: 692 do CCP procede ainda a

analise, propondo:

a aceitagao e rejeicao em sede de erros e omissoes;
— asuspensdo dos prazos do procedimento;
— aprorrogagao dos prazos do procedimento;
— a alteragdo do prego base decorrente de retificagbes necessdrias as pegas do
procedimento ou eventual aceitacdo de erros e omissdes.
5. O Juri exerce também as competéncias inerentes a elaboragio do relatério preliminar, a

realizagdao da audiéncia prévia dos concorrentes e a elaboracdo do relatdrio final.

Artigo 22.2

Esclarecimentos a pedido do Juri
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1. O Jari do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as

propostas apresentadas que considere necessarios para efeitos da analise e da avaliagao

das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das

propostas, desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as

constituem, ndo alterem ou complementem os respetivos atributos, nem visem suprir

omissdes que determinam a sua exclusdo nos termos dispostos artigo 70.2, n.2 2, alinea a)

do CCP.

3. Os pedidos do Jari formulados, designadamente, nos termos dos n%.: 1 e 3 do art2.: 722, do

CCP, bem como as respetivas respostas, serdo disponibilizadas na plataforma eletrénica

utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses

factos.

Artigo 23.2

Exclusdo de propostas

Sdo excluidas as propostas cuja andlise revele, nomeadamente:

a)
b)

d)

f)

g)

Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;

Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente
programa de concurso;

Que apresentem atributos que violem os parametros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condi¢cdes que violem aspetos da
execucao do contrato a celebrar por aquele ndo submetidos a concorréncia.

A impossibilidade de avaliacdo das mesmas em virtude da forma de apresentagao de
algum dos respetivos atributos;

Um prego anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do CCP;

A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de
falsear as regras da concorréncia;

Que ndo estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de

assinatura eletronica;
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h) As situagOes referidas no n®. 2 do artigo 1462 do CCP;

i) Que violem o estipulado no ponto ii do ponto 1) do artigo 82 do presente programa de

concurso.

SECCAO Il
Adjudicacao

Artigo 24.2
Escolha do Adjudicatario
Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatério fundamentado elaborado pelo juri, escolhe o adjudicatario.

Artigo 25.2
Notificagao da decisdo de adjudicagdo

A decisdo de adjudicagdo é notificada, em simultdneo, a todos os concorrentes.

Artigo 26.2
Causas de nao adjudicagdo
1. N3o ha lugar a adjudicagdo, extinguindo-se o presente procedimento, quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;
¢} Por circunstancias imprevistas seja necessario alterar aspetos fundamentais das
pegas do procedimento;
d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o
justifiquem.
2. A decisdo de ndo adjudicacdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a
todos os concorrentes.

3. Adecisdo de nado adjudicacdo determina a revogagdo da decisdo de contratar.
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Artigo 27.2
Documentos de habilitacao

1. Apos a adjudicagdo, o adjudicatario apresenta os documentos de habilitagdo, no prazo de 5
(cinco) dias, nos termos do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

a) Alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC,
contendo as habilitagdes necessdrias e adequadas a obra a realizar ou, caso se
aplique, declaragdo emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que lhe
permitiriam ser titular de alvara, contendo as habilitagbes adequadas a execugao
da obra a realizar, tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;

b) Declaracdo emitida conforme anexo ;

¢) Documentos comprovativos de que o adjudicatario ndo se encontra em qualquer
das situagOes prevista no artigo 81.2, n.2 1, alinea b) do CCP, sem prejuizo do
disposto no n.2 10 do mesmo artigo;

d) Certidao Permanente do Registo Comercial ou o co6digo de acesso a mesma;

e) Plano de Prevencgdo de Corrupcao e de InfragGes Conexas, quando aplicdvel, nos
termos do artigo 81.2, n.2 9 do CCP;

f) No caso da adjudicagdo recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituicdo da associacdo dos seus membros na
modalidade de consércio, assumindo expressamente a obrigacdo de
responsabilidade solidaria.

2. A falta de apresentagdo da documentagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua
desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicagado.

3. Para efeitos da alinea g) do n?1 do art?. 1322 do CCP é de 2 {dois) dias o prazo a conceder
pela entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar d caducidade da adjudicagdo nos termos do art2. 862 do
CCP.

4. Todos os documentos de habilitagdo do adjudicatario devem ser redigidos em lingua
portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugao, certificada nos termos legais,
para lingua portuguesa, no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa

outra lingua.
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Lk

No caso de o adjudicatdrio ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os

documentos de habilitagdo exigiveis.

6. A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal ndo conste do
programa do procedimento, a apresentacao de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitag8es legalmente exigidas para a execugdo das prestagGes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

7. Todos os documentos de habilitagdo devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.

Artigo 28.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacdes
1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigag¢0es, o adjudicatdrio prestara

uma caugao no valor de 5% do montante total da adjudicacéo.

N

. O Adjudicatario deve prestar caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificacdo da
decisdo de adjudicacdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa
prestagao junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

3. A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, ou mediante garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos termos do artigo 902 do CCP

e dos Anexos IV, V e VI do presente Programa de Concurso.

. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a cau¢do prestada,

iy

independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigactes

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatario.

SECCAO IV

Contrato

Artigo 29.2
Aceitacdo da minuta
1. A minuta do contrato é aprovada pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar em

simultdneo com a decisdo de adjudicacdo.
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2. A minuta do contrato é notificada, para aceitagdo, ao adjudicatdrio, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
3. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdao expressa ou quando

ndo haja lugar a reclamagio nos cinco dias subsequentes a respectiva notificagdo.

Artigo 30.2
Reclamagdes da minuta do contrato

1. As reclamagdes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsdao
de obriga¢bes que contrariem ou que nao constem dos documentos que integram o
contrato nos termos do disposto no artigo 96.2, n® 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos
ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.

2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢do da reclamagdo, o 6rgdo que aprovou a
minuta de contrato notifica o adjudicatario da sua decisdo, equivalendo o siléncio a rejei¢ado
da reclamacgdo.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario ndo fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.2
Celebragdo de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamacdo, conforme e nas condigdes previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAO V

Disposig¢oes finais

Artigo 32.2

Falsidade de documentos e de declarag¢des
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Sem prejuizo da participagdo as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificagdo de documentos ou a prestagdo culposa de falsas declaragdes determina, consoante

0 caso, a respectiva exclusdo ou a invalidade da adjudicagdo e dos atos subsequentes.

Artigo 33.2
Prevaléncia

1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposicbes das pecas de
procedimento com elas desconformes.

2. As indicagdes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da
memdria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicagGes constantes do aniincio com elas
desconformes.

3. As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma

eletrénica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Artigo 34.2
Notificagbes e comunicagdes
Todas as notificagbes e comunicages entre a entidade adjudicante, o jari do concurso e os
interessados, na fase de formagdo do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serdo efetuadas através da plataforma eletrénica,

https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanquage=p

t_nos termos dos artigos 467.2 a 469.2 do CCP

Artigo 35.2
Outros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboracdo da proposta, prestacdo de cau¢do ou contrato, sdo

da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 36.2

Protecdo de dados e sigilo
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1. O adjudicatdrio compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes do
Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente

procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagao.

2. O adjudicatério obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obriga¢des que impendem
sobre os Servicos Municipalizado de Setubal, enquanto entidade responsavel pelo

tratamento de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelos
SMS, Unica e exclusivamente para efeitos da empreitada objeto do presente Contrato;
b) Nado copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicao de terceiros os dados pessoais a
que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos SMS, sem que, tenha sido por este,
expressamente instruido por escrito;
¢) Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢des legais
em matéria de protecdo de dados pessoais;
d) Assegurar que os trabalhadores tempordrios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, subempreiteiros,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
estabelecido com o cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obriga¢des
previstas na presente Clausula;
e) Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito
com obrigac¢des legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;
f) Colaborar com o Encarregado de Protecdo de Dados dos SMS, facultando todas as
informacdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no ambito das suas fungoes.

3. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos dados e

aplicagdes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, sdo
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integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessagdo do
presente Contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.

4. Em observancia pelo RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para
que os SMS, no ambito exclusivo do procedimento de contratagdo publica em aprego,

figuem habilitado para o tratamento desses dados.

9,

. O adjudicatario garantird o sigilo quanto a informacdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execuc¢ao da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

6. Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessdrios para a

formalizagdo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras

obrigag¢des legais, sendo aqueles de conservacdo permanente, em conformidade com o

estipulado no artigo 59, n.2 1, alineas b) e €) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo

21.2,n.2 2, dalein.2 58/2019, de 8 de agosto.

~

. Os SMS podem transmitir os dados pessoais a que se refere o presente artigo aos seus
colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o cumprimento das
finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais, regulatérias ou
outras para o cumprimento de imposi¢des legais ou regulamentares.

8. Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

a) A exercer perante os SMS: direito de acesso; direito de retificagdo dos dados inexatos;
direito ao apagamento; direito a limitacdo do tratamento; direito de portabilidade dos
dados; direito de oposi¢do ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisGes
exclusivamente automatizadas, incluindo a definicdo de perfis; nas situacdes de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;

a) A exercer perante o Encarregado de Prote¢do de Dados o direito de apresentar

exposigdes.

9. Na publicag¢do do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico procedera

previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios

para assegurar essa finalidade.
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10.0 adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da

execucdo da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

Artigo 37.2
Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.2
Legislacdo aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o
regime previsto no Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
Cdédigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicavel, e demais legislacao conexa com o

presente procedimento.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicavel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagio e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... {firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada {2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o contetido do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragbes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sang¢do acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
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procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagGes previstas nas alineas b), d), e) e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Codigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputdvel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdao muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangao
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagao a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua
representada». ‘
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo
57.2

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2

27/35



Empreitada - Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,

Montinho da Cotovia e Adjacentes- 32 Fase

ANEXOII
Modelo de declaracao

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.9]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacdio e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatério(a) no
procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Codigo dos Contratos Puiblicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereco do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragBes implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.

... {local),... (data),... [assinatura (5}].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua

representada».

(3) Acrescentar as informag0es necessarias a consulta, se for o caso.
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(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do alvara de
construgdo ... (indicar o nimero), contendo as autoriza¢des ... (indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de ... (designa¢do da obra), a
que se refere o anuncio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo preco de ... (por
extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
... (dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado 2 taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar 3

execugdo do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Data ...

(Assinatura.)
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ANEXO IV
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 90¢ DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUR: €

Vai civeveenieeens , residente (ou com escritorio) em .........ceueeeee , N3 e, , depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegacdo) da ........cccceennenn. (instituicdo) a quantia de (por extenso) (em
dinheiro ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ..........c........ , cOomo
caucdo exigida para a empreitada de .................. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depdsito fica a ordem de ................ (entidade) a quem
deve ser remetido o respetivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITACAO

O Banco ......cceeeeeeee. , com sede em ..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de....... , com o capital social de ........... , presta a favor de ........... , garantia auténoma, a
primeira solicitagdo, no valor de .......... , correspondente a ........ccoeeeee. (percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigag6es legais e contratuais
o [ VLI (empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a .......... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objetivo (designagdo da empreitada), regulado nos termos da
legislagdo aplicdvel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da .............. (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obrigagles que ............ (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do
respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia Util seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que o0 pagamento seja realizado, contar-se-3o juros moratdrios a taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operagGes ativas, sem prejuizo de execucdo imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancdria auténoma ndo pode em qualquer circunstincia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagdo aplicivel

(Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N95 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUCAO A PRIMEIRA SOLICITAGCAO

A companhia de seguros ............... , com sede em......... , matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de .......... , com o capital social de ............ , presta a favor de .............. (dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugao celebrado com ............... (tomador do
seguro) garantia a primeira solicitagdo no valor de ................ correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigagdes
legais e contratuais que ............. (empresa adjudicatdria) assumird no contrato que com ela a
............. (dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto ............. (designagdo da
empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia Util seguinte a
primeira solicitégﬁo da .o, (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obrigacSes que ............
(empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a N30 opor a ........ccee..... (dono da obra) quaisquer excegdes
relativas ao contrato de seguro-caugdo celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VII
(NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTEIO

1. O sorteio sera realizado na presenga do juri do procedimento, em data e hora a notificar,
com a antecedéncia de 5 (cinco} dias, nas instala¢Ges do Departamento de Engenharia dos
SMS, da Estrada dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

2. Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagdo/certificacdo com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidaddo, sem os

quais nao poderad participar no sorteio. As presencas serdo registadas em folha prépria.

Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio serd
realizado a hora constante da notificagdo e o resultado do mesmo serd vinculativo para

efeitos da ordenacdo das propostas.

4. O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao ndmero total de concorrentes colocados em situacdo de empate;

b) acada concorrente empatado, sera atribuida uma bola numerada;

¢) a atribuicdo do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situacao de empate;

d) as bolas, apds a sua apresentacdo, serdo introduzidas num saco opaco, na presenc¢a do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extragdo, de cada bola do saco, sera realizada pelo presidente do Jiri, ou seu

substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenacao:
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i - a extracdo da primeira bola corresponderd ao concorrente que ficard
ordenado em 12 lugar; e
ii - a extragdo da segunda bola correspondera ao concorrente que ficard
ordenado em 22 lugar e assim sucessivamente;
f) apds a extragdo de todas as bolas sera elaborada a ata, assinada pelos elementos do
jari, onde constara, nomeadamente, a ordenac¢do das propostas resultante do

respetivo sorteio.
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Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase

CADERNO DE ENCARGOS

Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,

Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase

Capitulo I

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

1. 1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato
a celebrar no @mbito da Consulta Prévia para a realizagdo da empreitada de
Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado,
Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase.
A area de intervengdo ndo é atualmente servida por rede publica de saneamento,
sendo as aguas residuais produzidas na zona encaminhadas para fossas sépticas
particulares, que ndo garantem o desejado nivel de tratamento dos efluentes, pelo
que, se pretende implementar com este projeto uma rede de drenagem de aguas
residuais domésticas que permita assegurar o servico de saneamento na zona e
encaminhar os efluentes para um tratamento eficaz na ETAR de Setudbal.
Complementarmente, embora grande parte da area de intervengdo ja se encontre
servida por rede de dgua, prevé-se também neste projeto a instalacdo de rede de
abastecimento de agua nas ruas em que esta ndo existe, ou que, existindo, se
encontra bastante degradada, colocando em causa um adequado servico, por

necessidade de multiplos cortes de dgua derivado das roturas da tubagem no local.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Bafa do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase

A obra é constituida pela construgdo ou instalagdo de redes nos seguintes
arruamentos:

Rua Baia do Sado;

Rua Brejos de Canes;

Rua Montinho da Cotovia;

Rua Esteiro do Almo e transversais;

Tudo de acordo com as condigées definidas no presente Programa, no Caderno de
Encargos e artigos 130° e seguintes do Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro,

vulgarmente, denominado Cddigo dos Contratos Plblicos, doravante, CCP.

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execucdo, em anexo faz parte
integrante desta peca, encontra-se enquadrada na classe 4 de alvara, salvo se outra

vier a resultar do prego contratual e é classificada na categoria II.

3- As respetivas especificagbes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a
obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos gue

dele faz parte integrante.

4- Foi efetuada uma consulta a parecer da IP - Infraestruturas de Portugal nos locais
onde esta entidade tem jurisdigdo, que emitiu parecer favoravel ao processo

Referéncia 15716LIC241018 que se encontra em anexo no presente procedimento.

5 - Foi efetuada uma consulta a parecer RAN_ERRALVT que emitiu parecer favoravel
ao processo Refe. RAN/1290/2021/ERRAN-LVT, o qual se encontra em anexo no

presente procedimento

6 - Foi efetuada uma consulta a parecer RNES-ICNF que emitiu parecer favoravel ao
processo Refe. P-013741/2021, o qual se encontra em anexo no presente

procedimento

Clausula 2.2

DisposigOes por que se rege a empreitada
1 - A execugao do Contrato obedece:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

PPROCEDIMENTO DE CONCURSO
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b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos

Publicos, doravante “CCP”);

c) A Lein.o 31/2009, de 3 de julho, (Qualificacdo Profissional dos Responsaveis

por Projetos e pela Fiscalizacao e Dire¢do da Obra);

d) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, (Condicdes de Seguranca e
Saude no Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Modveis) e respetiva

legislagdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.0 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislacdo complementar;

f) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, ao consumo de energia primaria e desempenho
energético dos edificios, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a
seguranga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
g) As regras da arte;

h) Ao principio do Ndo Prejudicar Significativamente (*"Do No Significant Harm”,
DNSH), no dmbito da definicdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre
gue as actividades dos projectos que tenham financiamento europeu ndo
devem causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de
2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promogao do

investimento sustentavel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se

integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo

b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham

sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados, salvo cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no

contrato.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicbes juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto nos artigos 50.° n.6 e 51.°2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das

restantes pegas do projeto.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.© 2

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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da clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final
do ndmero um desta clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dtvidas

1 - As dulvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do

inicio da execugdo do trabalho a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com o0s motivos justificativos da sua ndo

apresentagao antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito,
incluindo a demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.2

Prazo de Execugao

O prazo maximo de execugdo é de 240 dias ou outro menor que resulte da proposta

adjudicada, a contar nos termos do disposto no n°.1 do artigo 362.¢ do CCP.

Clausula 6.2

Projeto

PROCEDIMENTO DE CONCURSO o
CADERNO DE ENCARGOS 5
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1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentagdo de

variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a

elaboracdo do projeto de execugao.

4 - A elaboracdo das variantes ao projeto ou do projeto de execucgdo, quando aplicavel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

5 - Os elementos do projeto que nao tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das

adequadas qualificagbes académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 7.2, bem como dos

desenhos correspondentes as alteragoes surgidas no decorrer da obra.

7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da rececdo provisoria, o empreiteiro
entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no
ndmero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel
e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono

da obra.

Capitulo II

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao I

Preparacgao e planeamento dos trabalhos
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CADERNO DE ENCARGOS 6



Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento s Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase

Clausula 7.2

Preparagdo e planeamento da execucdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdao, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao,
bem como pela preparagdo, planeamento e execucdao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e saude, no plano de gestdo de RCD - Residuos de
Construgdo e Demolicdo e ainda no cumprimento do principio do N&o

Prejudicar Significativamente (*Do No Significant Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo

do documento indicado na alinea /) do n.% 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a
realizagdo da obra, e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais

e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e

demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho

e de policia das vias publicas;

¢) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as

servidOes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
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execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos

possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

e) Aquisicdo, instalacdo e manutencdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar
8mm, aplicada em estrutura metalica, com a dimensdo 3x2m, a colocar no

local da empreitada de acordo com a indicagdo do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitarios serao

aplicadas as respetivas normas especificas.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da

empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e

omissoes do projeto, nos termos previstos no n.¢ 5 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar

na realizagdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgéo,

pormenores de execugdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel)

g) A elaboragcdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da

obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados
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pelo empreiteiro.

J) A elaboracado de plaﬁo de sinalizagdo, composto por memoéria descritiva e
justificativa e pegas desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar
planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicacdo da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizacdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.0 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebracao do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacgao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado n@o pode implicar a alteracdo do preco contratual,
nem a alteragao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbGes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessério a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programagéo;
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b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra

necessaria, em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 9.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no ndmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.0 do CCP.

3 - Em quaisquer situagBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
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em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°9 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4
da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a

aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos ndimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execucdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secgdo II

Prazos de execugdo

Clausula 10.°

Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacgdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugcdo da mesma e assegurar a

realizacdo da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
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trabalhos em vigor, o empreiteiro € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos

e as previsodes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos

que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.3,

Clausula 12.2

Multas por violagao contratual

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio a execucdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os

meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sancgdo
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contratual af prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execug¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execucdo do Contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualguer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.

Seccao III

Condigoes de execugdo da empreitada

Clausula 14.2

Condigbes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
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conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condicOes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescrigbes

técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissoes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

3 - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes quando o somatério do precgo atribuido a tais trabalhos com o prego
de anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50% do prego contratual inicial e
verificadas que estejam as demais condigbes previstas no artigo 3700 n%. 1 e 2,
alineas a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos

erros e omissoes do projeto de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam
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induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do
contrato, nos termos do artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase
identificados pelos interessados mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no ndimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignacgdo total ou da primeira consignagao parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes so6 detetaveis nesse momento, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares

de suprimento desses erros e omissoes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados
nem na fase de formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que

Ihe fosse exigivel a sua detecgéo.

Clausula 16.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos o0s elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas
qualificagbes académicas e profissionais, e célculos justificativos e especificacOes de

gualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.
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Clausula 17.2

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengédo do respetivo alvara ou numero
de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na
portaria referida n® n°2 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livio de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos, nas condigdes técnicas especiais e 0s previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
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as despesas com 0s Mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 192

Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no

local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formatizados em auto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos;
b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o

por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias
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que tenha de pagar, seja a que titulo for.,

Clausula 21.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.% 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de (10) dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.0

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
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legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatérios ou acessorios

a execucdo da obra, salvo estipulacdo especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo
destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

3 - Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de
requisigdo das forgas de autoridade necessarias e suficientes a sequranga da circulagdo

de pessoas e veiculos por forca das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 23.2

Obrigagbes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao
pessoal empregado e sua disciplina na execucdo da empreitada, obrigando-se este a
colocar em obra somente pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em

funcdo dos cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra,
0 pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente

por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
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desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 24.°

Horario de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizacdoes das
entidades competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar

pelos elementos da Fiscalizacdo e da Coordenagdo de Seguranga e Salide em obra.

Clausula 25.2

Seguranga, higiene e salide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes

legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na
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obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra/Coordenador
de Seguranca em Obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagao da obra/Coordenador de Seguranca em Obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.° 1 da
cldusula 31.3,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de Seguranga em Obra, pela observéncia das obrigagdes
previstas nos nlmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

6. Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro devera apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranca de acordo com o previsto no Plano de
Seguranga e Saude e complementada com as indicagbes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranga em Obra.

7. O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apods aprovacao do Coordenador de
Seguranca em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevengdo e
protecao a implementar para essa atividade.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranga e Salde, das suas alteragdes e adaptagdes em fase de obra, bem como
de todas as acgOes na area de Seguranga e Salde, ordenadas pelos representantes
do Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo
legislacdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono de
Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condigbes de seguranga
em obra, ndo poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou
para qualquer tipo de indemnizacao ao Empreiteiro.

10. No prazo maximo de 2 (dois) dias apds assinatura do contrato, e antes da

consignacdo, o Empreiteiro deverd apresentar ao Dono de Obra os dados
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necessarios para a instrucdo da Comunicacdo Prévia que sejam da sua
responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizacdo desta Comunicagdo Prévia a que o
Dono de Obra esta legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono de Obra até ao penultimo dia util de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificacdo e a
indicagdo dos trabalhos em que vao intervir e do prazo previsto para a
intervencao;

b) Remeter ao Dono de Obra, a todo o momento, informagdo sobre
alteracdes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo
Prévia, para que tais alteragbes possam ser comunicadas a Autoridade
para as Condicdes de Trabalho antes da sua concretizagdo no estaleiro.

12, O Empreiteiro deverd apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a
Fiscalizacdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
subempreiteiro, a sua identificacdo, copia do alvara, copia do contrato da
subempreitada e cépia da apdlice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranca, higiene e salde no
trabalho serSo encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos pregos
unitdrios da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades
de trabalho.

14. O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
salde no trabalho técnicos com habilitacdes proprias e detentores de titulo
profissional valido, conforme estabelecido na Lei n°. 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissdes de técnico superior de

seguranca no trabalho e de técnico de seguranca no trabalho.

Capitulo III

Obrigagcoes do dono da obra

Clausula 26.2
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Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
prevista na decisdo de adjudicagdo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de

0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o

disposto na clausula 19.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da

respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instruges fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, nao
havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este

conferidas, aceites e visadas.

5 - Cada auto de medigdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos

os trabalhos associados.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°2 do CCP.

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
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adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisigdo de materiais cuja

aplicagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.0 e 293.9 do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do art® 295° do CCP.

Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagBes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitagdo ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugdo referida no nimero anterior.

3 - N&o ¢ aplicavel o montante referido no nimero 1, quando haja lugar a retengdo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do CCP.
Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
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prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

Revisao de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mao de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista.
2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

- F21 Redes de abastecimento de agua e aguas residuais - Despacho
n.°1 592/2004 (22 série).

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.

4 - O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo empreiteiro, é acompanhado dos

respetivos calculos.

5 - O pedido de revisdo de precgos, devidamente instruido nos termos do numero
anterior é apresentado ao dono da obra até 30 dias ap6s a publicagdo do (ltimo indice

aplicavel.

Seccao I

Seguros

Clausula 31.2

Contratos de seguro - disposicOes gerais
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1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apolice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo
empreiteiro e 0 mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
ndo for estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta seccdo e na
legislacdo aplicavel, dos quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data da consignagdo.

3 - O empreiteiro é responsével pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
sec¢do, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no nimero 1 validas até a data da recegdo
definitiva da obra ou, no caso do seguro automovel bem como no caso do seguro
relativo a danos proprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e

recibos.

6 -Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, & obrigatoria a reposigao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido,

no valor equivalente ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-
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se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa

reposicdo.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta
seccdo ndo ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude
de nao cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, o
empreiteiro suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 - O empreiteiro subscreverd em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construcdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos
respeitantes a empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo
contrato e contemplara, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos numeros 4 e 5 seguintes.

2 - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior devera ser subscrito
pelo empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo
permitida a adogdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo

empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivacdo de outro tipo de seguros, considerados obrigatorios ou ndo e que os

diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apdlices respetivas.

4 - No que concerne aos Danos a Obra:

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos
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resultantes de acidentes de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de
execucdo dos trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Recegéo
Provisoria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar;

b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais préprios

desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

e Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo

riscos de natureza sismica;

¢ Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegdo de projeto, de

desenho ou de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

o Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e

sabotagem;
e Despesas com remocgdo de escombros, em caso de sinistro;

e Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e

frete aéreo, em caso de sinistro;

e« Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutengdo a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a

construgdo ou as montagens;
o Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;
e Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas

ou equipamentos instalados na obra; e
e Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice
separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas
sobre o estaleiro da responsabilidade do empreiteiro efou seus

subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao
valor da empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os
25 % do valor do contrato.
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5 - No que concerne a Responsabilidade Civil:

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono da
Obra em particular, em consequéncia da execucgdo dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputavel a
qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

2. E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada,
dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono da
Obra, o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a
terceiros;

4. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servigos enterrados;

5. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminacgdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a
colheitas, bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos
mesmos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de
manutencdo a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas
durante a construgdo ou as montagens;

9. A garantia referente a este niumero sera valida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos apdés a data da Rececdo Provisdria e/ou Entrada em Uso da
Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e

10.As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao

limite de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apolice de Seguro de Construgdo e/ou
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Montagens ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-
se a subscrever e manter em vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante
indicadas, das quais dever&o exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo desta obrigagdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus

subempreiteiros.
6.1 - Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho. O mesmo se

aplica aos seus subempreiteiros.
6.2 — Contrato de seguro automovei:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro serad exigivel para toda a frota de veiculos de
locomogdo propria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via
pliblica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros e de carga,
maéquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automadvel (riscos de circulagéo);e

b) O capital a segurar sera de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo

admissivel.

6.3 — Contrato de Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e

estaleiro:

a) O empreiteiro deverd subscrever um Contrato/Apélice de Seguro prépria para
0os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente numero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina (risco de
faboracdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior

ao capital minimo do seguro obrigatério para os riscos de circulagao do ramo
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automovel; e
¢} No caso dos bens imodveis referidos neste nimero a apodlice em causa deve
cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastroéficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 33.2

Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representagdo, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Eng.® Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeagdo pelo dono da obra.

3 - Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo diretor de obra designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
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respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de segurancga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela

correta aplicacdo do documento referido na alinea /) do n.° 4 da clausuia 72.

Clausula 34.2

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo do Contrato o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, em todos os aspectos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspectos de execugdo do contrato, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou

da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questbes que |Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogagdo do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng®. Pedro Santos, na qualidade de chefe do Servigo
de Empreitadas e Fiscalizacdo de Obras dos SMS, fara o acompanhamento permanente

da execugdo do mesmo, nos termos constantes do art®. 2900-A do CCP.

5- Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida

designacgdo, o empreiteiro sera notificado em conformidade.
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Clausula 35.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informac8o sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.°¢ 3 do artigo 304.° e no n.% 3 do artigo 305.9 do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execucdo da obra;
b) As suspensoes dos trabalhos e seus motivos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececdo e liquidacao da obra

Clausula 36.2

Rececao provisoria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nado seja
objeto de deficiéncia.
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3 - O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

4 - Previamente a realizacdo da vistoria para a recegdo provisoéria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro
entrega: as telas finais e a compilagdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e

digital, e demonstracdo do cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragao do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com
o projeto, a obra ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a
suspensdo imediata e automatica do prazo de realizacdo da vistoria para efeitos da
rececdo provisoria da empreitada.

6 - A Compilagdo Técnica consistira num conjunto de elementos que regularéo a

utilizagdo e manutencdo da Obra apds concluida, em condigbes de seguranga, bem

como permitird delinear procedimentos de seguranca para obras de beneficiagdo, de
alteracao, de ampliagao ou ainda de demoligao.

6.1 A Compilacdo técnica deverd ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliacdo e/ou remodelagdo em
condicbes de seguranca, integrando assim o conjunto de especificagdes para
futuras empreitadas.

6.2 O Empreiteiro devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessarios a Compilagdo Técnica. A
apresentacdo destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd
lugar logo que os mesmos estejam disponiveis.

6.3 O Dono de Obra pode recusar a Recegdo Provisoria da obra enquanto o
Empreiteiro ndo elaborar a Compilagédo Técnica e apresentar a Fiscalizacdo.

6.4 A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Memoria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Dono de Obra,
projetistas, coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagdo,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervengdes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo provisoria e prazo de garantia da
obra);

b) Caraterizacdo da obra (contendo, nomeadamente: - descrigdo suméaria da obra

com indicacdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
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cobertura, etc.; estudo geoldgico e geotécnico do terreno quando aplicavel; -
projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior (servigos afetados); -
resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados de garantia
dos equipamentos; - manuais de utilizagdo dos edificios e manutencdo dos
equipamentos; - documentos de Vvistoria e aprovacdo das novas
infraestruturas.); e

c) Manual de utilizagao da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da
responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos pregos unitérios da
proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no
mapa de quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que no projeto de execucdo nao esteja definida a Compilagao
Técnica — Documento Base - apos a consignacgdo da empreitada, o empreiteiro deve
apresentar e submeter a aprovacgdo do dono de obra o documento base que propse
para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.

6.7 Durante a execugao da empreitada o empreiteiro deve compor a compilagado num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu conteldo. O
empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e
permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos estruturais;

b} 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalagGes técnicas {redes de utilidades);

c) 3 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recegOes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Rececgao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente

recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes
normais de exploracdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

Clausula 39.2

Liberagdo da caugao
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1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e n&o corrigidos como sendo de pequena
importéncia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagéo
da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigaces

contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.0 do CCP.

2 - No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberacdo da caucao
prevista no nimero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo

parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunsténcias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacgoes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a

execugao do Contrato.

Clausula 41.2

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 37



Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Bafa do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase

Subcontratagdo e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°* 3 e 6
do artigo 318.9 do CCP.

2 - O dono da obra pode sempre opor-se a subcontratacdo, ou, nos casos previstos no
no.2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratacdo, na fase de
execucdo, quando nado estejam verificados os limites constantes do artigo 383.9 do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do contrato, sem prejuizo da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com

as necessarias adaptacOes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.0 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.0 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nlmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.°2 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.% 1 do artigo 317.°
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigacdes, que relna os

pressupostos para a resolucdo do contrato, este pode ceder a sua posi¢gdo contratual
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ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o

presente contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos
termos do artigo 318°-A do CCP.

Clausula 42,2

Resolugado do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

A falta de apresentagdao, no prazo concedido para o efeito, do Plano de

Seguranca e Salde, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a

execucao das prestagbes contratuais;

Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do

dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservéncia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas

pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria

exceder o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

N&o renovacgdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal

esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;
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j) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na

legislagdo sobre seguranga, higiene e salde no trabalho;

k) Se, tendo faltado & consignagao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que néo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucgdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a

reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensado da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
404.0 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.0 3

do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
r) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Entende-se por oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do dono da obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugOes,

validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
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do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

4 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nidmero anterior no prazo de 30

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 43.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

PROCEDIMENTO DE CONCURSO

Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagbes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do

preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutengéo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento
da consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro,

ocorrer uma reducgao superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra,

guando resulte de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugédo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente & relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manuteng¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.% 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renincia a

qualquer outro.

Clausula 45.2
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Arbitragem

O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios é
permitido, nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolucdo

de litigios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula46.?

Comunicag0es e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser efectuadas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, através de correio eletrénico ou enderecadas para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicagdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato, devera o mesmo ser
realizado no prazo de 10 dias.
Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 49.2
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Protegao de dados e sigilo

1. O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagoes
decorrentes do Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD)
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de
2016, Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislacdo que lhe seja aplicavel relativa a dados

pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apos a sua cessagao.

2. O empreiteiro garantira o sigilo quanto a informacdo de que o proprio ou 0s seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execugdo da empreitada e

relacionados com a atividade da entidade adjudicante.
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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAO N.2 PROPOSTA N.2 /2025/GAP

Realizada em DELIBERACAO N.©

ASSUNTO: “Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho da

Cotovia e Adjacentes — 3.2 Fase, em Gambia, Pontes e Alto da Guerra”.

Delegac¢do de Competéncias no Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de
Setdbal, para autorizar a realizacdo de despesa e tomar a decisao de contratar.

O Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setibal considerou aprovar a

necessidade:

1.

de intervengdo referente & obra denominada de Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as
Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Ruas Adjacentes - Il Fase, a executar na freguesia de
Gambia, Pontes e Alto da Guerra, em zona ndo servida de redes. Conforme decorre da Informacao
Técnica DENG JR 02/2025, datada de 19/09/2025.

A drea de intervencdo ndo é atualmente servida por rede publica de saneamento, sendo as aguas
residuais produzidas na zona encaminhadas para fossas sépticas particulares, que ndo garantem o
desejado nivel de tratamento dos efluentes, pelo que, se pretende implementar com este projeto uma
rede de drenagem de aguas residuais domésticas que permita assegurar o servico de saneamento na
zona e encaminhar os efluentes para um tratamento eficaz na ETAR de Setubal.

Complementarmente, embora grande parte da drea de intervencdo ja se encontre servida por rede de
agua, prevé-se também neste projeto a instalagdo de rede de abastecimento de dgua nas ruas em que
esta ndo existe, ou que, existindo, se encontra bastante degradada, colocando em causa um adequado
servico, por necessidade de multiplos cortes de agua derivado das roturas da tubagem no local.

A area de intervencdo é vasta, e o encargo financeiro para dotar toda a zona com rede de saneamento
e dgua e significativo, tenho existido faseamento da intervengao.

Neste momento temos a obra da 12 Fase concluida, a 22 fase do projeto tem a obra em execugao,
pretendendo-se agora avancar com a execu¢do da 32 Fase deste projeto/obra.

A terceira fase da obra é constituida pelo prolongamento de rede de saneamento aos seguintes
arruamentos:

Rua Baia do Sado - parte;

Rua Brejos de Canes;

Rua Montinho da Cotovia;

Rua Esteiro do Almo e transversais.
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Com as seguintes quantidades de trabalho:

* Instalacdo de 2 173m de rede de coletores em PP SN8

» Construcdo de uma EEAR - Esta¢Bes Elevatérias de Aguas Residuais,

e Construgdo de 95 ramais de saneamento (idéntico nimero de fossas que se eliminam).

* Instalagdo de 442 m de condutas em PEAD PN16 para a rede de dgua nas componentes de renovacdo
e extensao;

¢ Construgdo de 41 ramais de agua.

Uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfacdo da necessidade por via dos recursos proprios dos
Servigos Municipalizados de Setubal (SMS), pretende-se assegurar a presente necessidade, através da
adogao do procedimento do respetivo Concurso Publico sem publicagdo de antncio no Jornal Oficial da
Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento aplicavel, pelo prego base de 1 150 000,00€ (um milhdo
cento e cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execu¢do méximo de 240 dias, a
contar da data da consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Salde em
Obra, se esta for posterior. Tudo de acordo, nomeadamente, com os artigos 1302 e seguintes do
Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante CCP, com as Minutas das pegas do procedimento - Programa de Concurso e Caderno de
Encargos - que constam em anexo a presente proposta e ainda com o Projeto de Execugdo, arquivado
na sede dos SMS para consulta.

Ora, o Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settbal ndo tem competéncia para
autorizar a realizagdo da despesa necessdria a referida contratacdo, que ascende ao montante de
1 150 000,00€ {(um milhdo cento e cinquenta mil euros) + IVA , nem para tomar a decisdo de abertura
do procedimento de contratagdo publica acima mencionado, cuja competéncia é da Cimara Municipal
de Setubal, nos termos dos artigos 49, b), 182 n2 1, alineas a) e b) e 292 n2 1 do Dec. Lei n2 197/99, de
08 de Junho.

A presente contratagdo ndo carece de prévia autorizagdo para a assuncdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99, de 08
de junho.

O presente contrato encontra-se sujeito a fiscalizacdo prévia do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 46.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 98/97, de 26 de agosto.

Assim, o Consetho de Administracdo dos Servicos Municipalizados de Setibal, deliberou o
seguinte:

12 - aprovar a necessidade de execu¢do da empreitada denominada “Prolongamento das Redes de
Agua e Saneamento as Ruas Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase”, em
Gambia, Pontes e Alto da Guerra, através da adogio do procedimento de Concurso Publico
sem publica¢do de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento
de contratagdo para o qual tenha competéncia, sem a formagdo de lotes, com o preco base de
1 150 000,00€ (um milhdo cento e cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de
execucdo maximo de 240 dias, a contar da data da consignagdo ou da comunicacdo da

aprovacao do Plano de Segurancga e Saude em Obra, se esta for posterior, conforme as Minutas
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das pegas do procedimento, Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que constam em
anexo a presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta),
tudo ao abrigo, nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c¢), 19.2 alinea b) e 130.2 e
seguintes do CCP, e artigo 6.2 n2 2, alinea I} do Regulamento da Organizagdo dos Servigos
Municipalizados de Settbal;

2 - Submeter a aprecia¢do e votagcdo da Camara Municipal de SetUbal, proposta de Delegag¢do de

Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizacdo de despesa até ao valor de 1150 000,00€ (um milhdo cento e

cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel;

e, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem publicagdo de

anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste direto/Consulta
Prévia em funcdo de critérios materiais, para a execucdo da empreitada denominada
“prolongamento das Redes de Agua e Saneamento 3s Ruas Baia do Sado, Montinho da
Cotovia e Adjacentes — 32 Fase”, em Gambia, Pontes e Alto da Guerra, sem a formagdo de
lotes, com o pre¢o base de 1 150 000,00€ (um milhdo cento e cinquenta mil euros) + IVA a
taxa aplicavel, com prazo de execugdo maximo de 240 dias, a contar da data da consignagdo
ou da comunica¢do da aprova¢do do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for
posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e formalidades de caracter
instrumental e decisérios, necessarios ao prosseguimento e conclusdao do procedimento e
também do contrato de empreitada que dele resultar, conforme as Minutas das pecgas do
procedimento, Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo a
proposta do Conselho de Administracdo dos Servicos Municipalizados de Setubal e Projeto
de Execucdo (arquivado na sede dos SMS para consulta), nomeadamente, nos termos do
artigo 442 do Codigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 42, b}, 182 n.2 1 alineas
a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2
18/2008, de 29 de janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e |} do Regulamento da
Organizacao dos Servigos Municipalizados de Setubal;

aprovar a ndo contratagdo por lotes, considerando, entre outros, que o objeto que se
pretende contratar é técnica e funcionalmente incindivel, nomeadamente, porque a
empreitada de construcdo de uma rede de drenagem de aguas residuais domésticas e de
abastecimento, num mesmo arruamento, deve ser considerada técnica e funcionalmente
incindivel, pois a rede é uma unidade construtiva que deve ser preservada, associado ao
facto que, estando o arruamento a ser intervencionado para a colocacdo de rede de esgotos
ndo faz sentido existir empreitada distinta para colocagdo de rede de dgua nos mesmos
arruamentos. Além disso, a zona é habitada, com muito trafego vidario e com poucas
alternativas ao desvio do transito, tornando muito dificil a convivéncia de uma
multiplicidade de intervencbes de diferentes empreiteiros espalhadas na area de
intervencdo, pois tal levaria a um sério caos na mobilidade de pessoas e veiculos na zona.
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Também a construcdo da Estagdo Elevatdria ndo deve ser separadas da constru¢do da rede,
pois desta depende para efeitos de ensaios e verificagdo da sua adequada funcionalidade, nos
tempos préprios e adequados se para isso for construida em simultdneo. Uma eventual divisdo
em lotes poderia também causar graves inconvenientes aos SMS, tais como 0 aumento
consideravel de pregos relacionados com a adjudicacdo de vérias propostas em vez de uma s6
oriunda de um empreiteiro geral, resultante das vantagens decorrentes de “economias de
escala”.

Finalmente, na execucdo de empreitadas, ha que considerar um ponto fulcral, relacionado
com a garantia, na medida em que, a garantia da obra, mormente possa ser fracionada por
varios subempreiteiros, na realidade a empreitada é constituida por um conjunto de trabalhos
interligados e interdependentes, tornando-se extremamente dificil, se ndo mesmo impossivel,
repartir responsabilidades por erros de execugdo, entre os diversos cocontratantes de uma
empreitada adjudicada em regime de “lotes”.

Assim, o objeto do contrato é técnica e funcionalmente incindivel, nos termos do artigo 46.2-A,
n.2 2, alinea a) do CCP.

Nestes termos, com fundamento no vertido, propbe-se a Camara Municipal que delegue
Competéncias, no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 1150 000,00€ (um milhdo cento e
cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel;

€, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Piiblico sem publicagdo
de anidncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste
direto/Consulta Prévia em fungdo de critérios materiais, para a execugio da
empreitada denominada “Prolongamento das Redes de Agua e Saneamento as Ruas
Baia do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 32 Fase”, em Gambia, Pontes e Alto
da Guerra, sem a formagdo de lotes, com o prego base de 1 150 000,00€ (um milhdo
cento e cinquenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execu¢do maximo de
240 dias, a contar da data da consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de
Seguranga e Saude em Obra, se esta for posterior, bem como ainda para praticar todos
0os atos e formalidades de cardcter instrumental e decisdrios, necessdrios ao
prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada
que dele resultar, conforme as Minutas das pegas do procedimento, Programa do
Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo a proposta do Conselho de
Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal também em anexo e Projeto de
Execucdo (arquivado na sede dos SMS para consulta), nomeadamente, nos termos do
artigo 442 do Cédigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 42, b), 182 n.2 1
alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e 1) do
Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setibal;
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¢) aprovar a ndo contratagdo por lotes, considerando, entre outros, que o objeto que se
pretende contratar é técnica e funcionalmente incindivel, nomeadamente, porque a
empreitada de construgdo de uma rede de drenagem de aguas residuais domésticas e
de abastecimento, num mesmo arruamento, deve ser considerada técnica e
funcionalmente incindivel, pois a rede é uma unidade construtiva que deve ser
preservada, associado ao facto que, estando o arruamento a ser intervencionado para a
colocacgdo de rede de esgotos nado faz sentido existir empreitada distinta para colocacdo
de rede de agua nos mesmos arruamentos. Além disso, a zona é habitada, com muito
trafego viario e com poucas alternativas ao desvio do transito, tornando muito dificil a
convivéncia de uma multiplicidade de intervengbes de diferentes empreiteiros
espalhadas na drea de intervengdo, pois tal levaria a um sério caos na mobilidade de

pessoas e veiculos na zona.

Também a construcdo da Estagdo Elevatéria ndao deve ser separadas da construgao da rede,
pois desta depende para efeitos de ensaios e verificagdo da sua adequada funcionalidade,
nos tempos proprios e adequados se para isso for construida em simultaneo. Uma eventual
divisio em lotes poderia também causar graves inconvenientes aos SMS, tais como o
aumento consideravel de pregos relacionados com a adjudicagao de vdrias propostas em vez
de uma s6 oriunda de um empreiteiro geral, resultante das vantagens decorrentes de
“economias de escala”.

Finalmente, na execugdo de empreitadas, ha que considerar um ponto fulcral, relacionado
com a garantia, na medida em que, a garantia da obra, mormente possa ser fracionada por
varios subempreiteiros, na realidade a empreitada é constituida por um conjunto de
trabalhos interligados e interdependentes, tornando-se extremamente dificil, se ndao mesmo
impossivel, repartir responsabilidades por erros de execugdo, entre os diversos
cocontratantes de uma empreitada adjudicada em regime de “lotes”.

Assim, o objeto do contrato é técnica e funcionalmente incindivel, nos termos do artigo 46.2-A,
n.2 2, alinea a) do CCP.

Anexo: Deliberagdo n.2 173/2025, de 23 de outubro de 2025, do Conselho de Administracdo dos Servigcos
Municipalizados de Settbal, sobre a contratagdo para a execu¢do da empreitada de “Prolongamento das Redes de
Agua e Saneamento as Ruas Bafa do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes — 3.2 Fase, em Gambia, Pontes e Alto
da Guerra”.
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Propde-se, ainda, a aprovagdo em minuta da parte da ata referente a esta deliberagio, para efeitos do
disposto nos n.2s 3 e 4 do artigo 57.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

O TECNICO O CHEFE DE DIVISAO
O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO QO PROPONENTE
APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; Abstengdes; Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para eféitos do disposto no n.°3 do art.° 57 da lei 75 13, de 12 de setembro

O RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DA ACTA O PRESIDENTE DA CAMARA

Mod.CMS.06
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