CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

REUNIAO N.2 08/2025 PROPOSTA N2 26/2025/PCA
DATA 05/03/2025 DELIBERAGAO N2 26/2025
ASSUNTO: “Conduta Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”.

Delega¢io de Competéncias, para autorizar a realizagdo de despesa e tomar a decisdo de
contratar.

Considerando que:

1. Conforme decorre da Informacdo Técnica DENG JR 01/2025, datada de 21/01/2025, o
abastecimento de dgua a regido de Azeitdo tem a sua Unica fonte de abastecimento no Pélo de
Captacdes de Pinhal de Negreiros, onde se concentram todas as captagdes subterraneas (num
total de seis) que abastecem a regido de Azeitdo. As captagdes existentes bombeiam a dgua para
um reservatério de reunido associado a Estacdo Elevatdria de Agua Potével (EEAP) de Pinhal de
Negreiros, que por sua vez e através de duas condutas elevatérias, bombeia a dgua para o
reservatorio central de Azeitao, Bassaqueira.

Atualmente verifica-se um preocupante problema de déficit da capacidade da EEAP de Pinhal de
Negreiros em colocar agua no reservatorio de Bassaqueira de forma a satisfazer as necessidades
da procura da regido de Azeitdo. De facto, nos meses de maior consumo, em época estival,
verifica-se o funcionamento dos equipamentos a trabalhar uma média de cerca de 23 horas por
dia (alguns a trabalhar 24h/dia), valores muito acima do recomendado e em caso de alguma
avaria inesperada, o colapso do sistema.

O problema carece de varias e diferentes intervengdes estruturantes.

A presente intervengdo/projeto/obra denominada de “Conduta Adutora Pinhal de Negreiros —
Bassaqueira” é o caminho critico para a implementar um aumento da capacidade de produgdo e
de resiliéncia no sistema de abastecimento de agua em Azeitdo, devendo-se seguir outras
interveng¢des de uma forma faseada.

Relativamente & aducdo existente hoje entre a EEAP de Pinhal de Negreiros e o Reservatdrio de
Bassagueira, ela esta assente em duas condutas, nomeadamente:

e Conduta Adutora/Distribuidora, constituida por tubagem de fibrocimento DN250 com mais de

50 anos de vida, que face a sua antiguidade e material se pretende desativar;
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* Conduta Adutora em PEAD DN355 com cerca de 25 anos que tem apresentado frequentes
roturas no seu trogo inicial, que se pretende renovar, mantendo-se todo o restante tracado da
conduta.

Estas condutas ndo sdo suficientes para garantir as necessidades atuais e futuras do

abastecimento de dgua na regido de Azeitdo, face a procura.

Assim a intervengdo/obra prevista executar nesta fase e de uma forma resumida contempla os

seguintes trabalhos:

= Reforgo do Sistema Adutor com a construgdo de uma nova conduta adutora entre a EEAP de
Pinhal de Negreiros e o reservatério de Bassaqueira, constituida por tubagem em Ferro Fundido

Ductil DN40O0O numa extensdo de 5 637m;

= Substituicdo parcial da conduta adutora existente em PEAD DN355, no tro¢o compreendido
entre a EEAP de Pinhal Negreiros e a Rua Almada Negreiros, devido ao elevado ntimero de

intervengdes/roturas que tém ocorrido nos Gltimos anos, com um comprimento total de 1 827m;

= Substituicdo das condutas de fibrocimento da rede de distribuicio em baixa existentes no
tracado da conduta adutora, nomeadamente, na Rua da Sociedade Musical de Brejo Clérigo,
com respetivos ramais domicilidrios e entre a Rua Almada Negreiros e a Travessa dos
Consulados. Sdo condutas em fibrocimento com mais de 40 anos encontrando-se em mau

estado de conservagdo, sendo frequentes as roturas no local;

= Para além dos trabalhos acima identificados estdo ainda incluidos os trabalhos de arranque e
reposicdo de pavimento ao longo do tragado das condutas a construir e a reabilitar, com

sobrelarguras de pavimentacao.

2. Uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfagdo da necessidade por via dos recursos
préprios dos Servigos Municipalizados de Setubal (SMS), pretende-se assegurar a presente
necessidade, através da adogdo do procedimento do respetivo Concurso Piblico sem publicacdo
de anincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento aplicével, pelo
preco base de 3 383 363,49€ (trés milhGes, trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e
trés euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execugdo maximo
de 240 dias, a contar da data da consignagdo ou da comunica¢do da aprovacdo do Plano de
Seguranca e Saude em Obra, se esta for posterior. Tudo de acordo, nomeadamente, com os

artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
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Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, com as Minutas das pecas do procedimento -
Programa de Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo a presente proposta e

ainda com o Projeto de Execugdo, arquivado na sede dos SMS para consulta.

3. Ora, o Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setubal ndo tem
competéncia para autorizar a realizagdo da despesa necessdria a referida contratagdo, que
ascende ao montante de 3 383 363,49€ (itrés milhdes, trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e
sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos) + IVA , nem para tomar a decisdo de abertura
do procedimento de contratagdo publica acima mencionado, cuja competéncia é da Camara
Municipal de Setdbal, nos termos das delegagdes e subdelegagdes de competéncias em vigor e

ainda dos artigos 42, b), 182 n2 1, alineas a) e b) e 292 n2 1 do Dec. Lei n? 197/99, de 08 de Junho.

4. A presente contratagdo ndo carece de prévia autorizagdo para a assungao de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99,
de 08 de junho, estando prevista na rdbrica 1.2.12.4 — Refor¢o do Sistema Adutor Pinhal

Negreiros — Bassaqueira.

5. O presente contrato encontra-se sujeito a fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, nos termos

do artigo 46.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 98/97, de 26 de agosto.

Assim, com os fundamentos supra vertidos e de acordo com o disposto nos artigos 62 n2 1 a) m) e
n2 2 b) e |) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, propde-se

que o Conselho de Administragdo:

12 — aprove a necessidade de execu¢do da empreitada denominada “Conduta Adutora
Pinhal de Negreiros — Bassaqueira” através da adogao do procedimento de Concurso
Publico sem publicacdo de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de
procedimento de contratacdo para o qual tenha competéncia, sem a formagdo de lotes,
com o preco base de 3383 363,49€ (trés milhGes, trezentos e oitenta e trés mil,
trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicavel,
com prazo de execugdo maximo de 240 dias, a contar da data da consignagdo ou da
comunicacdo da aprovacdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for
posterior, conforme as Minutas das pegas do procedimento, Programa do Concurso,
Caderno de Encargos, que constam em anexo a presente proposta e Projeto de

Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta), tudo ao abrigo, nomeadamente,
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dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP, e artigo 6.2 n2

2, alinea 1) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setubal;

22 - Submeta a apreciacdo e votagdo da Cimara Municipal de Setibal, proposta de
Delegacdo de Competéncias no Conselho de Administracio dos Servigos

Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 3383 363,49€ (trés milhdes,
trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove

céntimos) + IVA a taxa aplicavel;
e, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem
publicacdo de antncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste
direto/Consulta Prévia em fungio de critérios materiais, para a execu¢io da
empreitada denominada “Conduta Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, sem a
formacdo de lotes, com o prego base de 3 383 363,49€ (trés milhdes, trezentos e
oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a
taxa aplicdvel, com prazo de execucdo maximo de 240 dias, a contar da data da
consignagao ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Salide em Obra,
se esta for posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e formalidades de
caracter instrumental e decisdrios, necessdrios ao prosseguimento e conclusio do
procedimento e também do contrato de empreitada que dele resultar, conforme as
Minutas das pegas do procedimento, Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que
constam em anexo a presente proposta e Projeto de Execucdo (arquivado na sede dos
SMS para consulta), nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cddigo do
Procedimento Administrativo, CPA, artigos 42, b), 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do
Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29
de janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e |) do Regulamento da Organiza¢do dos

Servigos Municipalizados de Setubal; e

c) aprovar a nao contratagdo por lotes, considerando, entre outros, que o objeto
que se pretende contratar é técnica e funcionalmente incindivel, nomeadamente,
porque a empreitada de construcdo da conduta é técnica e funcionalmente incindivel,
pois a conduta é uma unidade construtiva que deve ser preservada. Além disso, a zona
é habitada, com muito trafego vidrio e com poucas alternativas ao desvio do transito,
tornando muito dificil a convivéncia de uma multiplicidade de interven¢des de

diferentes empreiteiros espalhadas na area de intervencdo, pois tal levaria a um sério
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caos na mobilidade de pessoas e veiculos na zona. Uma eventual divisdo em lotes

poderia também causar graves inconvenientes aos SMS, tais como o aumento

consideravel de precos relacionados com a adjudicagdo de vdrias propostas em vez de

uma s6 oriunda de um empreiteiro geral, resultante das vantagens decorrentes de

“economias de escala”.

Finalmente, na execucdo de empreitadas, hda que considerar um ponto fulcral,

relacionado com a garantia, na medida em que, a garantia da obra, mormente possa ser

fracionada por varios subempreiteiros, na realidade a empreitada é constituida por um

conjunto de trabalhos interligados e interdependentes, tornando-se extremamente

dificil, se ndo mesmo impossivel, repartir responsabilidades por erros de execugdo,

entre os diversos cocontratantes de uma empreitada adjudicada em regime de “lotes”.

Assim, o objeto do contrato € técnica e funcionalmente incindivel, nos termos do artigo

46.2-A, n.2 2, alinea a) do CCP.

A presente despesa esta enquadrada na rabrica 1.2.12.4 — Reforgo do Sistema Adutor Pinhal

Negreiros — Bassaqueira, inserida no PPI, e terd cabimenta¢do, com a seguinte reparticao de

encargos:
2025: 4 716,98€ + IVA;

2026: 3 378 646,51€ + IVA.

Em anexo: Informacdo Técnica DENG JR 01/2025 e Manifestacdo de necessidades, datadas de 21/01/2025, Minutas do

Programa do Concurso e do Caderno de Encargos respetivos.
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Gisela Palma

De: Jorge Correia

Enviado: 3 de marco de 2025 11:07

Para: Gisela Palma; Ana Margarida Furtado

Cc: Maria Batista

Assunto: RE: Obra: Conduta Adutora Pinhal de Negreiros Bassaqueira - Procedimento de
Empreitada

Anexos: Cabimento 2025.pdf; Cabimento 2026.pdf

Bom dia,

A presente despesa esta enquadrada narubrica 1.2.12.4 - Reforgo do Sistema Adutor Pinhal Negreiros -
Bassaqueira, inserida no PPI, e tera cabimentacgao, com a seguinte reparticdo de encargos:

2025:4716,98€ + IVA;
2026: 3378 646,51€ + IVA.

Segue o cabimento em anexo.

Obrigado.
Com os melhores cumprimentos,
Jorge Correia

Departamento Financeiro
jorge.correia@sms-setubal.pt
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' B A SERVICOS
1\ MUNICIPALIZADOS

DE SETUBAL MANIFESTACAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 21/01/2025
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Elaborado por: Jodo Rocha

1. Fundamentagdo da Necessidade

A presente intervencdo refere-se & obra denominada de “Conduta Adutora Pinhal de
Negreiros — Bassaqueira”, a executar em Azeitdo. Esta intervengdo é de extrema importancia
para a sustentabilidade do sistema de abastecimento de dgua de Azeitdo, fazendo face as
fragilidades que este sistema apresenta, nomeadamente o défice significativo da capacidade
de transporte de dgua entra a Estagdo Elevatdria de Aguas Potaveis (EEAP) de Pinhal de
Negreiros e o reservatorio de Bassaqgueira.

Assim e de forma resumida esta obra contempla os seguintes trabalhos:

= Reforco do sistema adutor com a construgdo de uma nova conduta adutora entre a
estacdo elevatdria de Pinhal de Negreiros e o reservatdrio da Bassaqueira;

=  Substituicdo parcial da conduta adutora pura em PEAD, na extensdo compreendida
entre a estacdo elevatéria de Pinhal Negreiros e a Rua Almada Negreiros, devido ao
elevado nlimero de intervencgdes que tém ocorrido nos Ultimos anos;

= Substituicdo da conduta de distribuicdo em fibrocimento existente na Rua da
Sociedade Musical de Brejo Clérigo e respetivos ramais domicilidrios, entre a Rua
Almada Negreiros e a Travessa dos Consulados. Esta conduta de fibrocimento com
mais de 40 anos encontra-se em mau estado de conservagdo, sendo frequentes as
roturas no local;

= Paraalém dos trabalhos acima identificados estdo ainda incluidos os trabalhos de
arranque e reposi¢do de pavimento ao longo do tragado das condutas a construir e a
reabilitar.

2. Tipo de Contrato

Aguisi¢cdo de bens

Aquisicdo de servigos

X | Empreitada de obras publicas
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AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

3. Objeto de Contrata¢do e Quantidades

tevantamento e reposi¢do de pavimentos, abertura e tapamento de valas, instalacio de

tubagem e acessérios (condutas adutoras em FFD e conduta de distribuicio em PEAD),
trabalhos de construcdo civil.

4, Prego Base

3383 363,49€ + IVA (6%)

5. Justificagdo do Preco Base

O presente preco base foi fixado por quantidades de trabalho aplicados aos custos médios

unitdrios resultantes de anteriores procedimentos, para prestagdes do mesmo tipo de
atividades

Distribui¢do orcamental quando contrato plurianual (pagamento/s em mais do que um ano

econdémico ou em ano econdmico diferente do atual)

Valor sem IVA.

Ano 2025: 5 000€

Ano 2026: 3 378 646,51€ + IVA

7 Entidade(s) a convidar

Concurso Publico

8. Inicio do contrato e forma de pagamento

Apds adjudicagdo, o mais rapido possivel.

Pagamentos por auto de medicdo mensais

9, Prazo duragdo do contrato/prazo de execucio/prazo de entrega

240 dias — prazo de execucio da obra

10.  Especificacbes técnicas e obrigacSes do fornecedor
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rw'.IJ.\JI['_I A\LIZADOS
DE SETUBAL MANIFESTACAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Conforme caderno de encargos e demais informac3o do projeto de execugdo colocado a

concurso

Critério de adjudicacio / critério de desempate

Proposta mais vantajosa, multifator.
Preco e Prazo;

Sorteio

Notas

30 dias para apresentagdo de propostas

13.

Anexos

Memdria Descritiva e Justificativa e Justificativa
Cldusula Técnicas Especiais — CC

Clausula Técnicas Especiais —EQ

Cldusula Técnicas Especiais — IE

Cldusulas Gerais

Condicionantes ambientais

Compilagdo Técnica

Critérios de Medicdo

Mapa de Quantidades

Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos
PSS — Plano de Seguranga e Saude

Pecas desenhadas (33)

Data e Assinatura

—F A

W



SERVICOS
‘ MUNICIPALIZADOS

DE SETUBAL
INFORMAGAO TECNICA N.° | DENG JR 01/2025 DATA 21/01/2025 J
DE Jodo Rocha
PARA Diretor Delegado - Dr. Paulo Piteira

Reforgo do Sistema Adutor Pinhal de Negreiros Bassaqueira - Conduta Adutora Pinhal de Negreiros —
ASSUNTO
Bassaqueira - Langamento da Empreitada

Dr. Paulo Piteira,

O abastecimento de agua a regido de Azeitdo tem a sua Unica fonte de abastecimento no Pdlo de
Captagbes de Pinhal de Negreiros, onde se concentram todas as captagdes subterraneas (num total de
seis) que abastecem a regido de Azeitdo. As captagdes existentes bombeiam a agua para um reservatério
de reunido associado & Estagdo Elevatéria de Agua Potavel (EEAP) de Pinhal de Negreiros, que por sua
vez e através de duas condutas elevatorias, bombeia a agua para o reservatério central de Azeitéo,
Bassaqueira.

Atualmente verifica-se um preocupante problema de déficit da capacidade da EEAP de Pinhal de
Negreiros em colocar dgua no reservatorio de Bassaqueira de forma a satisfazer as necessidades da
procura da regido de Azeitdo. De facto, nos meses de maior consumo, em época estival, verifica-se o
funcionamento dos equipamentos a trabalhar uma média de cerca de 23 horas por dia (alguns a trabalhar
24h/dia), valores muito acima do recomendado e em caso de alguma avaria inesperada o colapso do

sistema.

O problema carece de varias e diferentes intervengdes estruturantes, ja identificados em documentos de
enquadramento estratégico e de avaliagdo global dos sistemas de abastecimento de agua na regido,

nomeadamente, necessidade de:

1. Aumento da Capacidade de Elevagdo da EEAP de Pinhal de Negreiros;

2. Aumento da Capacidade de Adugio entre a EEAP de Pinhal de Negreiros € o Reservatério da
Bassaqueira;

3. Aumento da Capacidade de Reserva no Reservatério de Bassaqueira.

A presente intervencdo/projeto/obra refere-se ao ponto 2), do acima descrito, nomeadamente a obra
denominada de Conduta Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, pois € o caminho critico para a

implementar um aumento da capacidade de produgéo e de resiliéncia no sistema de abastecimento de

Servigos Municipalizados de Setubal
Avenida 5 de Outubro, n? 148

2900-309 Setubal

Telf: 265 009 520

geral@sms-setubal.pt | www.sms-setubal.pt
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MUNICIPALIZADOS
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agua em Azeitdo, devendo-se seguir a intervengdo preconizada em 1) e posteriormente a intervengio 3)

de uma forma faseada.

Relativamente a adugdo existente hoje entre a EEAP de Pinhal de Negreiros e o Reservatério de

Bassaqueira, ela esta assente em duas condutas, nomeadamenie:

o Conduta Adutora/Distribuidora, constituida por tubagem de fibrocimento DN250 com mais de 50 anos

de vida, que face a sua antiguidade e material se pretende desativar;

e Conduta Adutora em PEAD DN355 com cerca de 25 anos que tem apresentado frequentes roturas

no seu trogo inicial, que se pretende renovar, mantendo-se todo o restante tragado da conduta.

Conforme ja se referiu estas condutas ndo sdo suficientes para garantir as necessidades atuais e futuras do

abastecimento de agua na regido de azeitdo, face a procura.

Assim a intervengao/obra prevista executar nesta fase e de uma forma resumida contempla os seguintes

trabalhos:

= Refor¢o do Sistema Adutor com a constru¢gdo de uma nova conduta adutora entre a EEAP de Pinhal
de Negreiros e o reservatério de Bassaqueira, constituida por tubagem em Ferro Fundido Ductil
DN400 numa extensao de 5 637m;

= Substituicdo parcial da conduta adutora existente em PEAD DN355, no trogo compreendido entre a
EEAP de Pinhal Negreiros e a Rua Aimada Negreiros, devido ao elevado numero de

intervengdes/roturas que tém ocorrido nos Ultimos anos, com um comprimento total de 1 827m;

= Substituigdo das condutas de fibrocimento da rede de distribuigdo em baixa existentes no tragado da
conduta adutora, nomeadamente, na Rua da Sociedade Musical de Brejo Clérigo, com respetivos
ramais domiciliarios e entre a Rua Almada Negreiros e a Travessa dos Consulados. Sdo condutas
em fibrocimento com mais de 40 anos encontrando-se em mau estado de conservagdo, sendo

frequentes as roturas no local;

*= Para além dos trabalhos acima identificados estdo ainda incluidos os trabalhos de arranque e
reposicdo de pavimento ao longo do tragado das condutas a construir e a reabilitar, com

sobrelarguras de pavimentagao.

Também, considerando que o objeto que se pretende contratar é técnica e funcionalmente incindivel,

nomeadamente, porque a empreitada de construgdo da conduta e técnica e funcionalmente incindivel, pois a
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conduta € uma unidade construtiva que deve ser preservada. Além disso, a zona é habitada, com muito
trafego viario e com poucas alternativas ao desvio do transito, tornando muito dificil a convivéncia de uma
multiplicidade de intervengdes de diferentes empreiteiros espalhadas na érea de intervengao, pois tal levaria
a um sério caos na mobilidade de pessoas e veiculos na zona. Uma eventual divisdo em lotes podera causar
graves inconvenientes aos SMS, tais como o aumento consideravel de precgos relacionados com a
adjudicagdo de varias propostas em vez de uma s6 oriunda de um empreiteiro geral, resultante das

vantagens decorrentes de “economias de escala”.

Finalmente, na execugao de empreitadas, ha que considerar um ponto fulcral, relacionado com a garantia, na
medida em que, a garantia da obra, mormente possa ser fracionada por varios subempreiteiros, na realidade
a empreitada é constituida por um conjunto de trabalhos interligados e interdependentes, tornando-se
extremamente dificil, se ndo mesmo impossivel, repartir responsabilidades por erros de execugéo, entre os

diversos cocontratantes de uma empreitada adjudicada em regime de “lotes”.

Assim face ao exposto, vimos pela presente propor o langamento da empreitada denominada de
“Conduta Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, com uma estimativa orgamental de
3 383 363.49 € (trés milhdes, trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e
nove céntimos), com um prazo de execugdo de 240 dias, sendo o critério de adjudicagdo multifatorial,

preco e prazo.

A intervencao esta prevista na rdbrica 1.2.12.4 do PPI, com investimento de 5 000€ em 2025 e restante
valor de investimento em anos seguintes.
Propde-se a abertura de um procedimento de contratagao publica por Concurso Publico para a execugéo

da presente empreitada.

DIREGAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
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A7

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAO PUBLICA DE AGUAS E RESIDUOS

PROGRAMA DO CONCURSO

Empreitada:
Conduta Adutora Pinhal de Negreiros -

Bassaqueira
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SECCAO |

Disposigcdes gerais

Artigo 1.2
Identificagdo do concurso e objeto do contrato

1. O presente procedimento por Concurso Publico denomina-se por “Conduta Adutora Pinhal
de Negreiros - Bassaqueira” e tem por objeto o refor¢o do Sistema Adutor de dgua entre a
Estacdo Elevatéria de Agua Potdvel (EEAP) de Pinhal e Negreiros e o Reservatério de
Reunido de Bassaqueira, em Azeitdo.
A obra é composta pela instalagdo por método de abertura de vala a céu aberto de 5 637m
de tubagem em Ferro Fundido Ductil (FFD) DN4QO, pela renovagdo de 1 827m de tubagem
de uma segunda conduta entre as instalagbes e paralela ao tracado da anterior, pela
renovagdo de trocos de condutas de fibrocimento da rede de distribuigdo em baixa
existentes no tragado da conduta adutora a instalar e pela desativacdo de uma conduta
Adutora/Distribuidora em fibrocimento DN250 em final de vida.
Tudo de acordo com as condigdes definidas no presente Programa, no Caderno de Encargos
e artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente,

denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante, CCP.

e objeto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Marg¢o de 2008, com o CPV 45232151-5 (Obras

de renovagao de condutas de agua).

2. O objeto do contrato enquadra-se na classe 6 de alvara, salvo se outra vier a resultar do

prego contratual.

Artigo 2.2

Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
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1. A entidade publica contratante sdo os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Outubro, n2148 — 22 Andar, 2900-309 Setubal, com os nimeros de telefone

265009 520, endereco de correio eletrénico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal.pt.

1. O 6rgdo competente para a decisdo de contratar e autorizar a despesa do presente
procedimento, nos termos do n.2 1 do artigo 36.2 do CCP, é o Conselho de Administracdo
dos Servigos Municipalizados de Settbal, no exercicio das competéncias delegadas pela
Deliberagdo n.2 XXX/2025, da Camara Municipal de Setubal, com base na Proposta n.2

XX/2025/GAP, de XX/XX/2025.

Artigo 3.2
Acesso as pecas do Concurso
2. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletrdnicos, através da
plataforma eletrénica de contratagdo publica utilizada nos SERVICOS MUNICIPALIZADOS:

VORTAL https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt

3. As pegas que constituem o presente concurso serdo disponibilizadas de forma livre,
completa e gratuita na plataforma eletrénica de contratagdo publica.

4. O acesso a referida plataforma eletrénica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pegas do procedimento, s6 é possivel mediante credenciagdo junto da
empresa VORTAL, sendo esta credenciagao igualmente gratuita.

5. A credenciacdo devera ser efetuada junto da empresa VORTAL através da plataforma no
registo de fornecedor, podendo solicitar servigo de apoio técnico através do telefone + 351
707 202712 e email: info@vortal.biz, nos dias Uteis entre as 9:00 e as 19:00 horas, que
facultara os elementos necessarios ao preenchimento dos dados.

6. As pecas do presente concurso estdo também disponiveis para consulta dos interessados
das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Engenharia, sito na

Avenida dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.
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Artigo 4.2
Fundamentacao Legal
A escolha da tipologia do procedimento tem como fundamento o critério do valor, nos termos
conjugados do artigo 16.2 n.2 1, alinea c), artigos 17.2, 18.2 e 19.2 alinea b), todos do Cdédigo
dos Contratos Publicos (CCP), conforme Deliberagcdo do Conselho de Administragdo dos
Servigos Municipalizados de Settbal, de ../..../2025, tendo sido realizado cabimento

orcamental a que corresponde o0 n.2 XXXXXXXXX.

Artigo 5.2
Inspeg¢ao do local dos trabalhos

1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autorizagdes e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, os interessados poderdo inspecionar os locais
de execugdo da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
elaboracdo das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢des do terreno que influam
no modo de execugdo da obra.

2. Sempre que se revele necessario, deverdo os interessados solicitar ao Jari do
procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis em relacdo a data
pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
qualquer caso, informar a mesma entidade, com antecedéncia minima de 3 dias uteis, da
realizagdio de quaisquer inspe¢des, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topograficos que interfiram ou possam interferir com as condigbes do terreno ou que
impliquem qualquer intervengdo em vias publicas.

3. Para além do que consta nas pegas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentacdo da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos
necessarios a apresentagao da mesma e verificou as condi¢des de realizagdo de todos os
trabalhos referentes a empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avalia¢bes,
indagagOes e medi¢des que para o efeito considerou necessarias.

4. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no niumero
anterior serdo responsdveis pela reposicdo das condi¢des fisicas do local na situacdo em
que 0 mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemnizagGes por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.
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Artigo 6.2

Adjudicagao por lotes

No presente procedimento ndo estd prevista a Adjudicacdo por lotes.

Artigo 7.2
Participantes
. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que ndo se
encontrem em nenhuma das situa¢des referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
detentores de alvard ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite
para a execugdo dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:

6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria, em classe que cubra o valor global de proposta;
. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre os mesmos
ndo exista qualquer modalidade juridica de associagdo, os quais, caso lhes seja adjudicado o
contrato objeto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de consdrcio,
assumindo expressamente a obrigacdo de responsabilidade solidaria.
. Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclusdo das
respetivas propostas.
. Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condugdo do procedimento de formagao do
contrato até a sua celebracdo, fornecendo todos os dados necessarios a sua notificagdo ou
remessa de comunica¢des pelos Servicos Municipalizados de Setibal (SMS), nos varios
momentos do presente procedimento de contratacdo. Caso ndo o fagam de forma
expressa, entender-se-a8 como designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito
identificado na proposta apresentada pelo agrupamento em causa.
. No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposi¢bes legais
relativas ao exercicio da atividade da construgdo, conforme regime juridico estabelecido
pela Lei n.2 41/2015, de 03 de Junho e sua regulamentagao.
. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a
prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que |hes

permitiriam ser titulares de alvard contendo as habilitagGes adequadas a execugao da obra
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a realizar, devendo apresentar uma declaragdo emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I.P., comprovativa desse facto.

. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatério do Acordo sobre o Espaco
Econémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do
Comércio, que ndo sejam titulares de alvard emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., que possam executar a prestacdo objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvara

contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

Artigo 8.2
Critério de adjudicacao
. O critério de adjudica¢do adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa, na

modalidade prevista na alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP:

e Proposta economicamente mais vantajosa na modalidade melhor relagao qualidade-
preco, na qual o critério de adjudicagdo é composto pelos seguintes fatores e
valorizagdo relacionados com a execugdo do contrato:

o Precgo da Proposta (PPROP) - 60%; e
o Prazo da Proposta (PZPROP) — 40%

e A Classificagdo Final (CF), atribuida a cada concorrente, decorre da seguinte férmula:

o CF=60%do PPROP + 40% do PZPROP

Avaliagdo do fator “prego da proposta”.

e A pontuagdo sera de 0 a 100, calculada com base na seguinte férmula:
Pontuagdo do Prego - (PP) = (PB-PPROP)/PB x 100
Em que:

Pontuag¢ado do Prego — PP;
Preco Base - PB;
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Avaliacdo do fator “prazo da proposta”.
i. A pontuacdo sera de 0 a 100, calculada com base na seguinte férmula:
Pontuacgdo do Prazo - (PPZ) = (PZB-PZPROP): PZB x 100
Em que:

Prazo Base — PZB;
Pontuacdo do Prazo —PPZ; e
Prazo da Proposta — PZPROP;

ii. A proposta de prazo de execugdo inferior a 180 dias sera obrigatoriamente
fundamentada com a respetiva justificagdo técnica, em termos precisos e claros,
indicando, com pormenor, todos os recursos e meios humanos, equipamentos,
materiais e técnicas e frentes utilizadas, tendo em vista a apreciagdo da sua
exequibilidade.

2. No caso de duas ou mais propostas obterem a mesma classificacdo final, o critério de

desempate serd, primeiro, o prego mais baixo e, segundo, o menor prazo de execugdo

3. Mantendo-se a situa¢do de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo VII.

Artigo 9.2
Prego base
1. O preco maximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispdem a pagar pela
execucdo de todas as prestacBes que constituem o objeto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 3 383 363,49€ (trés milhGes, trezentos e oitenta e trés mil,
trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos), ndo incluindo o valor do
imposto sobre o valor acrescentado (1.V.A) aplicavel.
2. O presente prego base foi fixado em atencdo aos custos médios unitarios resultantes de

anteriores procedimentos para prestagées do mesmo tipo.

Artigo 10.2

Preco anormalmente baixo
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1. Considera-se que o pre¢o de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao prego base.

2. Afixagdo do critério mencionado no nimero anterior, tem por referéncia os precos médios
obtidos em anteriores procedimentos para prestagbes do mesmo tipo e assenta na
circunstancia de se considerar que as propostas naquelas condi¢cdes, sdo altamente
suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais precos de

mercado.

Artigo 11.°
Prazo de execugdo da empreitada
O prazo maximo de execugdo da empreitada é de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da
data da consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranca e Salde em

Obra, se esta for posterior.

Artigo 122
Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
Todas as referéncias em especificagGes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projeto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a
marcas, patentes ou modelos e a origens de producgdo, sdo entendidas como “tipo” / “ou

equivalente”.

SECCAOII

Propostas

Artigo 13.2
Apresentagdo de propostas
1. As propostas e os documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 30.2 (trigésimo) dia contado a partir da data de envio do anuncio para publicacdo
no Diario da Republica.

As propostas sdo entregues por plataforma eletrdnica utilizada pelos Servigos Municipalizados
disponivel em https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanguage=pt
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2. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
Prazo de manutengao das propostas
Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresenta¢do das mesmas.

Artigo 15.2
Pedidos de esclarecimentos

1. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretagdo dos elementos e pegas patenteadas durante o primeiro tergo do prazo que
decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente
programa.

2. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma eletrénica ao juri do procedimento que
prestara os devidos esclarecimentos.

3. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletronica, até ao fim do
segundo tergo do prazo fixado para apresentagdo das propostas.

4. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogagdo do prazo fixado para a
apresentacdo das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

5. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo
referido, o prazo para apresentacdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado,
tendo em conta o disposto no numero anterior.

6. Simultaneamente com a comunicagdo dos esclarecimentos ao interessado que os solicitou,
juntar-se-a cdpia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e jungao.

Artigo 16.2
Erros e omissoes
1. Os interessados apresentardo as suas listagens de erros e omissdes, durante o primeiro
terco do prazo que decorre até a data-limite para entrega das propostas, fixada nos termos

do presente programa, e do disposto no artigo 502 do CCP, identificando nas mesmas
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apenas os artigos que entendam ser objeto de erro ou omissdo, descrevendo sucintamente
a razdo ou método utilizado que os levou a considerar os mesmos como errados, omissos
ou inexequiveis.

. As listagens de erros e omissOes sdo apresentadas em suporte digital ndo editdvel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando os mesmos erros e omissdes, em suporte digital editavel
(EXCEL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelo jari do procedimento.

. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissées que ndo cumpram o
disposto no presente artigo serdo notificados para a sua corre¢do ou substituicdo, sendo-
Ilhes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro tergo do prazo
fixado para a apresentacdo das propostas.

. Caso o interessado, apds a notificagdio do nimero anterior, ndo venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o mesmo desistiu da sua apresentacdo.

. Até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresenta¢do das propostas, sera
disponibilizada a pronuncia do 6rgdo competente para a decisdo de contratar sobre as
listas de erros e omissdes identificados pelos interessados, sendo tal decisdo junta as pecas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por

ele expressamente aceites.

Artigo 17.2
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
. Com a apresentagdo da proposta o concorrente manifesta a entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e o modo pelo qual se dispde a fazé-lo.
. A proposta sera constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo llI;
b) Nota justificativa do prego proposto;
c) Declaragdo de aceitagdo do contetdo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo |, correspondente ao Anexo | do CCP;
d) Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de

execu¢do, a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que
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integra o Formulario Principal da Proposta existente na respetiva plataforma
eletronica;

e) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mdo-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programagdo mensal;

f) Cronograma Financeiro;

g) Memodria justificativa e descritiva do modo de execugdo da obra

h) Declaracdo do concorrente com indicagdo dos pregos parciais dos trabalhos que se
propde executar correspondentes as habilitagbes contidas nos alvards ou nos
certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas declara¢des emitidas pelo IMPIC;
i) Declaragbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, no caso de recurso a subempreiteiro.

3. Os documentos referidos nas alineas e) e f) do nimero anterior serdo elaborados da
seguinte forma:

a) Plano de trabalhos, com indicagdo das principais atividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais os periodos de
suspensao nele incluidos;

b) Plano de m&o-de-obra, indicando discriminadamente o nimero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribui¢do ao longo do prazo, de acordo com o plano de
trabalhos apresentado;

c) Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribui¢do ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabalhos
apresentado;

d) Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos, nos termos do 57.2, n.2 2 alinea c).

4. No documento a que se refere a alinea g) do n.2 2 o concorrente especificard os aspectos
técnicos do programa de trabalhos expressando inequivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejeicdo implica a sua ineficacia, assim como os
aspectos que considere relevantes para efeitos de apreciagao da sua proposta.

5. O disposto na alinea h) do n.2 2 é aplicdvel aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos

seus membros se propde executar.
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6. Nos casos em que o Dono de Obra aceite erros e omissoes, serdo estes integrados na lista
de pregos unitdrios a apresentar pelo concorrente de forma que esta constitua um
documento Onico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efetivos referentes
a empreitada.

7. Nos casos em que 0s erros e omissoes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao
de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigagdo da sua identificagdo pelo
concorrente na lista de pregos unitarios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a
quantidade “0”.

8. Nos casos em que os erros e omissGes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pre¢os unitarios apenas a
quantidade aceite pelo Dono de Obra.

9. O concorrente deverd ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissdes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execu¢do do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a
assinatura eletronica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes
para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.

11.No caso de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do nimero seguinte.

12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o compdem, designando
um representante comum para praticar todos os actos no ambito do presente
procedimento.

13.Ndo é admitida a apresentagdo de propostas com alteracdo de cldusulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta
1. Todos os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua

portuguesa, uma vez que, ndo existindo especial especificidade técnica das prestacGes
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objeto do contrato a celebrar, ndo se justifica a exce¢do consagrada no n2 2 do artigo 582

do CCP.

. Se na versdo original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em

lingua estrangeira, serdo os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da
correspondente tradugdo, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.
Os catélogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados

em lingua inglesa ou espanhola.

Artigo 19.2

Propostas variantes

N3o é permitida a apresenta¢do de propostas variantes.

Artigo 20.2

Negociagdo das propostas

Nao haverad lugar a negociagao das propostas.

[

5.

Artigo 21.2
Juri

O Juri do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.
0 Juri inicia fungBes no dia Gtil seguinte ao envio do anuncio para publicagdo.
Ao Juri compete proceder a resposta aos esclarecimentos e retificagdes necessarias a boa
compreensao e interpretagdo das pegas do procedimento.
O Juri para além das competéncias mencionadas no art?.: 692 do CCP procede ainda a
andlise, propondo:

— aaceitagdo e rejeicdo em sede de erros e omissdes;

— asuspensdo dos prazos do procedimento;

— aprorrogagdo dos prazos do procedimento;

— a alteracdio do prego base decorrente de retificagbes necessdrias as pegas do

procedimento ou eventual aceitagdo de erros e omissdes.

O Jari exerce também as competéncias inerentes a elaboragdo do relatério preliminar, a

realizacdo da audiéncia prévia dos concorrentes e a elaboragdo do relatdrio final.

15/34



Empreitada — Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

Artigo 22.2
Esclarecimentos a pedido do Jari

1. O Juri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessarios para efeitos da andlise e da avaliacdo
das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das
propostas, desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as
constituem, ndo alterem ou complementem os respetivos atributos, nem visem suprir
omissdes que determinam a sua exclusdo nos termos dispostos artigo 70.2, n.2 2, alinea a)
do CCP.

3. Os pedidos do Jari formulados, designadamente, nos termos dos n%.: 1 e 3 do art2.: 722, do
CCP, bem como as respetivas respostas, serdo disponibilizadas na plataforma eletrénica
utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses

factos.

Artigo 23.2
Exclusao de propostas
Sao excluidas as propostas cuja andlise revele, nomeadamente:

a) Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;

b) Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente
programa de concurso;

€ Que apresentem atributos que violem os pardmetros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condigBes que violem aspetos da
execugao do contrato a celebrar por aquele ndo submetidos a concorréncia.

d) A impossibilidade de avaliagdo das mesmas em virtude da forma de apresentacdo de
algum dos respetivos atributos;

e) Um preco anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do CCP;

f) A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de

falsear as regras da concorréncia;
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g) Que ndo estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de

assinatura eletrdnica;

h) As situagdes referidas no n2. 2 do artigo 1462 do CCP.

SECCAO IlI
Adjudicacao

Artigo 24.¢
Escolha do Adjudicatario
Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatério fundamentado elaborado pelo juri, escolhe o adjudicatério.

Artigo 25.2
Notificacdo da decisdo de adjudicagao

A decisdo de adjudicacdo é notificada, em simultaneo, a todos os concorrentes.

Artigo 26.2
Causas de ndo adjudicacao
1. N&o héd lugar a adjudicacgdo, extinguindo-se o presente procedimento, quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;
¢) Por circunstincias imprevistas seja necessario alterar aspetos fundamentais das
pecas do procedimento;
d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o
justifiquem.
2. A decisdo de n3o adjudicacdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a
todos os concorrentes.

3. A decisdo de ndo adjudicagdo determina a revogag¢ao da decisdao de contratar.

Artigo 27.2

Documentos de habilitagao
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1. Apds a adjudicacdo, o adjudicatario apresenta os documentos de habilitacdo, no prazo de 5

(cinco) dias nos termos do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

d.

Declaragdo emitida conforme o modelo constante do Anexo Il do CCP, do qual faz
parte integrante, de acordo com o disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 81.2 desse
diploma;

Alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC, contendo
as habilitagdes necessdrias e adequadas a obra a realizar ou, caso se aplique,
declaragdo emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que lhe permitiriam
ser titular de alvara, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar,
tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;

Codigo de acesso a Certiddao Permanente ou Certiddo do Registo Comercial, com todas
as inscricdes em vigor ou documento comprovativo da titularidade da empresa
unipessoal ou, em caso de empresa sediada em outro Estado Membro, documento
equivalente, com todas as inscricbes em vigor que revele a titularidade das
habilitagdes adequadas e necessarias a execugdo das prestacées objeto do contrato a
celebrar;

Documento comprovativo de Registo Central de Beneficidario Efetivo (RCBE), nos
termos do disposto no artigo 37.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 89/2017, de 21 de agosto e
no artigo 87.2-A do CCP, ou respetivo cédigo de acesso;

Plano de Prevencdo de Corrupgdo e de Infragcbes Conexas, nos termos do artigo 81.9,
n.2 9 do CCP;

Certidao de ndo divida a Seguranga Social, ou prestagdo de consentimento para efeitos
de consulta da situagdo contributiva na Internet, nos termos do Decreto-Lei n.2
114/2007, de 19 de abril;

Certiddo de ndo divida as Finangas, ou prestagdo de consentimento para efeitos de
consulta da situagao contributiva na Internet, nos termos do Decreto-Lei n.2 114/2007,
de 19 de abril;

Certidao de Registo Criminal, da pessoa coletiva e de todos os titulares dos seus érgdos
sociais da administragdo, direcdo ou geréncia que se encontrem em efetividade de
fungbes, em conformidade com o estabelecido na alinea b) e h), do artigo 55.2 do

Cddigo dos Contratos Publicos;
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i.  Quaisquer documentos comprovativos da titularidade das habilitagdes legalmente
exigidas para a execucdo das prestaces objeto do contrato a celebrar, ainda que ndo
constem do Programa do Procedimento, poderdo ser solicitados ao adjudicatério,
sendo fixado um prazo para o efeito, nos termos do n.2 8 do artigo 81.2 do CCP.

j. No caso da adjudicagdo recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituicdo da associacdo dos seus membros na
modalidade de consdrcio, assumindo expressamente a obrigagdo de responsabilidade
solidaria.

k. Declaracdo relativa a trabalhadores imigrantes, nos termos do modelo constante do
Anexo VIil deste Programa de Procedimento, ou declaragdo de ndo aplicabilidade,
consoante o caso.

. A falta de apresentagdo da documentacgdo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua
desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicag¢ao.

. Para efeitos da alinea g) do n21 do art2. 1322 do CCP é de 2 (dois) dias o prazo a conceder
pela entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar a caducidade da adjudicagdo nos termos do art2. 862 do
CCP.

. Todos os documentos de habilitacio do adjudicatario devem ser redigidos em lingua
portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugao, certificada nos termos legais,
para lingua portuguesa, no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa
outra lingua.

. No caso de o adjudicatario ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os
documentos de habilitacdo exigiveis.

. A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal ndo conste do
programa do procedimento, a apresentacdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagbes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

. Todos os documentos de habilitagdo devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.

Artigo 28.2

Caucdo para garantir o cumprimento de obrigagoes
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. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagbes, o adjudicatario prestara
uma caugao no valor de 5% do montante total da adjudicacao.

. O Adjudicatario deve prestar cau¢do no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificagdo da
decisdao de adjudicagdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa
prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

. A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidhs pelo
Estado, ou mediante garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos termos do artigo 902 do CCP
e dos Anexos IV, V e VI do presente Programa de Concurso.

. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obriga¢des

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatario.

SECCAO IV

Contrato

Artigo 29.9
Aceitacdo da minuta
. A minuta do contrato é aprovada pelo 6rgao competente para a decisao de contratar em
simultaneo com a decisdo de adjudicagdo.
. A minuta do contrato é notificada, para aceitacdo, ao adjudicatario, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando

ndo haja lugar a reclamagdo nos cinco dias subsequentes a respectiva notificacdo.

Artigo 30.2
Reclamagdes da minuta do contrato
. As reclamagdes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsdo
de obrigagbes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o
contrato nos termos do disposto no artigo 96.2, n® 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos

ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
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2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da rececdo da reclamagdo, o 6rgao que aprovou a
minuta de contrato notifica o adjudicatario da sua decisdo, equivalendo o siléncio a rejeigdo
da reclamacao.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario ndo fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.2
Celebracdo de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamagdo, conforme e nas condigdes previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAO V

Disposicoes finais

Artigo 32.2
Falsidade de documentos e de declaragdes
Sem prejuizo da participacdo as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificagdo de documentos ou a prestagdo culposa de falsas declara¢des determina, consoante

0 caso, a respectiva exclusio ou a invalidade da adjudicagdo e dos atos subsequentes.

Artigo 33.2
Prevaléncia

1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposi¢cées das pegas de
procedimento com elas desconformes.

2. As indica¢des constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da
memoria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicages constantes do anuncio com elas
desconformes.

3. As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagdes constantes da plataforma

eletrénica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Artigo 34.2
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Notificagbes e comunicagbes
Todas as notificagdes e comunicagBes entre a entidade adjudicante, o juri do concurso e os
interessados, na fase de formacdo do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serdo efetuadas através da plataforma eletrénica,

https://community.vortal.biz/public/?SkinName=Vortal&currentLanquage=p

£ nos termos dos artigos 467.2 a 469.2 do CCP

Artigo 35.2
Outros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboragdo da proposta, prestacio de caucdo ou contrato, sdo

da responsabilidade do adjudicatério.

Artigo 36.2
Protecao de dados e sigilo
1. O adjudicatdrio compromete-se a assegurar cumprimento das obriga¢cdes decorrentes do
Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei 58/2019 de 08/08 e
demais legislacdo que the seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente

procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacio.

2. O adjudicatdrio obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obrigacdes que impendem
sobre os Servios Municipalizado de Setubal, enquanto entidade responsavel pelo

tratamento de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que |he tenham sido transmitidos pelos
SMS, Unica e exclusivamente para efeitos da empreitada objeto do presente Contrato;

b) Ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢do de terceiros os dados pessoais a
que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos SMS, sem que, tenha sido por este,

expressamente instruido por escrito;
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c) Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢bes legais
em matéria de protegdo de dados pessoais;

d) Assegurar que os trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, subempreiteiros,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
estabelecido com o cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigacbes
previstas na presente Clausula;

e) Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito
com obrigac6es legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;
f) Colaborar com o Encarregado de Protecdo de Dados dos SMS, facultando todas as
informacdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no ambito das suas fungdes.

3. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos dados e
aplicacBes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, sdo
integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessagdo do
presente Contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.

4. Em observéncia pelo RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para
que os SMS, no dmbito exclusivo do procedimento de contratagdo publica em apreco,
fiquem habilitado para o tratamento desses dados.

5. O adjudicatdrio garantira o sigilo quanto a informagdo de que o proprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execucdo da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

6. Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessdrios para a
formalizagdo e execu¢do do mesmo e, ainda, se necessdrio, para o cumprimento de outras
obrigagdes legais, sendo aqueles de conserva¢do permanente, em conformidade com o
estipulado no artigo 59, n.2 1, alineas b) e e) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo
21.2,n.22, dalei n.2 58/2019, de 8 de agosto.

7. Os SMS podem transmitir os dados pessoais a que se refere o presente artigo aos seus
colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o cumprimento das
finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais, regulatdrias ou

outras para o cumprimento de imposicdes legais ou regulamentares.
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8. Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

a) A exercer perante os SMS: direito de acesso; direito de retificagdo dos dados inexatos;
direito ao apagamento; direito a limitagdo do tratamento; direito de portabilidade dos
dados; direito de oposicdo ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisdes
exclusivamente automatizadas, incluindo a definigdo de perfis; nas situagdes de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;

a) A exercer perante o Encarregado de Prote¢do de Dados o direito de apresentar

exposigoes.

9. Na publicagdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente piblico procedera
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios
para assegurar essa finalidade.

10.0 adjudicatdrio garantira o sigilo quanto a informagdo de que o prdprio ou 0s seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da

execuc¢do da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

Artigo 37.2
Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.2
Legislacdo aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o
regime previsto no Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
Cédigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicdvel, e demais legislagdo conexa com o

presente procedimento.
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ANEXO|
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicavel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, niumero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteudo do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragbes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sangdo acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da

participa¢do a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

25/34



Empreitada — Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputdvel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da san¢do
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participa¢do a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo
57.2

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO I
Modelo de declaracao

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.9]

1 - .. (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no
procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situacdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cddigo dos
Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoéria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.

... {local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Acrescentar as informacGes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do alvard de
construgdo ... (indicar o ndmero), contendo as autorizagGes ... (indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de ... (designagdo da obra), a
que se refere o antncio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo prego de ....... {(por
extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
e {....) dias.

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

execucdo do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Data ...

(Assinatura.)
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ANEXO IV
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUR: €

Vai oo , residente (ou com escritdrio) em .......cccoeeeeneee N - R , depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegagdo) da ....c.ccceeveneen. (instituicdo) a quantia de (por extenso) (em
dinheiro ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ................... , como
caugdo exigida para a empreitada de .................. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depdsito fica a ordem de ................ (entidade) a quem
deve ser remetido o respetivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITACAO

O Banco ................. , com sede em ..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de....... , com o capital social de ........... , presta a favor de ........... , garantia auténoma, a
primeira solicitacdo, no valor de .......... , correspondente a ......cccc..e.... {percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigac¢Ges legais e contratuais
QUE woverveeneereeen, (empresa adjudicataria) assumira no contrato que comelaa .......... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objetivo (designacio da empreitada), regulado nos termos da
legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da .............. (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obriga¢des que ............ (empresa adjudicataria) assume com a celebracdo do
respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia util seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que o pagamento seja realizado, contar-se-3o juros moratorios 3 taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operages ativas, sem prejuizo de execugdo imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislacdo aplicavel

(Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUCAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

A companhia de seguros ............... , com sede em......... , matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de .......... , com o capital social de ............ , presta a favor de .............. {dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugao celebrado com ............... (tomador do
seguro) garantia a primeira solicitagdo no valor de ................ correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigagdes
legais e contratuais que ............. (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a
............. (dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto ............. (designagdo da
empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia util seguinte a
primeira solicitagdo da ......cccceeenns (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obrigagbes que ............
(empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a N30 OpoOr a ....c..ccoeeevee (dono da obra) quaisquer excegdes
relativas ao contrato de seguro-caugdo celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualguer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VIl
(NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTEIO

O sorteio sera realizado na presenga do jari do procedimento, em data e hora a notificar,
com a antecedéncia de 5 (cinco) dias, nas instalagGes do Departamento de Engenharia dos
SMS, da Estrada dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagdo/certificacio com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidaddo, sem os

quais ndo poderd participar no sorteio. As presencas serdo registadas em folha propria.

Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio sera
realizado a hora constante da notificagdo e o resultado do mesmo sera vinculativo para

efeitos da ordenagdo das propostas.

O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao numero total de concorrentes colocados em situagdo de empate;

b) a cada concorrente empatado, sera atribuida uma bola numerada;

c) a atribuigdo do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situagdo de empate;

d) as bolas, apds a sua apresentacgdo, serdo introduzidas num saco opaco, na presenca do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extragdo, de cada bola do saco, serd realizada pelo presidente do Juri, ou seu
substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenacéo:

i - a extragdo da primeira bola corresponderd ao concorrente que ficard
ordenado em 12 lugar; e
ii - a extracdo da segunda bola correspondera ao concorrente que ficard

ordenado em 22 lugar e assim sucessivamente;
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f) apés a extracdo de todas as bolas serd elaborada a ata, assinada pelos elementos do
jari, onde constard, nomeadamente, a ordenagdo das propostas resultante do

respetivo sorteio.
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ANEXO Vil

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHADORES IMIGRANTES

F... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante
legal de ... (firma, ndmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, numeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatdrio no procedimento
de ........ (designacdo do procedimento), declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada, nos termos do disposto no n.2s 5 a 7 do artigo 1982A da Lei n2 23/2007, de 4 de
julho, na sua versdo atual, cumpre todas as obrigagbes legais relativamente a trabalhadores
imigrantes utilizados na realizagdo dos trabalhos do Contrato, designadamente a legislagdo
laboral e as obrigagdes de declaragdo de rendimentos sujeitos a desconto respeitantes a

Administragdo Tributaria e a Seguranga Social.

Data ...

(Assinatura.)
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SERUICOS MUNICIPAUZADOS DE SETUBAL

Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

CADERNO DE ENCARGOS

Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

Capitulo I

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no dmbito do Concurso Publico para a realizagdo da empreitada denominada

“Conduta Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira” que tem por objeto o reforco
do Sistema Adutor de dgua entre a Estagdo Elevatdria de Agua Potavel (EEAP) de Pinhal e Negreiros
e o Reservatdrio de Reunido de Bassaqueira, em Azeitdo.

A obra é composta pela instalagdo por método de abertura de vala a céu aberto de 5 637m de
tubagem em Ferro Fundido Ductil (FFD) DN4QO, pela renovagdo de 1 827m de tubagem de uma
segunda conduta entre as instalagbes e paralela ao tracado da anterior, pela renovagdo de trogos
de condutas de fibrocimento da rede de distribuicdo em baixa existentes no tragado da conduta
adutora a instalar e pela desativagdo de uma conduta Adutora/Distribuidora em fibrocimento
DN250 em final de vida.

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execugdo, em anexo faz parte

integrante desta pega, encontra-se enquadrada na classe 6 de alvara, salvo se outra

vier a resultar do prego contratual e é classificada na categoria III de projeto.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 1
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Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

3- As respetivas especificacdes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a

obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos gque

dele faz parte integrante.

4- Foi efetuada uma consulta a parecer da IP - Infraestruturas de Portugal, que emitiu
parecer favoravel Referéncia 007-4509895, Processo 13046STB240823 de 2024/11/13.

5 - Foi efetuada a revisao do projeto em julho de 2024

Clausula 2.2

Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do Contrato obedece:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

PROCEDIMENTO DE CONCURSO

As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP");

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagdo Profissional dos Responsaveis

por Projetos e pela Fiscalizagdo e Dire¢do da Obra);

Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, (Condigdes de Seguranga e
Salide no Trabalho em FEstaleiros Temporarios ou Moveis) e respetiva

legislagdo complementar;

Ao Decreto-Lei n.0 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita & construcdo, ao consumo de energia primaria e desempenho
energético dos edificios, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
As regras da arte;

Ao principio do Ndo Prejudicar Significativamente (“"Do No Significant Harm”,

CADERNO DE ENCARGOS 2
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DNSH), no @mbito da definicdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre que
as atividades dos projetos que tenham financiamento europeu ndo devem
causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais definidos
no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento (UE)
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020
relativo ao estabelecimento de um regime para a promogdo do investimento

sustentavel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se

integrados no Contrato:

a)

b)

d)
e)
f)

g)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar,

nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas

b) a g) do n.° 2 da cladusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&do

ai indicados, salvo clausula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizag&o,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.2 n.6 e 51.° do CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2
da cladusula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final
do niimero um desta clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do

inicio da execucdo do trabalho a que respeitam.

2 - No caso de as dlividas ocorrerem somente ap0s o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo

antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo

a demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Prazo de Execucdo

O prazo maximo de execugdo é de 240 dias ou outro menor que resulte da proposta

adjudicada, a contar nos termos do disposto no n°.1 do artigo 362.¢ do CCP.

Clausula 6.3

Projeto

1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentacdo de

variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizacdo da empreitada, no caso de ser determinada a

elaboragdo do projeto de execugao.

4 - A elaboracéo das variantes ao projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicavel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

5 - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem
ser submetidos a aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores,
que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das adequadas

qualificagGes académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboragao dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projeto previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 7.2, bem como dos desenhos

correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da rececdo provisoria, o empreiteiro

entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no

ndmero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel

e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da

obra.

Capitulo IT

QObrigagdes do empreiteiro

Seccgao I

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparacdo e planeamento da execu¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como
pela preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no pltano de seguranga e
saude, no plano de gestdo de RCD - Residuos de Construgdo e Demoligao e
ainda no cumprimento do principio do Ndo Prejudicar Significativamente ("Do
No Significant Harm”, DNSH);

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e

coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacéo do

documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizagd@o e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a realizacdo
da obra, e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencgdo, desmontagem e demoligéo

do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho

e de policia das vias publicas;

¢) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
serviddes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos

possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

e) Aquisigdo, instalagdo e manutencdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar 8mm,
aplicada em estrutura metalica, com a dimens&o 3x2m, a colocar no local da

empreitada de acordo com a indicacdo do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitdrios serdo

aplicadas as respetivas normas especificas.
4 - A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas

relativas aos materiais, aos métodos e as téchicas a utilizar na execugio da

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 7



Y

SERYICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

7

empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e

omissdes do projeto, nos termos previstos no n.2 5 do artigo 378.9 do CCP,

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a

alinea anterior;

0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar

na realizagao dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo,

pormenores de execucdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel)

A elaborag&o e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,

no caso previsto no n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

A elaboracdo de plano de sinalizacdo, composto por meméria descritiva e
justificativa e pegas desenhadas. As pegas desenhadas devem contemplar
planta & escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicagdo da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.© 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebragd@o do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragédo da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.9 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que

porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programacio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o de obra

necessaria, em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nlmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacado a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.0
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.9 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronulncia a aceitagdo do novo

plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao II

PROCEDIMENTO DE CON_CURSO
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Prazos de execucao

Clausula 10.°

Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execucao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a obra no prazo definido para a execucdo da mesma e assegurar a

realizagdo da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, 0 empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e

as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,

ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual € aplicdvel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2.

Clausula 12.2

Multas por violagao contratual

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio & execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os

meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo

contratual ai prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere

o0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao

do Contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir

ou recuperar tais atrasos.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar

as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

Seccao III

Condigoes de execugio da empreitada

Clausula 14.2

Condig6es gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas

definidas nos termos da cldusula 2.3,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissdes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da obra,
o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessérios para esse efeito,
salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré-

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

3 - SO pode ser ordenada a execucgdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes quando o somatdério do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de
anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50% do preco contratual inicial e
verificadas que estejam as demais condicBes previstas no artigo 3709 n%s. 1 e 2, alineas
a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissbes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagao do contrato, nos
termos do artigo 50.9, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos

interessados mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignagao total ou da primeira consignagao parcial, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes so detetaveis nesse momento, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento

desses erros e omissodes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissées que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados

nem na fase de formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o numero anterior,
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também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que

Ihe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 16.2

AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas
qualificagGes académicas e profissionais, e célculos justificativos e especificacdes de

qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.

Clausula 17.2

MengGes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com meng¢do do respetivo alvara ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida n® n°2 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou numero de
certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o

livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
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clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada,

com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos,
nas condicOes técnicas especiais e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem

encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s Mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 192

Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no

local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
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imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicbes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos;
b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e 0 empreiteiro.

Clausula 20.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos n&o incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdao do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de {10) dez dias a contar da data
da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabaihos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execug&o da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.9 e 354.¢ do CCP, a

efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.2

Outros encargos do empreiteiro

1 — Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatorios ou acessorios

a execucdo da obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao
destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3 - Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de requisigao

das forgas de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulagdo de pessoas
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e veiculos por forga das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgao IV

Pessoal

Clausula 23.2

Obrigagdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado e sua disciplina na execugao da empreitada, obrigando-se este a colocar em
obra somente pessoal com adequada aptidao profissional e académica, em fungdo dos

cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apods ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
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Clausula 24.°

Horario de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizagbes das
entidades competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos elementos

da Fiscalizac8o e da Coordenag&o de Seguranga e Salde em obra.

Clausula 25.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagbes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabatho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra/Coordenador de Segurancga
em Obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias,
sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo
da obra/Coordenador de Seguranca em Obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdélices
de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.% 1 da clausula 31.2,
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de Seguranga em Obra, pela observancia das obrigacbes previstas
nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

6. Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro deverd apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranca de acordo com o previsto no Plano de
Seguranga e Saude e complementada com as indicacbes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranca em Obra.

7. O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apés aprovacdo do Coordenador de
Seguranga em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevencdo e protecdo
a implementar para essa atividade.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranga e Salde, das suas alteracdes e adaptacdes em fase de obra, bem como
de todas as agOes na area de Seguranca e Salde, ordenadas pelos representantes do
Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo legislacio,
dar ordem de suspensao imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono de
Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condi¢des de seguranca em
obra, nao poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogacdes de prazo ou para
qualquer tipo de indemnizacao ao Empreiteiro.

10. No prazo maximo de 2 (dois) dias apds assinatura do contrato, e antes da
consignagdo, o Empreiteiro devera apresentar ao Dono de Obra os dados necessarios
para a instrugdo da Comunicag&o Prévia que sejam da sua responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicagdo Prévia a que o
Dono de Obra esté legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono de Obra até ao pentltimo dia Util de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificacdo e a
indicagao dos trabalhos em que vao intervir e do prazo previsto para a
intervencao;

b) Remeter ao Dono de Obra, a todo o momento, informagdo sobre
alteragdes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo
Prévia, para que tais alteracdes possam ser comunicadas a Autoridade
para as Condicdes de Trabalho antes da sua concretizagdo no estaleiro.

12, O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou a

Fiscalizagdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
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subempreiteiro, a sua identificacdo, copia do alvara, coépia do contrato da
subempreitada e copia da apdlice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranga, higiene e salde no
trabalho ser&o encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos pregos unitarios
da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades de
trabalho.

14, O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
salide no trabalho técnicos com habilitacdes préprias e detentores de titulo
profissional valido, conforme estabelecido na Lei n°. 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissdes de técnico superior de

seguranca no trabalho e de técnico de seguranga no trabalho.

Capitulo III

Obrigacodes do dono da obra

Clausula 26.2

Preco e condigbes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total prevista na
decisdo de adjudicagdo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro

ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto

na clausula 19.9,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da

respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sado elaborados de acordo com o modelo
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e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar
a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e

visadas.

5 - Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de
fiscalizagéo da obra condicionada a realizacdo completa daquelas atividades e de todos

os trabalhos associados.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
ndmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja

aplicagdo haja sido prevista no plano de trabaihos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.0 e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no ndmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no niimero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a

medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
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gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do art® 2959 do CCP.

Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagGes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 %

desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitagdo ou
seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no nimero anterior.

3 - N&o é aplicavel o montante referido no ndmero 1, quando haja lugar a retengao de

10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.% 3 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 29.2

Mara na pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao
de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada,

é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.® 6/2004, de 6 de janeiro, na
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modalidade da formula legalmente prevista.
2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula:

- F21 Redes de abastecimento de agua e aguas residuais — Despacho
n.°1 592/2004 (22 série).
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

pregos da empreitada sao incluidos nas situagtes de trabalhos.

4 - O pedido de revisdo de precgos, a apresentar pelo empreiteiro, é acompanhado dos

respetivos calculos.

5 - O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do nimero anterior

é apresentado ao dono da obra até 30 dias apds a publicacdo do Ultimo indice aplicavel.

Seccdao I

Seguros

Clausula 31.2

Contratos de seguro - disposicdes gerais

1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho cuja
apolice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo empreiteiro e o
mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal

quanto ao seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
ndo for estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta secgdo e na
legislagao aplicavel, dos quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data da consignacdo.
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3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no nimero 1 validas até a data da recegao
definitiva da obra ou, no caso do seguro automovel bem como no caso do seguro relativo
a danos proprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,

até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e

recibos.

6 -Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no
valor equivalente ao volume das indemnizagGes liquidadas ou previstas, obrigando-se o
tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa

reposicao.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apolices de Seguro previstas nesta
secgdo ndo ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de

ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, o
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empreiteiro suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 - O empreiteiro subscrevera em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgao e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo contrato
e contemplara, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.

2 - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nlimero anterior devera ser subscrito pelo
empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a

adogdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivag@o de outro tipo de seguros, considerados obrigatérios ou ndo e que os diversos

intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apdlices respetivas.

4 - No que concerne aos Danos a Obra:
a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes
de acidentes de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execucdo dos
trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Recegao Provisodria e/ou

Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar;

b) Esta apolice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais proprios desta

modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

s+ Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo

riscos de natureza sismica;

e Danos decorrentes de erro ou omissao de concecao de projeto, de desenho

ou de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

e Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e
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sabotagem;
¢ Despesas com remocao de escombros, em caso de sinistro;

« Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e

frete aéreo, em caso de sinistro;

e Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutengao a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a

construgao ou as montagens;
s Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;
« Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas

ou equipamentos instalados na obra; e
e Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apdlice
separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre

o estaleiro da responsabilidade do empreiteiro e/ou seus subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente numero é o correspondente ao valor
da empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os 25 %

do valor do contrato.
5 - No gue concerne a Responsabilidade Civil:

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra
em particular, em consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a
qualquer das entidades seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma
solidéria;

2. E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado
o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono da Obra,

o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;
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3. E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a
terceiros;

4. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servigos enterrados;

5. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagao acidental;

6. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas,
bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizacdo dos
mesmos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operacdes de
manutengdo a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas
durante a construcdao ou as montagens;

9. A garantia referente a este niumero sera vélida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos apos a data da Recegdo Provisdria e/ou Entrada em Uso da Empreitada,
qual delas ocorra em primeiro lugar; e

10. As perdas ou danos abrangidos pelo presente niimero serdo cobertos até ao limite

de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens
ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a
subscrever e manter em vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante
indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;
b) O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.
6.1 - Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em

Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se
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aplica aos seus subempreiteiros.
6.2 — Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de
locomocao propria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via publica
ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos  industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagdo);e

b) O capital a segurar serd de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo

admissivel.

6.3 - Contrato de Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro:

a) O empreiteiro devera subscrever um Contrato/Apolice de Seguro prépria para
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou modveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina (risco de
laboragdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior
ao capital minimo do seguro obrigatorio para os riscos de circulagdo do ramo

automovel; e

c) No caso dos bens imdveis referidos neste nimero a apdlice em causa deve
cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastréficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 33.2
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Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacio diversa no caderno

de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representacdo, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Eng.°® Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeacgao pelo dono da obra.

3 - A data da assinatura do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo diretor de obra designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade, nos termos do artigo 239, n.°1
da Lei n.° 31/2009, de 03 de Julho.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da

obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagao do documento referido na alinea /) do n.° 4 da clausula 73.

Clausula 34.2

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 31



|
Y

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

ERTCT L SN

Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo do Contrato o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspetos de execugdo do contrato, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da

primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolugao ou revogagdo do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng®.: Pedro Santos, fard o acompanhamento

permanente da execucdo do mesmo, nos termos constantes do art®. 290°-A do CCP.

5- Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida

designagdo, o empreiteiro sera notificado em conformidade.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.?2 3 do artigo 304.°2 e no n.2 3 do artigo 305.9 do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execucao da obra;

b) As suspensodes dos trabalhos e seus motivos.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que
o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 36.2

Recegao provisoria

1 - A recegdo provisoéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extens&o da obra que n&o seja objeto

de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.0 a 396.0
do CCP.

4 - Previamente a realizagdo da vistoria para a rececdo provisdria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro entrega:
as telas finais e a compilacdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e digital, e

demonstragdo do cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilacdo técnica oi da demonstracdo do
cumprimento do Plano de Gestdao de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com o
projeto, a obra ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a

suspensao imediata e automatica do prazo de realizacdo da vistoria para efeitos da
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rececdo provisoria da empreitada.

6 - A Compilacdo Técnica consistirdA num conjunto de elementos que regulardo a

utilizagdo e manutencdo da Obra apos concluida, em condigdes de seguranga, bem como

permitird delinear procedimentos de segurancga para obras de beneficiagdo, de alteragao,
de ampliagdo ou ainda de demoligdo.

6.1 A Compilagdo técnica devera ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagdo em
condi¢des de seguranga, integrando assim o conjunto de especificagdes para futuras
empreitadas.

6.2 O Empreiteiro devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessarios a Compilagdo Técnica. A
apresentacdo destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e tera
lugar logo gue os mesmos estejam disponiveis.

6.3 O Dono de Obra pode recusar a Recegdo Provisdria da obra enquanto o Empreiteiro
ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizagdo.

6.4 A Compilacdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Meméria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Dono de Obra,
projetistas, coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagéo,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervengdes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo proviséria e prazo de garantia da
obra);

b) Caraterizacdo da obra (contendo, nomeadamente: - descricdo sumaria da obra
com indicacdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
cobertura, etc.; estudo geoldgico e geotécnico do terreno quando aplicavel; -
projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior (servigos afetados); -
resultados dos ensaios de betdo quando aplicével; - certificados de garantia dos
equipamentos; - manuais de utilizagdo dos edificios e manutengdo dos
equipamentos; - documentos de Vvistoria e aprovagdo das novas
infraestruturas.); e

¢} Manual de utilizagdo da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da

responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos pregos unitarios da
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proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilacdo Técnica incluido no
mapa de quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que no projeto de execugao ndo esteja definida a Compilacdo Técnica
- Documento Base - ap0s a consignagdo da empreitada, o empreiteiro deve
apresentar e submeter a aprovagdo do dono de obra o documento base que propde
para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.

6.7 Durante a execugdo da empreitada o empreiteiro deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contelido. O
empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e
permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalagBes técnicas (redes de utilidades);

c) 3 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos & obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Rececdo definitiva
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1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra

em boas condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais
de exploracdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de

forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo

de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

Clausula 39.2

Liberacdo da caucao

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da n&o liberagdo, o dono da obra promove a liberagédo da caugdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagées contratuais, nos termos do
disposto no artigo 295.° do CCP.

2 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugao prevista

no nimero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial.
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Capitulo VI

Disposigdes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente seréd afetada a

execugao do Contrato.

Clausula 41.2

Subcontratagao e cessao da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo
318.9 do CCP.

2 — O dono da obra pode sempre opor-se a subcontratacdo, ou, nos casos previstos no
n°.2 do artigo 3859 do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratacdo, na fase de
execugado, quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP,
ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, sem prejuizo da verificagdo

da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
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ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias

adaptagOes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.9 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que relina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posi¢ao contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
presente contrato em execucado, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos termos
do artigo 3189-A do CCP.

Clausula 42.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 38



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

Conduta Adutora Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

d)

e)

f)

g)

h)

i)
7)

k)

1)

m)

PROCEDIMENTO DE CONCURSO

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

A falta de apresentacdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de

Seguranga e Salde, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a

execugao das prestacgdes contratuais;

Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do

dono da obra;

Cessao da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia
pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra

contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria

exceder o limite previsto no n.9 2 do artigo 329.9 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisOes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

N&o renovacgdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal

esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja dectarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na

legislagdo sobre seguranga, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra gue indefere a

reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;
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n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n. 1 do artigo 366.2 do CCP, desde

que da suspens&o advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.© 2 do artigo
404.9 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3

do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.°¢ do CCP;
r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Entende-se por oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do dono da obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugoes,

validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do

dono da obra poder executar as garantias prestadas.

4 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 43.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco

contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutengdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data

da celebragdo do contrato por facto ndo imputédvel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagtes parciais, o retardamento
da consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,

ocorrer uma redugao superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

b))

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando

resulte de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputdvel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas hé direito de resolugdo

quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
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subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade economico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recegao dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem

O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolucdo alternativa de litigios é permitido,
nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolugdo de litigios

emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se apliqgue o CCP.

Clausula46.2

Comunicagoes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e

comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser efetuadas, nos termos do
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Codigo dos Contratos Publicos, através de correio eletrdnico ou enderecadas para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagodes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicagdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato, deverd o mesmo ser

realizado no prazo de 10 dias.

Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 49.2

Protecda de dados e sigilo

1. O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagbes decorrentes
do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) -
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016,
Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados

pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacdo.

2. O empreiteiro garantira o sigilo quanto a informacdo de que o proprio ou 0s seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execucdo da empreitada e

relacionados com a atividade da entidade adjudicante.
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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAQ N.2 PROPOSTA N.2 /2025/GAP

Realizada em DELIBERACAO N.2

ASSUNTO: “Conduta Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”.

Delegagdo de Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de
Setubal, para autorizar a realizagao de despesa e tomar a decisdo de contratar.

O Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal:

1. Conforme decorre da Informacdo Técnica DENG JR 01/2025, datada de 21/01/2025, o abastecimento

de dgua a regido de Azeitdo tem a sua Unica fonte de abastecimento no Pélo de Captagdes de Pinhal de
Negreiros, onde se concentram todas as captagfes subterraneas (num total de seis) que abastecem a
regido de Azeitdo. As captagdes existentes bombeiam a dgua para um reservatério de reunido
associado a Estacdo Elevatdria de Agua Potavel (EEAP) de Pinhal de Negreiros, que por sua vez e através
de duas condutas elevatdrias, bombeia a dgua para o reservatério central de Azeitdo, Bassaqueira.
Atualmente verifica-se um preocupante problema de déficit da capacidade da EEAP de Pinhal de
Negreiros em colocar dgua no reservatério de Bassaqueira de forma a satisfazer as necessidades da
procura da regido de Azeitdo. De facto, nos meses de maior consumo, em época estival, verifica-se o
funcionamento dos equipamentos a trabalhar uma média de cerca de 23 horas por dia (alguns a
trabalhar 24h/dia), valores muito acima do recomendado e em caso de alguma avaria inesperada, o
colapso do sistema.

O problema carece de varias e diferentes intervengdes estruturantes.

A presente intervengdo/projeto/obra denominada de “Conduta Adutora Pinhal de Negreiros —
Bassaqueira” é o caminho critico para a implementar um aumento da capacidade de produgdo e de
resiliéncia no sistema de abastecimento de dgua em Azeitdo, devendo-se seguir outras intervengdes de
uma forma faseada.

Relativamente a adugdo existente hoje entre a EEAP de Pinhal de Negreiros e o Reservatorio de
Bassaqueira, ela esta assente em duas condutas, nomeadamente:

e Conduta Adutora/Distribuidora, constituida por tubagem de fibrocimento DN250 com mais de 50
anos de vida, que face a sua antiguidade e material se pretende desativar;

¢ Conduta Adutora em PEAD DN355 com cerca de 25 anos que tem apresentado frequentes roturas no
seu troco inicial, que se pretende renovar, mantendo-se todo o restante tracado da conduta.

Estas condutas ndo sdo suficientes para garantir as necessidades atuais e futuras do abastecimento de

agua na regiao de azeitdo, face a procura.



Assim a intervengdo/obra prevista executar nesta fase e de uma forma resumida contempla os
seguintes trabalhos:

* Reforgo do Sistema Adutor com a construgdo de uma nova conduta adutora entre a EEAP de Pinhal de
Negreiros e o reservatdrio de Bassaqueira, constituida por tubagem em Ferro Fundido Ductil DN40O
numa extensdo de 5 637m;

* Substitui¢do parcial da conduta adutora existente em PEAD DN355, no troco compreendido entre a
EEAP de Pinhal Negreiros e a Rua Almada Negreiros, devido ao elevado numero de
intervengdes/roturas que tém ocorrido nos tltimos anos, com um comprimento total de 1 827m;

= Substituicdo das condutas de fibrocimento da rede de distribuigdo em baixa existentes no tracado da
conduta adutora, nomeadamente, na Rua da Sociedade Musical de Brejo Clérigo, com respetivos
ramais domicilidrios e entre a Rua Almada Negreiros e a Travessa dos Consulados. S3o condutas em
fibrocimento com mais de 40 anos encontrando-se em mau estado de conservagdo, sendo frequentes
as roturas no local;

= Para além dos trabalhos acima identificados estdo ainda incluidos os trabalhos de arranque e
reposi¢do de pavimento ao longo do tragado das condutas a construir e a reabilitar, com sobrelarguras

de pavimentagao.

Uma vez que nao existe a possibilidade de satisfagdo da necessidade por via dos recursos préprios dos
Servigos Municipalizados de Setubal (SMS), pretende-se assegurar a presente necessidade, através da
adogdo do procedimento do respetivo Concurso Publico sem publicacdo de antincio no Jornal Oficial da
Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento aplicavel, pelo preco base de 3383 363,49€ (trés
milhdes, trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos) +
IVA a taxa aplicavel, com prazo de execugdo maximo de 240 dias, a contar da data da consignac3o ou da
comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saide em QObra, se esta for posterior. Tudo de
acordo, nomeadamente, com os artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de Janeiro,
vulgarmente, denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, com as Minutas das pegas do
procedimento - Programa de Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo a presente

proposta e ainda com o Projeto de Execugdo, arquivado na sede dos SMS para consulta.

Ora, o Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setdbal ndo tem competéncia para
autorizar a realizagdo da despesa necessaria a referida contratacdo, que ascende ao montante de
3 383 363,49¢€ (trés milhGes, trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta
e nove céntimos) + IVA , nem para tomar a decisdo de abertura do procedimento de contratacio
publica acima mencionado, cuja competéncia é da Cdmara Municipal de Setubal, nos termos das
delegacdes e subdelegagdes de competéncias em vigor e ainda dos artigos 42, b), 182 n2 1, alineas a) e

b) e 292 n2 1 do Dec. Lei n2 197/99, de 08 de Junho.



4, A presente contratacdo ndo carece de prévia autorizagdo para a assungdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente, nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99, de 08

de junho.

5. O presente contrato encontra-se sujeito a fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, nos termos do

artigo 46.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 98/97, de 26 de agosto.

Assim, o Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setibal, deliberou o
seguinte:

12 — aprovar a necessidade de execugdo da empreitada denominada “Conduta Adutora Pinhal de
Negreiros — Bassaqueira” através da adogdo do procedimento de Concurso Publico sem
publicagdo de antincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou outro tipo de procedimento de
contratagdo para o qual tenha competéncia, sem a formagdo de lotes, com o prego base de
3 383 363,49€ (trés milhdes, trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e
quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execugdo maximo de 240 dias,
a contar da data da consigna¢do ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e
Salde em Obra, se esta for posterior, conforme as Minutas das pegas do procedimento,
Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo a presente proposta e
Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta), tudo ao abrigo,
nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP, e
artigo 6.2 n? 2, alinea |) do Regulamento da Organizagdo dos Servicos Municipalizados de

Setubal;

2 - Submeter a apreciagdo e votagdo da Camara Municipal de Setubal, proposta de Delegacdo de

Competéncias no Conselho de Administra¢do dos Servigos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 3 383 363,49€ (trés milhGes, trezentos e
oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a

taxa aplicavel;
e, consequentemente,

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem publica¢do de
anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste direto/Consulta Prévia
em funcdo de critérios materiais, para a execucdo da empreitada denominada “Conduta
Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, sem a formagao de lotes, com o prego base de 3
383 363,49€ (trés milhdes, trezentos e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e
quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicdvel, com prazo de execugdo maximo de 240 dias,
a contar da data da consigna¢do ou da comunicagdo da aprovacdo do Plano de Seguranca e

Salde em Obra, se esta for posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e



formalidades de cardcter instrumental e decisdrios, necessdrios ao prosseguimento e
conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que dele resultar, conforme
as Minutas das pegas do procedimento, Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que
constam em anexo a presente proposta e Projeto de Execuc¢do (arquivado na sede dos SMS
para consulta), nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cddigo do Procedimento
Administrativo, CPA, artigos 42, b), 182 n.2 1 alineas a} e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99,
de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, e artigo 6.2
n.2 2, alineas b) e I) do Regulamento da Organizacdo dos Servigos Municipalizados de Setubal;

e

c) aprovar a ndo contratagdo por lotes, considerando, entre outros, que o objeto que se
pretende contratar é técnica e funcionalmente incindivel, nomeadamente, porque a
empreitada de construgao da conduta é técnica e funcionalmente incindivel, pois a conduta é
uma unidade construtiva que deve ser preservada. Além disso, a zona é habitada, com muito
trafego vidrio e com poucas alternativas ao desvio do transito, tornando muito dificil a
convivéncia de uma multiplicidade de intervengdes de diferentes empreiteiros espalhadas na
area de intervencdo, pois tal levaria a um sério caos na mobilidade de pessoas e veiculos na
zona. Uma eventual divisdo em lotes poderia também causar graves inconvenientes aos SMS,
tais como o aumento considerdvel de precos relacionados com a adjudicagdo de varias
propostas em vez de uma sé oriunda de um empreiteiro geral, resultante das vantagens

decorrentes de “economias de escala”.

Finalmente, na execugdao de empreitadas, ha que considerar um ponto fulcral, relacionado
com a garantia, na medida em que, a garantia da obra, mormente possa ser fracionada por
varios subempreiteiros, na realidade a empreitada é constituida por um conjunto de trabalhos
interligados e interdependentes, tornando-se extremamente dificil, se ndo mesmo impossivel,
repartir responsabilidades por erros de execucgdo, entre os diversos cocontratantes de uma

empreitada adjudicada em regime de “lotes”.

Assim, o objeto do contrato é técnica e funcionalmente incindivel, nos termos do artigo 46.2-A,

n.2 2, alinea a) do CCP.

Nestes termos, com fundamento no vertido, propde-se a Camara Municipal que delegue

Competéncias, no Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Settbal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 3 383 363,49€ (trés milhdes, trezentos
e oitenta e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos) +

IVA a taxa aplicavel;

e, consequentemente,



b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico sem publicagdo

de antincio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou procedimento de Ajuste
direto/Consulta Prévia em funcio de critérios materiais, para a execugdo da
empreitada denominada “Conduta Adutora Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, sem a
formagao de lotes, com o preco base de 3 383 363,49€ (trés milhdes, trezentos e oitenta
e trés mil, trezentos e sessenta e trés euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa
aplicavel, com prazo de execugdo maximo de 240 dias, a contar da data da consignagdo
ou da comunicac¢do da aprovacgdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for
posterior, bem como ainda para praticar todos os atos e formalidades de cardacter
instrumental e decisdrios, necessarios ao prosseguimento e conclusdo do procedimento
e também do contrato de empreitada que dele resultar, conforme as Minutas das pegas
do procedimento, Programa do Concurso, Caderno de Encargos, que constam em anexo
a presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta),
nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cédigo do Procedimento Administrativo,
CPA, artigos 42, b), 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de
Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2
2, alineas b) e 1) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de

Setlbal; e

aprovar a ndo contratagdo por lotes, considerando, entre outros, que o objeto que se
pretende contratar é técnica e funcionalmente incindivel, nomeadamente, porque a
empreitada de construcdo da conduta é técnica e funcionalmente incindivel, pois a
conduta é uma unidade construtiva que deve ser preservada. Além disso, a zona é
habitada, com muito trafego vidrio e com poucas alternativas ao desvio do transito,
tornando muito dificil a convivéncia de uma multiplicidade de intervengdes de
diferentes empreiteiros espalhadas na area de intervengdo, pois tal levaria a um sério
caos na mobilidade de pessoas e veiculos na zona. Uma eventual divisdo em lotes
poderia também causar graves inconvenientes aos SMS, tais como o aumento
considerdvel de pregos relacionados com a adjudicagdo de vdrias propostas em vez de
uma so oriunda de um empreiteiro geral, resultante das vantagens decorrentes de

“economias de escala”.

Finalmente, na execugdo de empreitadas, hd que considerar um ponto fulcral,
relacionado com a garantia, na medida em que, a garantia da obra, mormente possa ser
fracionada por vérios subempreiteiros, na realidade a empreitada é constituida por um
conjunto de trabalhos interligados e interdependentes, tornando-se extremamente
dificil, se n3o mesmo impossivel, repartir responsabilidades por erros de execugao, entre

os diversos cocontratantes de uma empreitada adjudicada em regime de “lotes”.



Assim, o objeto do contrato é técnica e funcionalmente incindivel, nos termos do artigo 46.2-A,

n.2 2, alinea a) do CCP.

Anexo: Deliberagdo n.2 26/2025, de 05 de margo de 2025, do Conselho de Administracio dos Servigos Municipalizados
de Setubal, sobre a contratagdo para a execugdo da empreitada de “Conduta Adutora Pinhal de Negreiros —
Bassaqueira”.

Propde-se, ainda, a aprovagdo em minuta da parte da ata referente a esta deliberacdo, para efeitos do
disposto nos n.%s 3 e 4 do artigo 57.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

O TECNICO O CHEFE DE DIVISAO
O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO O PROPONENTE
APROVADA / REJEITADA por ; Votos Contra; Abstengdes; Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.*3 do art.* 57 da lei 75 13, de 12 de setembro

O RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DA ACTA O PRESIDENTE DA CAMARA

Mod CMED6



