CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

REUNIAO N.° 02A/2025 PROPOSTA N° 12A/2025/PCA
DATA 10/12/2025 DELIBERAGAO N° 12A/2025

ASSUNTO: Contrato N.2 25EP000004.1 “Empreitada de reparacdo de pavimentos no concelho de
Setubal” — LOTE HIl.

- Aprovagao de Trabalhos Complementares.

Os Servigos Municipalizados de Settbal, SMS, através da Deliberagdo n.2 148/2024, de 24/10 do Conselho
de Administragdo, decidiram a abertura do procedimento de contratagdo publica, constituido por 3 Lotes,
através do CONCURSO PUBLICO N.2 17/2025/SMS-NUP N.2 2024000261, para a “Empreitada de reparagio
de pavimentos no concelho de Setubal”, com o preco base de 385.360,00€ e o prazo de execugdo até
31/12/2025.

Por Deliberagdo n.2 172/2024 de 13/12, do Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de
Setubal, foi adjudicado a sociedade Detalhes de Outrora, Unipessoal, Lda., a “Empreitada de reparagdo de
pavimentos no concelho de Setibal” - Contrato 25EP000004.1 e o respetivo contrato foi assinado a dia
14/02/2025.

De acordo com a Manifestacdo de Necessidades de 22/10/2025, o valor disponivel para Lote Ill, e a
guantidade de trabalhos pendentes, prevé-se que o montante do contrato ndo seja suficiente para os
trabalhos a executar até ao inicio do proximo contrato, cujo procedimento estd em fase de relatério
preliminar.

Dada a necessidade urgente e inadidvel da execugdo dos trabalhos de reparagdo dos pavimentos no
Concelho de Settbal, que pode colocar em causa a circulagdo de veiculos e a seguranga rodovidria, bem
como a seguranga pedonal, e de forma a evitar danos materiais e/ou humanos, decorrentes da inexisténcia
de reparacdo dos danos em pavimentos, associada a normal atividade dos SMS de reparagdo de roturas das
redes, torna-se imperativa a necessidade de se proceder a trabalhos complementares, no que diz respeito
ao referido Lote.

Estes trabalhos complementares referentes ao procedimento de “Empreitada de repara¢do de pavimentos
no concelho de Setubal”, no 4mbito do Contrato 25EP000004.1, no Lote Ill, enquadram-se nos termos do
artigo 370.2 a 381.2 do CCP.
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Por razBes econdmicas nomeadamente por os valores dos presentes trabalhos complementares serem
definidos segundo a lista de pregos unitdria apresentada pelo empreiteiro em fase de propostas do
procedimento, isto é, ha mais de um ano, a prestagdo destes trabalhos complementares por outro operador,
que ndo seja o atual empreiteiro, é economicamente desfavoravel a entidade adjudicante. E acresce ainda o
atraso que iria levar até a contratagdo da nova entidade, com o protelar desta situagdo no tempo, que
aumenta significativamente o risco de acidentes nestes locais, com as graves consequéncias para pessoas e

bens, conforme acima referido.

Os trabalhos complementares que se propGe referentes ao procedimento de “Empreitada de reparagido de
pavimentos no concelho de Setubal” - Lote I, no 4mbito do contrato n.2 25EP000004.1, terdo o valor de
38.590,02€ (trinta e oito mil, quinhentos e noventa euros e dois céntimos) + IVA, que corresponde a 42,2%
do valor do Lote lil.

Assim, com fundamento no exposto e nos termos, nomeadamente, dos artigos 370.2 a 381.2 do
CCP, no dmbito do Contrato 25EP000004.1, referente a “Empreitada de reparagdo de pavimentos
no concelho de Setubal” - Lote I, propde-se ao Conselho de Administracdo que:

a) Aprove e ordene a execugdo dos trabalhos complementares bem como a sua formalizagdo,
nas condi¢bes acima mencionadas, com a percentagem 42,2% relativamente ao preco
contratual do Lote Ill, em cumprimento do disposto no artigo n.2 370.2 do CCP, sendo 0 seu
valor global de 38.590,02€ (trinta e oito mil, quinhentos e noventa euros e dois céntimos),
mais IVA a taxa legal em vigor, cujo pagamento integral deste montante é da responsabilidade
dos SMS.

b) Aos presentes trabalhos complementares, no montante de 38.590,02€ (trinta e oito mil,
quinhentos e noventa euros e dois céntimos) mais IVA a taxa legal em vigor, aplica-se a
exigéncia da publicitagdo das modificagdes objetivas, em cumprimento do disposto no artigo
315.2 do referido Cédigo, constituindo a publicitacdo condi¢cdo de eficicia do contrato
adicional.

A presente despesa esta enquadrada na ribrica D02.02.20.10.01
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Em anexo: Caderno de Encargos do respetivo procedimento, CONTRATO N.¢ 25EP000004.1- “Empreitada de
reparagdo de pavimentos no concelho de Setubal” celebrado a 14/02/2025, Manifestagdo de Necessidades
de 22/10/2025 da DEXP e Proposta do empreiteiro.

O Proponente

|IAPROVADA REJEITADA

x Votos Contra Abstengoes 2 Votos a Favor ‘
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INFORMAGAO TECNICA N.2 | 58/DFIN/2025 | DATA: | 09/12/2025

Maria da Luz Batista (Dr.2) — Diretora do Departamento Financeiro

DE:
PARA: José Alexandre (Dr.) - Administrador

CONTRATO N.2 25EP000004.1 “Empreitada de reparacio de pavimentos no concelho de
ASSUNTO: Setubal” - LOTE Il

APROVAGAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

Os Servigos Municipalizados de Setubal, SMS, através da Deliberagdo n.2 148/2024, de 24/10 do Conselho de
Administracdo, decidiram a abertura do procedimento de contratagdo publica, constituido por 3 Lotes,
através do CONCURSO PUBLICO N.2 17/2025/SMS-NUP N.2 2024000261, para a “Empreitada de repara¢do de
pavimentos no concelho de Setlbal”, com o prego base de 385.360,00€ e o prazo de execugdo até
31/12/2025.

Por Deliberacdo n.2 172/2024 de 13/12, do Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de
Setubal, foi adjudicado a sociedade Detalhes de Outrora, Unipessoal, Lda., a “Empreitada de reparagdo de
pavimentos no concelho de Setubal” - Contrato 25EP000004.1 e o respetivo contrato foi assinado a dia
14/02/2025.

De acordo com a Manifestacio de Necessidades de 22/10/2025, o valor disponivel para Lote lll, e a
quantidade de trabalhos pendentes, prevé-se que o montante do contrato ndo seja suficiente para os
trabalhos a executar até ao inicio do préximo contrato, cujo procedimento estd em fase de relatério
preliminar.

Dada a necessidade urgente e inadidvel da execucdio dos trabalhos de reparagdo dos pavimentos no Concelho
de Settbal, que pode colocar em causa a circulagdo de veiculos e a seguranga rodovidria, bem como a
seguranca pedonal, e de forma a evitar danos materiais e/ou humanos, decorrentes da inexisténcia de
reparacdo dos danos em pavimentos, associada & normal atividade dos SMS de reparacdo de roturas das
redes, torna-se imperativa a necessidade de se proceder a trabalhos complementares, no que diz respeito ao

referido Lote.

Servigos Municipalizados de Setubal
Avenida 5 de Qutubro, n? 148
2900-309 Setubal

Telf: 265 009 520
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Estes trabalhos complementares referentes ao procedimento de “Empreitada de reparagdo de pavimentos no
concelho de Setdbal”, no dmbito do Contrato 25EP000004.1, no Lote lIl, enquadram-se nos termos do artigo

370.2.2381.2 do CCP.

Por razGes econémicas nomeadamente por os valores dos presentes trabalhos complementares serem
definidos segundo a lista de precos unitdria apresentada pelo empreiteiro em fase de propostas do
procedimento, isto é, hd mais de um ano, a prestacio destes trabalhos complementares por outro operador,
que ndo seja o atual empreiteiro, é economicamente desfavoravel a entidade adjudicante. E acresce ainda o
atraso que iria levar até a contratagdo da nova entidade, com o protelar desta situagdo no tempo, que
aumenta significativamente o risco de acidentes nestes locais, com as graves consequéncias para pessoas e

bens, conforme acima referido.

Os trabalhos complementares que se propde referentes ao procedimento de “Empreitada de reparagio de
pavimentos no concelho de Setibal” - Lote IIl, no d4mbito do contrato n.2 25EP000004.1, terdo o valor de
38.590,02¢€ (trinta e oito mil, quinhentos e noventa euros e dois céntimos) + IVA, que corresponde a 42,2% do

valor do Lote IIl.

Assim, com fundamento no exposto e nos termos, nomeadamente, dos artigos artigo 370.2 3 381.2 do CCP,
no dmbito do Contrato 25EP000004.1, referente 3 “Empreitada de reparagio de pavimentos no concelho

de Setibal” - Lote llI, propde-se que:

Que seja aprovada a realizacdo de trabalhos complementares, pelo valor de 38.590,02€ (trinta e oito mil,

quinhentos e noventa euros e dois céntimos) + IVA.
Os trabalhos em causa devem ser formalizados, nos termos do artigo 375.2 do CCP.

A presente alteragdo contratual, estd sujeita a publicitacio no portal dos contratos publicos, nos termos do
artigo 315.2 do CCP, sendo esta publicitagio condigdo de eficicia dos atos, nomeadamente, para efeito de

pagamentos.

A presente despesa tem cabimento na rubrica D02.02.20.10.01 — Subscontratos, com o ndmero

5325000852.

r Servigos Municipalizados de SetUbal
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Em anexo: Contrato 25EP000004.1 “Empreitada de repara¢io de pavimentos no concelho de Setibal”,

Manifestacdo de Necessidades de 22/10/2025 da DEXP, Proposta do Empreiteiro.

Remeto a apreciagdo e consideragdo superior,

A Diretora do Departamento Financeiro

I/ch O e .'_,} f),L 13
Maria da Luz Batista (Dr.2)

DESPACHO:

Considerando os argumentos de facto e de direito explanados na informag&o supra, com os quais concordo ,
remeto a Senhora Presidente do Conselho de Administragdo a proposta para a realizagdo dos trabalhos
complementares, para submeter a apreciacio do Conselho de Administragdo dos SMS, que € o Orgdo

competente para contratar, do contrato em aprego.
Data: T /1% / 202

O ADMINISTRADOR

y W

l]osé Alexandre (Dr.2)

?f Servigos Municipalizados de Setubal
b Avenida 5 de Outubro, n2 148
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DESPACHO:
Concordo com a fundamentagdo e proposta supra, remeta-se Proposta ao Conselho de Administracdo,

para decisdo.

Data: A N\, /Dads

A Presidente do Conselho de Administragio

U!\,DO(‘EJ -foém

Maria das Dores Meira (Dr.?)

S~ j Servigos Municipalizados de Setubal
S Avenida S de Outubro, ne 148
P o 2900-309 Setubal
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Contrato 25EP000004.1

EMPREITADA DE REPARAGAO DE PAVIMENTOS NO CONCELHO DE SETUBAL

Entre:

Os Servigos Municipalizados de Setubal, pessoa coletiva n.2 680 033 629, com sede em Avenida
5 de Qutubro, n.2 148, 2.2 piso, 2900-309 Setubal, neste ato representado por Jodo Fernandes
Martins, em substituicdo do Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administragdo, Dr. Carlos
Alberto Mendonga Rabagal, no uso de competéncia delegada pela Deliberagdo n.2 08/2023, de
03 de fevereiro, adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE ou CONTRAENTE PUBLICO.

DETALHES DE OUTRORA, UNIPESSOAL, LDA., pessoa coletiva n.2 513 208 852, com sede na rua
Alto da Guerra n2 4, 2910-011, Setubal, neste ato representado por Jodo Alves Machado, titular
do cartdo de cidaddo n? 18016862 27Y5, na qualidade de representante legal, e no uso de
poderes para outorgar o presente contrato, conforme comprovativo que exibiu, adiante
designado por SEGUNDO OUTORGANTE ou COCONTRATANTE e conjuntamente com o
PRIMEIRO OUTORGANTE, as “Partes”;

E livremente celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de Empreitada para a

“Reparagdo de Pavimentos no Concelho de Setubal”, que se rege pelas cldusulas seguintes:

Clausula 1.2
ATO DE ADJUDICACAO E APROVACAO DA MINUTA DE CONTRATO
1. Apds realizagdo de procedimento por Concurso Publico, nos termos da alinea c) do n.2 1 do
artigo 16.2 e alinea b) do artigo 19.2 e do artigo 1302 e seguintes do Codigo dos Contratos
Pablicos, com a referéncia CONCURSO PUBLICO N.2 17/2024/SMS-NUP N. 22024000261, por
despacho do Conselho de Administragdo dos Servicos Municipais de Setubal, datado de 13 de
dezembro de 2024, foi adjudicada a proposta apresentada pelo SEGUNDO OUTORGANTE e

aprovada a minuta ao presente contrato.

Servigos Municipalizados de Setubal
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2. O presente contrato esta conforme a respetiva minuta e compreende 38 (trinta e oito)
paginas, assinado pelas partes através de assinatura manuscrita, devidamente datada, ou
através de certificado de assinatura digital qualificada, nos termos do n.2 1 do artigo 94.2 do
Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

3. Pelo presente contrato o PRIMEIRO OUTORGANTE contrata o SEGUNDO OUTORGANTE, e este
vincula-se a realizagdo da empreitada descrita na clausula seguinte.

4. A inscricdo da despesa inerente ao contrato sera satisfeita pela classificacio econdmica
D02.02.20.010, cabimento n.2 5324000738, tendo sido o registo do compromisso efetuado de
acordo com as normas estabelecidas na Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro — Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso {LCPA) e Decreto-Lei n2 127/2012, de 21 de junho
— Procedimentos necessarios a aplicagdo da LCPA, ambos na sua redag3o final, sendo o nimero

de compromisso 5425000118.

Clausula 2.2
OBJETO DO CONTRATO

1. O objeto do presente contrato consiste na realizagdo da “Empreitada de Reparacdo de
Pavimentos no Concelho de Settibal”, tem por objeto a reparagdo de pavimentos no Concelho de
Setubal, resultante dos trabalhos das equipas de reparagio das redes de abastecimento de agua,
de saneamento e pluviais.

2. A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execucdo, em anexo, que faz parte integrante
deste procedimento, encontra-se enquadrada na classe 1 de alvarg, nos termos do artigo 1.2 da
Portaria 212/2022, de 23 de agosto, salvo se outra vier a resultar do prego contratual e na 1.2 e
8.2 Subcategoria da 2.2 Categoria (de forma principal), nos termos do artigo 11.2, n.2 2 da
Portaria n.2 255/2023, de 7 de agosto.

3. As respetivas especificages técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a obra a
executar constam do projeto de execugdo anexo ao Caderno de Encargos que dele faz parte

integrante.

Clausula 3.2
DISPOSICOES POR QUE SE REGULA A EMPREITADA
1. A execugdo do contrato obedece:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos gue dele

fazem parte integrante;

Servigos Municipalizados de Setdbal
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b) Ao Decreto-Lei nimero 18/2008, de 29 de janeiro, (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP"Y;

¢) A Lei nimero 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagdo Profissional dos Responséveis por Projetos
e pela Fiscalizagdo e Diregdo da Obra);

d) Ao Decreto-Lei nimero 273/2003, de 29 de outubro, (Condigdes de Seguranga e Saude no
Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Mdveis} e respetiva legislagdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro - REGIME GERAL DA GESTAO DE RESIDUOS
e respetiva legislagdo complementar;

f) A restante legislag3o e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo,
ao consumo de energia primaria e desempenho energético dos edificios, a revisdo de pregos, as
instalacbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

g) As regras da arte;

h) Ao principio do N3o Prejudicar Significativamente (“Do No Significant Harm”, DNSH), no
dmbito da definicdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre que as actividades dos
projectos que tenham financiamento europeu ndo devem causar danos significativos a nenhum
dos seis objetivos ambientais definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia
(Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020
relativo ao estabelecimento de um regime para a promogédo do investimento sustentavel , e que
altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo
competente para a decisio de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagOes relativas ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Segundo Outorgante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Servigos Municipalizados de Setubal
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Clausula 4.2

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1. No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b) a g) do
numero 3 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados,
salvo cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.
2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto
a defini¢do das condigBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo
o que respeita a defini¢cdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizac3o, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 numero 6 e 51.2 do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do
projeto.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do nimero 3 da
clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do numero
um desta cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do

disposto no 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 5.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS
1. As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢do da obra antes do inicio da
execug¢do dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n3o apresentacio antes

do inicio daquela execucio.

Servigos Municipalizados de Set(bal
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3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Segundo Outorgante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O contrato, sem prejuizo das obrigagdes acessdrias que devam perdurar para além da sua
cessacdo, entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigéncia a 31/12/2025 ou
logo que seja atingido o prego contratual de cada um dos lotes, podendo o prazo ir para além
de 31/12/2025, caso o precgo contratual de cada lote ndo se encontre esgotado até essa data.

2. O Segundo Qutorgante obriga-se a:

a. Executar os trabathos de reparagdo a medida das necessidades dos SMS,
mediante solicitagdo do Gestor de Contrato;

b. Alocar os meios humanos, técnicos e equipamentos necessarios para execugdo
dos trabalhos de reparagio de roturas, com vista a rapida e eficaz resolugdo das
avarias.

3. No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em rela¢do ao plano de trabalhos
definido, O Segundo Outorgante é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de a¢do e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucdo.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao O Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 7.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1. O Segundo Outorgante é responsavel:
a) Perante o Primeiro Outorgante, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas scbre
seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no

plano de seguranga e salide, no plano de gestdo de RCD — Residuos de Construgdo e Demoli¢ao
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e ainda no cumprimento de principio do Ndo Prejudicar Significativamente (“Do No Significant
Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e satide no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do nimero 4 da presente
clausula.

2. A dispoenibilizagdo e o fornecimento de todos os meios, necessdrios para a realiza¢do da obra,
e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao Segundo Outorgante.

3. O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucgdo da
obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e satide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes, e
serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Aguisi¢do, instalagdo e manutengdo de placa de obra de acordo, Unica e exclusivamente, com
o modelo a indicar pelo Primeiro Outorgante, em alveolar 8mm, aplicada em estrutura metilica,
com a dimensdo 3x2m, a colocar no local de empreitada em sitio indicado pelo Primeiro
Outorgante.

Aos contratos de empreitada cofinanciadas por fundos comunitarios serdo aplicadas as
respetivas normas especificas.

4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas ddvidas pelo Primeiro Outorgante;

c) A apresentagdo pelo Segundo Outorgante de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto, nos termos previstos no numero 4 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do Primeiro Outorgante das reclamagdes a que se refere a alinea

anterior;
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e) O estudo e definigdo pelo Segundo Outorgante dos processos de construgdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A apresentacgdo pelo Segundo Outorgante dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores
de execugdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel);

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no numero 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovagdo pelo Primeiro Outorgante dos documentos referidos na alinea f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de seguranga
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungdo do
sistema utilizado para a execu¢io da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo Segundo Outorgante;

j) A elaboragdo de plano de sinalizagdo, composto por meméria descritiva e justificativa e pegas
desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar com planta a escala adequada (1/500 ou
1/1000) contendo indicagdo da obra, as eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagao a instalar
nas diferentes fases da obra, bem como os desvios de trénsito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as posturas

municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1. No prazo de sete dias a contar da data da celebragdo do contrato, o Primeiro Outorgante
pode apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.
2. No prazo de sete dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusio da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagdo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,

o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
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distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdario, em cada unidade de tempo,
a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no caderno de encargos, que serio
mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo Primeiro Qutorgante, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 9.2

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1. O Primeiro Outorgante pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, o Segundo Outorgante tem direito & reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no numero 3 do artigo 354.2 do
CCP.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o Primeiro Outorgante pode notificar o Segundo Qutorgante para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
corre¢do que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.
5. Em quaisquer situa¢fes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
6. Sem prejuizo do disposto no numero 3 do artigo 373.2 do CCP, o Primeiro Outorgante

pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Segundo QOutorgante ao abrigo dos nimeros 3
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e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do
novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.2

PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1. O Segundo Outorgante obriga-se a:
a) Iniciar a execug¢do da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunique ao Segundo
Outorgante a aprovagdo do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugdo da mesma e assegurar a realizagdo da sua
rece¢do provisdria.
2. No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, o Segundo Outorgante é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforco de meios de ago e de reorganizagdo da obra, necessarias a recuperagdo dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execugdo.
3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O Segundo Outorgante informa de imediato, o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do numero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica—o dos que

considera existirem.
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3. No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no numero 4 da cldusula 10.2.

Clausula 12.2

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1% (um por cento) no valor a pagar pelo trabalho, com o
maximo de 15 (quinze) dias, num total de 15%.
2. Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o Segundo Outorgante
deu inicio a execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os meios
previstos no plano de trabalhos em vigor.
3. No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputével ao
Segundo Outorgante, é aplicavel o disposto no nuimero 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.
4. O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o
atraso na execu¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do

contrato.

Clausula 13.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacio da obra, a fim de o
Primeiro Outorgante ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagio da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.
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Clausula 14.2
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAQO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o cadernc de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Segundo Outorgante fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos da clausula 3.2.

3. 0 Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Outorgante, a substituicdo dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2

ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
1. O Segundo Outorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2. 0 Segundo Outorgante tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo Primeiro Outorgante,
o qual deve entregar ao Segundo Outorgante todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este Gltimo aspeto, quando o Segundo Outorgante tenha a obrigagdo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.
3. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes quando o somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos da mesma natureza n3o exceder 50% do prego contratual e verificadas que estejam
as demais condig¢Bes previstas no artigo 3702, nimeros um e dois do CCP.
4. O Primeiro Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao Segundo Outorgante.
5. O Segundo Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos

pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo Primeiro Outorgante.
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6. O Segundo Outorgante suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos
termos do artigo 50.2, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados,
mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo Primeiro Outorgante.

7. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o Segundo Qutorgante deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignacio parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros ou omissdes so detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissdes.

8. O Segundo Outorgante suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na
fase de formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o niimero anterior, também n3o
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que fhe fosse exigivel

a sua detecdo.

Clausula 16.2
ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO SEGUNDO OUTORGANTE

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o Segundo Outorgante deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacio.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implica¢des nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas, termos de responsabilidade dos técnicos
autores comprovativo das adequadas qualificagBes académicas e profissionais, e célculos
justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo Segundo Outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

Primeiro Outorgante.

Clausula 17.2
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigac8es decorrentes da legislagio em vigor, o Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do
Primeiro Outorgante e do Segundo Outorgante, com mengao do respetivo alvara ou nimero de

certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
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no numero dois do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvards ou nimero de certificado de
empreiteiro de obras publicas dos Subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
2. O Segundo Qutorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragbes
que neles hajam sido introduzidas.
3. 0 Segundo Outorgante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2

MEDICOES

1. As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos n3o devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante sdo feitas no local
da obra com a colaboragio do Segundo Outorgante e sdo formalizados em auto.
2. As medices s3o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;
b) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre Primeiro

Outorgante e o Segundo Outorgante.

Clausula 19.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS
1. Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infragdo na execuc¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o Segundo QOutorgante indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simuftdnea dos trabalhos previstos no
numero 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuig¢3o ou eliminac3o dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugio da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no nidmero 1, o Segundo Outorgante tem direito a reposicio
do equilibrio financeiro do Contrato, de acorde com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, e;
b) Indemniza¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
OUTROS ENCARGOS DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Correm por conta do Segundo Outorgante todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a
execugdo da obra, salvo estipulacdo especifica em sentido contrério.
2. Correm ainda inteiramente por conta do Segundo Qutorgante a reparagio e a indemnizagio
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros

até a recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execu¢do destes ltimos,
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da atuagdo do pessoal do Segundo Qutorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos.

3. Correm ainda por conta do Segundo Outorgante todos os encargos decorrentes de requisigdo
das forgas de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulagdo de pessoas e
veiculos por for¢a das obras.

4. Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebragdo dos contratos de seguros,
indicados no caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do presente contrato.

Clausula 22.2

OBRIGACOES GERAIS
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado e sua disciplina na execu¢do da empreitada, obrigando-se este a colocar em obra
somente pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, fungdo dos cargos por eles
desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.
2. 0 Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Primeiro Outorgante, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do Primeiro Outorgante, do Segundo Outorgante, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Segundo
Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
HORARIO DE TRABALHO
1. O Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizacBes das entidades
competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa

ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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2. Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o Primeiro Outorgante exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da

Fiscalizagdo e da Coordenagdo de Segurancga e Satide em obra.

Clausula 24.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
1. O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.
2. O Segundo Outorgante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra/ Coordenador de Seguranga em obra
pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do Segundo Outorgante.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢do da obra/
Coordenador de Seguranga em Obra o exija, o Segundo Outorgante apresenta apolices de
seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
nomeadamente, nos termos previstos no numero 1 da clausula 33.2,
5. 0 Segundo Outorgante, a qualquer momento, responde perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de seguranga em Obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos
numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
6. Até cinco dias antes do inicio de qualquer atividade, o Segundo Outorgante deverd apresentar
uma Ficha de Procedimento de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Segurancga e
Satide e complementada com as indicagdes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de
Seguran¢a em Obra.
7. O Segundo Outorgante s podera iniciar uma atividade apds aprovac¢do do Coordenador de
Seguranca em Obra e do Primeiro Outorgante de todas as medidas de prevengio e protecdo a

implementar para essa atividade.
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8. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante do disposto no Plano de
Seguranga e Saude, das suas alteracBes e adaptagdes em fase de obra, bem como de todas as
acBes na area de Seguranga e Saude, ordenadas pelos representantes do Primeiro Outorgante,
poderdio estes, em caso de perigosidade efetiva e ao abrigo da legislagdo, dar ordem de
suspensao imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Primeiro Outorgante
ou seus representantes por ndo estarem garantidas condiges de seguranga em obra, ndo
poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogacdes de prazo ou para qualquer tipo de
indemnizagdo ao Segundo Outorgante.

10. No prazo méximo de dois dias apds a assinatura do contrato, e antes da consignagdo, o
Segundo Outorgante devera apresentar ao Primeiro Outorgante os dados necessarios para a
instrugdo da Comunicagdo Prévia que sejam da sua responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicagdo Prévia a que o Primeiro
QOutorgante esta legalmente obrigado, o Segundo Outorgante obriga-se a:

a) Remeter ao Primeiro Outorgante até ao pendltimo dia atil de cada més, uma lista atualizada
dos subempreiteiros, com a respetiva identificagdo e a indicagdo dos trabalhos em que vao
intervir e do prazo previsto para a intervengdo;

b) Remeter ao Primeiro Outorgante, a todo o momento, informagdo sobre alteragdes de
qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo Prévia, para que tais altera¢des possam
ser comunicadas & Autoridade para as Condigdes de Trabalho antes da sua concretizagdo no
estaleiro.

12. O Segundo Outorgante devera apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a
Fiscalizac3o, pelo menos com cinco dias antes do inicio da atividade de um novo subempreiteiro,
a sua identificagdio, copia do alvara, copia do contrato da subempreitada e copia da apdlice de
seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranga, higiene e saude no trabalho
serdo encargos do Segundo Outorgante e deverdo estar incluidos nos pregos unitarios da
proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades de trabalho.

14. O Segundo QOutorgante obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranca e
saude no trabalho, técnicos com habilitagdes préprias e detentores de titulo profissional valido,
conforme estabelecido na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto que aprova os regimes de acesso e
de exercicio das profissdes de técnico superior de seguranca no trabalho e de técnico de

seguranca no trabalho.
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Clausula 25.2
CAUCAO
Em 24/01/2024 o adjudicatdrio prestou caugio através de Garantia Bancaria com o n®
962300488046045, no valor de 13.512,71 € (treze mil, quinhentos e doze euros e setenta e um
céntimos) correspondente a 5% do valor contratual destinada a garantir o bom e integral

cumprimento das obrigagdes contratuais, nas termos do artigo do 882 do CCP.

Cldusula 26.2

PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o Primeiro Outorgante pagar ao Segundo Outorgante, referente ao Lote I, a
quantia total de 112.640,00 € (cento e doze mil, seiscentos e quarenta euros), ao qual acresce
IVA a taxa legal em vigor, no caso de 0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, referente
ao lote Il a quantia total de 66.179,90 € (sessenta e seis mil, cento e setenta e nove euros e
noventa céntimos) no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, e referente ao
Lote I, a quantia total de 91.434.30 € (noventa e um mil, quatrocentos e trinta e quatro euros
e trinta céntimos), ao qual acresce IVA  taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto, perfazendo o valor global de 270.254,20 € (duzentos e setenta mil,
duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte céntimos) acrescido de IVA a taxa legal, no caso
de o Segundo Outorgante ser sujeito passivo desse imposto pela execugo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢es mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 18.2.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentagio da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Segundo Outorgante.
4. As faturas e os respetivos autos de medigio sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a
qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.
5. Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos os trabathos associados.
6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizagdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
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respetiva fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma com os valores por este ndo aprovados.

7. A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servigos Municipalizados de Setubal, NIPC
680033629 e remetidas através do Portal da Fatura Eletronica na Administragdo Publica, sito em

https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro,

alterado pelo Decreto-Lei n.2 14-A/2020, de 07 de abril, e do Decreto-Lei n.2 54/2023, de 14 de

julho, ou através do endereco eletrénico geral@sms-setubal.pt, em formato PDF.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Cldusula 27.2
ADIANTAMENTOS AO SEGUNDO OUTORGANTE

1. O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro
Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisi¢do de materiais
cuja aplicagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos Artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o Segundo Outorgante ter comprovado a prestacdo
de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caugao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm
por conta do Segundo Outorgante.
4. A caug3o para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo Primeiro Qutorgante, nos termos do nimero 2 do artigo 2952 do CCP.

Clausula 28.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importincias que o Segundo Outorgante tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos

emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitagdo ou seguro-caugao,
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nos mesmos termaos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no nimero

anterior.
3. Ndo ¢ aplicavel o montante referido no nimero 1, quando haja lugar a retenc¢io de 10% do

valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.2 3 do artigo 882 do CCP.

Cldusula 29.2
MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do Primeiro Outorgante no cumprimento das obriga¢des de pagamento do
pre¢o contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

REVISAO DE PRECOS
1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei nimero 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da
formula legalmente prevista.
2. A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula:
- F16: Conservagdo de estradas — Despacho n.2 1592/2004, de 23 janeiro e Despacho n.2
22637/2004, de 12 outubro
3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada s3o incluidos nas situagdes de trabalhos.
4. O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo Segundo Outorgante, é acompanhado dos
respetivos calculos.
5. O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do nimero anterior é
apresentado ao Primeiro Outorgante até 30 dias apds a publicagdo do ultimo indice aplicvel,

sob pena de caducidade.

Clausula 31.2
CONTRATOS DE SEGUROS
1. O Segundo Outorgante, obriga—se a celebrar um contrato de seguro de acidentes e trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Segundo
Outorgante e subempreiteiro, de acordo com a legislagio em vigor em Portugal quanto ao

seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho.
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2. O Segundo Outorgante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execuc¢io do Contrato de Empreitada se outro prazo ndo for
estipulado, os Contratos/Apolices de Seguro previstas nesta secgdo e na legislagdo aplicavel, das
quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.
3. O Segundo Qutorgante ¢ responsavel pela satisfagdo das obrigages previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto na cladusula seguinte, o Segundo Outorgante obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no numero 1 validas até a data da rececdo definitiva da
obra ou, no caso do seguro automdvel bem como no caso do seguro relativo a danos préprios,
aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro.

5. O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente sec¢do ou na legisiagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cépias e recibos.

6. Todos os Contratos/Apélices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legisla¢io aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do Segundo Outorgante e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os Contratos de Seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obriga¢Bes e responsabilidades legais ou contratuais do Segundo Outorgante, perante o
Primeiro Outorgante e perante a lei.

8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposi¢do automatica
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizag@es liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a
pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

9. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obrigagSes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Qutorgante reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

10. No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apélices de Seguro previstas nesta secgdo nado
ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo Primeiro Outorgante, em virtude de ndo cobrir,
no todo ou em parte, os riscos previstos no caderno de encargos, o Segundo Outorgante
suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal Contrato/Apdlice

e que por ela ndo estejam abrangidos.
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Clausula 32.2
CONTRATOS DE SEGURO EM CONCRETO

1. O Segundo Outorgante subscrevera em seu proprio nome, do Primeiro Outorgante e de todos
0s seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risk), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos respeitantes a
empreitada objeto do presente Contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos a Obra e a
Responsabilidade Civil, mencionados, nos niimeros 4 e 5 seguintes.
2. 0 Contrato/Apélice de Seguro referido no numero anterior devera ser subscrito pelo Segundo
Outorgante, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a ado¢3o do
regime de franquias que seréo sempre suportadas pelo Segundo Outorgante.
3. A subscri¢do deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também n3o impede a efetivagio de outro tipo de
seguros, considerados obrigatorios ou ndo e que os diversos intervenientes na obra terdo de
exibir, através das Apdlices respetivas.
4. No que concerne aos Danos a Obra:
a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos trabalhos e mais dois anos
contados a partir da data de Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual dela
ocorra em primeiro lugar;
b) Esta apolice de seguro incluira, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade
de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

e Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos de
natureza sismica;

e Danos decorrentes de erro ou omissdo de conce¢do de projeto, de desenho ou de
cdlculo da responsabilidade do Segundo Outorgante;

e Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

e Despesas com remogdo de escombros, em caso de sinistro;

® Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

® Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutengdo a cargo do
Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as

montagens;
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e Danos a bens existentes na propriedade do Primeiro Outorgante;

® Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concecdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados na
obra; e

e Honorarios de técnicos e peritos.

c} Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura,
quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Segundo
Outorgante e/ou seus subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revis3o final que ndo ultrapassara os 25% do valor do contrato.
5. No que concerne a Responsabilidade Civil:

a) Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e ndo
patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Primeiro Outorgante em particular, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual
pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si
isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Primeiro Outorgante, o
Segundo Outorgante e os subempreiteiros intervenientes;

c) E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) E exigida a inclusdio da cldusula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

e) E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagdo acidental;

f) E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

g) E exigida a inclus3o da cldusula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o Segundo Outorgante preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

h) As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de manutengdo a cargo
do Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢do ou as

montagens;
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i) A garantia referente a este nimero serd vélida desde o inicio dos trabalhos até dois anos ap6s
a data da Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar; e

j) As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de
2.500.000 euros por sinistro.

6. Outros Contratos de Seguro de conta do Segundo Outorgante:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construcio e/ou Montagens ou nela
integrada, o Segundo Outorgante e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em
vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante indicadas, das quais deverdo exibir copia e
respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfagdo desta obrigagiio, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

6.1 Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apdlice englobard todo o pessoal contratado pelo Segundo Outorgante, assalariado ou
tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao
seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho. O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

6.2 Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de locomogio
propria do Segundo Outorgante e subempreiteiros, que circulem na via pablica ou no local das
obras, sejam veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
considerando as exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automdvel (risco de circulacio); e
b) O capital a segurar sera de 50 000 000 euros/viatura, ou valor maximo admissivel.

6.3 Contrato de Seguro de danos proprios de equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro:

a) O Segundo Outorgante devera subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro prépria para os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarrancamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos prdprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve corresponder ao
valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de
responsabilidade civil por cada maquina (risco de laborac¢3o), perfazendo, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo de seguro obrigatdrio para os riscos de
circulagdo do ramo automoével; e

c) No caso dos bens imdveis referidos neste nimero a apélice em causa deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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Clausula 33.2

REPRESENTACAO DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Durante a execugdo do contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.
2. 0 Segundo Outorgante obriga-se a nomear para sua representagdo, para efeitos do numero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil, sob
pena de rejeicdo dessa nomeacgdo pelo Primeiro Outorgante.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagio, o Segundo Outorgante confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragido subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa
fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6. O Primeiro Outorgante podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Segundo Outorgante é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicadvel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta

aplicagdo do documento referido na alinea i) do nimero 4 da cldusula 8.2,

Clausula 34.2
REPRESENTACAO DO PRIMEIRO OUTORGANTE
1. Durante a execucio o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os

outros aspetos de execugdo do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
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estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabele¢a diferente mecanismo
de representagdo.

2. O Primeiro Outorgante notifica o Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscaliza¢io
da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignac¢do ou da
primeira consignagdo parcial.

3. O diretor de fiscaliza¢do da obra tem poderes de representagio do Primeiro Outorgante em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo Segundo Outorgante nesse dmbito, excetuando as
matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do contrato.

4. O Gestor do contrato, Exma. Senhora a Eng.2 Ana Marques, na qualidade de Diretora do
Departamento de Exploragdo fard o acompanhamento permanente da execu¢do do mesmo,
nos termos constantes do artigo 2902 -A do CCP.

5. Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida designacgio, o

Segundo Outorgante sera notificado em conformidade.

Clausula 35.2

LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1. O Segundo Outorgante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacio
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
numero 3 do Artigo 304.2 e no ntiimero 3 do Artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
a) Os desvios na execugdo da obra;
b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos.
3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o dever3
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscaliza¢do da obra ou por entidades oficiais

com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Cldusula 36.2
RECECAO PROVISORIA
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo

que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do Segundo Outorgante
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ou por iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua receg¢do proviséria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegio provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
4. Previamente a realizacdo da vistoria para a rece¢do proviséria de obra, com a antecedéncia
de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o Segundo Outorgante entrega as telas finais
e a compilagdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e digital, e demonstragdo do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5. Afalta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragdo do cumprimento
do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com o projeto, a obra ou o
legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a suspensdo imediata e automatica
do prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da rece¢do provisdria da empreitada.

6. A Compilagdo Técnica consistira num conjunto de elementos que regulardo a utilizagdo e
manuteng¢do da Obra apds concluida, em condigdes de seguranga, bem como permitira delinear
procedimentos de seguranga para obras de beneficiagdo, de alteragdo, de ampliagdo ou ainda
de demolicdo.

6.1 A compilagdo técnica deverd ainda munir o Primeiro Outorgante dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagdo em condigdes de
seguranga, integrando assim o conjunto de especificagdes para futuras empreitadas.

6.2 O Segundo Outorgante devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessarios a Compilagdo Técnica. A apresentagdo destes
elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd lugar logo que os mesmos estejam
disponiveis.

6.3 O Primeiro Outorgante pode recusar a Recegdo Provisoria da obra enquanto o Segundo
QOutorgante ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizagdo.

6.4 A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Memoria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Primeiro Outorgante, projetista;
coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagdo, empreiteiro e subempreiteiros
cujas intervengdes sejam relevantes; - data de inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo
provisoria e prazo de garantia da obra);

b) Caraterizagdo da obra (contendo, nomeadamente: - descri¢gdo sumaria da obra com indicagdo
dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de cobertura, etc.; estudo geoldgico
e geotécnico do terreno quando aplicavel; - projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a

exterior (servicos afetados); - resultados dos ensaios de betdo quando aplicdvel; - certificados
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de garantia dos equipamentos; manuais de utilizagdo dos edificios e manutencdo dos
equipamentos; - documentos de vistoria e aprovagdo das novas infraestruturas.); e

¢) Manual de utilizagdo da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboragdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da
responsabilidade do Segundo outorgante devendo ser incluidos nos pregos unitdrios da
proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no mapa de
quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que o projeto de execugdo ndo esteja definido a Compilacdo Técnica -
Documento Base — apds a consignacdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve apresentar
e submeter a aprovagdo do Primeiro Outorgante o documento base que propde para estruturar
a compilagdo técnica da empreitada

6.7 Durante a execugdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu conteddo. O Segundo
Outorgante deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e

permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja necessario.

Clausula 37.2

PRAZO DE GARANTIA
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n3o estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido recegBes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo Primeiro Outorgante.

Clausula 38.2
RECECAO DEFINITIVA
1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
2. Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigdes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
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3. A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Primeiro Qutorgante fixa o prazo
para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do Segundo Outorgante, findo o qual

sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 39.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do Segundo Outorgante ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos
da ndo liberagdo, o Primeiro Outorgante promove a libera¢do da caugdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obriga¢gdes contratuais, nos termos do disposto no artigo
295.2 do CCP.

2. No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no

numero anterior é promovida na propor¢do do valor respeitante a recegdo parcial.

Clausula 40.2
DEVERES DE INFORMACAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do contrato.
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Clausula 41.2

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
1. O Segundo Outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos numeros 3 e 6 do artigo 318.2
do CCP.
2. O Primeiro Outorgante apenas pode opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
ntimero 2 do artigo 3852 do CCP, recusar a autorizacdo a subcontratac3o, na fase de execugio
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagBes emergentes do contrato, sem prejuizo da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacgdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptages, o disposto nos niimeros 3
e 6 do artigo 318.2 do CCP.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quando a revisdo de pregos.
4. O Segundo Outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacio
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Segundo
Outorgante, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicidvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do numero 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro
Outorgante, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
7. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é o
Segundo Outorgante, ainda qua as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no nimero 1 no artigo 317.2 do CCP.
9. Em caso de incumprimento, pelo Segundo Outorgante, das suas obrigacbes, que relina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posigdo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente
contrato em execug¢do, que venha a ser indicado pelo Segundo Outorgante, nos termos do artigo

3182-A do CCP.
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Clausula 42.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO PRIMEIRO OUTORGANTE
1. Sem prejuizo das indemnizag¢Ses legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao Segundo Outorgante;
b) A falta de apresentagdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de Seguranga e Saudde,
ou das Fichas de Procedimento, consoante o caso;
¢} Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes
contratuais;
d) Oposicdo reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
Primeiro Outorgante;
e) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Outorgante da
manutencio das obrigacbes assumidas pelo Primeiro Outorgante contrarie o principio da boa-
fé;
f) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no numero 2 do artigo 329.2 do CCP.
g) Incumprimento pelo Segundo Outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
h) N3o renovagdo do valor da caugdo pelo Segundo Outorgante, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
i) O Segundo Outorgante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
j} Se o Segundo Outorgante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;
k) Se, tendo faltado a consignagio sem justificagdo aceite pelo Primeiro Outorgante, o Segundo
Outorgante n3o comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados
pelo Primeiro Qutorgante para nova consignagdo desde que ndo apresente justificagdo de tal
falta aceite pelo Primeiro OQutorgante;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Segundo Outorgante

que seja superior a 1/40 do prazo de execug¢do da obra;
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m) Se o Segundo Outorgante ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos quinze
dias da notificacdo da decisdo do Primeiro Outorgante que indefere a reclamagio apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Primeiro Outorgante por facto
imputavel ao Segundo Outorgante ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no nimero 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no ndmero 3 do artigo
404.2 do CCP;

q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n3o for
repetida a execugdo da cbra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Entende-se por oposi¢do reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de
fiscalizagdo do Primeiro Outorgante o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes,
validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo
Outorgante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
Primeiro Outorgante poder executar as garantias prestadas.

4. No caso previsto na alinea g) do niimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a indemnizacio
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

5. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

Segundo Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Sem prejuizo das indemnizag¢des legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao Primeiro Outorgante;
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¢} Incumprimento de obrigaces pecuniarias pelo Primeiro Outorgante por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Primeiro
Outorgante, quando tornem contréria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo
do contrato;

e) Incumprimento pelo Primeiro Qutorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se n3o for feita consignag¢do da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo
do contrato por facto ndo imputdvel ao Segundo Outorgante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagGes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputdveis ao Segundo Outorgante, ocorrer uma redugao superior a 20%
do prego contratual;

1) Se a suspensio da empreitada se mantiver;

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
Primeiro Outorgante;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Segundo Outorgante
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
n3o implique grave prejuizo para a realiza¢do do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico — financeira do Segundo Outorgante ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢} do nimero 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declara¢do ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos 30 dias apés a rece¢do dessa
declaragdo, salvo se o Primeiro Outorgante cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 44.2
FORO COMPETENTE
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa rentincia a qualquer outro.

Cldusula 45.2

ARBITRAGEM
O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugio alternativa de litigios é permitido, nos
termos da lei, nomeadamente, do artigo 4762 do CCP., para a resolucdo de litigios emergentes

de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula 46.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagbes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte por escrito.

Clausula 47.2
PRAZO SUPLETIVO
Na falta de indicag&o para a prética de qualquer diligéncia ou ato deverd o mesmo ser realizado

no prazo de dez dias.

Clausula 48.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

Clausula 49.2

PROTEGAO DE DADOS E SIGILO
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1-O cocontratante deve guardar sigilo sobre a informagdo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em rela¢do com a
execuc¢do do contrato.

2-A informacdo e documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente a execugdo do contrato, excluindo-se do dever de sigilo a informagdo e a
documentacio que o cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por forga da lei, de
processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

3-Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fosse
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador de servigos
ou que este seja legaimente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4-As partes comprometem-se a assegurar cumprimento das obrigagSes decorrentes do
Regulamento Geral de Prote¢do de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.2 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagao.

5-0 adjudicatario obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obrigagdes que impendem
sobre os Servigos Municipalizados de Settbal, enquanto entidade responsavel pelo tratamento
de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a.Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe tenham sido transmitidos pelos
Servigos Municipalizados de Setubal, Gnica e exclusivamente para efeitos do presente Contrato;
b.Ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢do de terceiros os dados pessoais a que
tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos Servigos Municipalizados de Setubal, sem
que, tenha sido por este, expressamente instruido por escrito;

c.Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em causa,
ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposigdes legais em matéria
de protec¢do de dados pessoais;

d.Assegurar que os trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, subempreiteiros, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido com o
cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigagdes previstas na presente

cldusula;
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e.Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito com
obrigagdes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;
f.Colaborar com o Encarregado de Protecdo de Dados dos Servigos Municipalizados de Settibal,
facultando todas as informagdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no dmbito das suas
fungdes.

6-O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizacdo continua dos dados e
aplicagdes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, sdo integralmente
destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessac¢do do presente contrato,
independentemente do motivo pelo qual ocorra.

7-Em observancia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para que os
Servigos Municipalizados de Setubal, no ambito exclusivo do procedimento de contratacdo
publica em aprego, fiquem habilitados para o tratamento desses dados.

8-O adjudicatario garantird o sigilo quanto a informagdo de que o proprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execugdo do contrato, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

9-Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necesséarios para a
formalizagdo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras
obrigacbes legais, sendo aqueles de conservagio permanente, em conformidade com o
estipulado no artigo 59, n.2 1, alineas b) e e) e no artigo 89.92, ambos do RGPD, e no artigo 21.9,
n.2 2, dalei n.2 58/2019, de 8 de agosto.

10-Os Servigos Municipalizados de Setubal poderdo transmitir os dados pessoais a que se refere
o presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o
cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais,
regulatorias ou outras para o cumprimento de imposi¢Ges legais ou regulamentares.

11-Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

a.A exercer perante os Servicos Municipalizados de Setubal: direito de acesso; direito de
retificagdo dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitacdo do tratamento; direito
de portabilidade dos dados; direito de oposi¢do ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a
decisdes exclusivamente automatizadas, incluindo a definicdo de perfis; nas situa¢des de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;

b.- A exercer perante o Encarregado de Protecdo de Dados: o direito de apresentar exposices.
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|

12-Na publicagdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico procedera
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios para
assegurar essa finalidade.
Clausula 50.2
VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS
O presente Contrato, face ao valor, n3o esta sujeito a fiscalizagdo prévia Tribunal de Contas, nos

termos do Artigo 48.2, n2. 1 da Lei n2. 98/97, de 26 de agosto.

Clausula 51.2
IMPOSTO DE SELO
Este Contrato encontra-se isento de pagamento de Imposto de Selo, ao abrigo do disposto na
Lei nimero 150/99 que aprova o Codigo do Imposto de Selo, alterada e republicada pelo

Decreto-Lei n.2 287/2003 e subsequentes alteragGes.
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Pelo representante do Segundo Outorgante foi dito:

Que em nome da Sociedade que neste ato representa, aceita o clausulado do presente Contrato

com os Servigos Municipalizados de Settbal, nas condi¢des que ficam exaradas.

Assim o disseram e outorgaram.

PRIMEIRO OUTORGANTE

Assinado por: Joao Fernandes Martins
Num. de Identificacao: 04748207
Data: 2025.02.13 17:49:07+00'00'

Jodo Fernandes Martins (Dr.)
P’lo Presidente do Conselho de
Administracdo

(No uso de competéncia delegada pela

Deliberagdo n.2 8/2023, de 03de fevereiro)

SEGUNDO OUTORGANTE

Assinado por: JOAO ALVES MACHADO
Num. de Identificacao: 18016862
Data: 2025.02.14 11:43:54+00'00'

Jodo Alves Machado

Representante legal

DETALHES DE OUTRORA, UNIPESSOAL,

LDA.
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PARTE |
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

Clausula 1.2
Entidade adjudicante e Objeto do Procedimento
1. A entidade adjudicante s&o os “Servigos Municipalizados de Setubal” (SMS), pessoa coletiva n.2

680 033 629, com sede em Avenida 5 de Outubro, n.2 148, 2.2 piso, 2900-309 Settbal, telefone

265245900, e com o endereco de e-mail geral@sms-setubal.pt, doravante designado
abreviadamente por “SMS” ou “dono de obra”.

2. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual de Concurso PUblico sem publicagdo de antncio no
Jornal Oficial da Unido Europeia, que tem por objeto principal a execugdo de empreitada de
reparagbes de pavimentos no concelho de Setibal, nos termos definidos na Parte Il —
EspecificacBes Técnicas do presente Caderno de Encargos, conforme disposto no artigo 42.2, n@
2 e artigo 43.2, n.2 1, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

3. O procedimento é constituido por lotes, que correspondem a zonas distintas de trabalho:

a. Lote1-Unido das Freguesias de Azeitdo (Sdo Sim&o e S3o Lourencgo);

b. Lote 2 —Unido das Freguesias de Settbal (Nossa Senhora da Anunciada, Santa Maria da
Graga e Sdo Julido);

c. Lote 3 -S30 Sebastido, Sado e GAmbia, Pontes e Alto da Guerra.

4. Os concorrentes ndo sdo obrigados a apresentar proposta para a totalidade dos lotes indicados
no nlmero anterior, sendo, no entanto, obrigados a apresentar proposta para a totalidade das
tipologias de trabalhos que compdem cada lote, sob pena de exclusdo, relativamente ao lote em
causa, caso ndo o facam.

5. A(s) obra(s) a executar encontram-se enquadrada(s) na classe 1 de alvard, nos termos do artigo
1.2 da Portaria 212/2022, de 23 de agosto, salvo se outra vier a resultar do preco contratual e
na 12 e 82 subcategorias, da 22 categoria (de forma principal), nos termos do artigo 11.2, n.2 2
da Portaria n.2 255/2023, de 7 de agosto.

6. O Contraente Publico reserva-se o direito de, sempre que considere necessario, prestar as

informagdes complementares necessarias 4 boa e regular execugdo do contrato.

Clausula 2.2
Disposi¢bes por que se rege a Empreitada
1. A execugdo do Contrato obedece:
a. As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
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f.

Ao Decreto-Lein.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP”);

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, (Qualificacdo Profissional dos Responsaveis por
Projetos e pela Fiscalizacdo e Diregdo da Obra);

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, (CondicGes de Seguranca e Saude no
Trabalho em Estaleiros Tempordrios ou Mdveis) e respetiva legislagdo complementar;
A restante legislagdo e regulamentacdio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, ao consumo de energia primdria e desempenho energético dos edificios, &
revisdo de pregos, as instalagBes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranga,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

Os suprimentos dos erros e das omiss@es do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

O Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

Caderno de Encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2

2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em gue sdo ai indicados, salvo

cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto a

definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da Empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definigdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:

a.

As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
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b. As folhas de medigSes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere 3
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2, n.2 6 e
51.2 do CCP;

¢.  Emtudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
Projeto.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero um desta
cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Codigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagdo da obra antes do infcio da execucdo do trabalho
a que respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente a Fiscaliza¢do da obra, juntamente com
os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3. Oincumprimento do disposto no niimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢dio e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Prego Base
1. O preco base do presente procedimento é de 385.360,00 € (trezentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e sessenta euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto.
2. O prego para cada um dos lotes ndo poderad exceder as quantias abaixo indicadas, as quais
acresce o IVA a taxa legal em vigor, se devido:
a. Lote1-160.620,00 € (cento e sessenta mil, seiscentos e vinte euros);
b. Lote 2 -94.800,00 € (noventa e quatro mil e oitocentos euros);
c. Llote 3-129.940,00 € (cento e vinte e nove mil, novecentos e quarenta euros).
3. O preco base é o prego méximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execuc3o de
todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato, salvo mengdo expressa e especifica no

presente Caderno de Encargos, comprometendo-se a entidade adjudicante a pagar ao
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adjudicatério os precos resultantes dos autos de medicdo apresentados e devidamente
validados, em conformidade com os precos unitarios apresentados na proposta adjudicada,
acrescido de IVA, se aplicdvel.

4. O preco base tem como fundamento os custos médios unitdrios, resultantes de anteriores
procedimentos, para presta¢gdes do mesmo tipo, nos termos do n.2 3 do artigo 47.2 do CCP.

5. O presente procedimento assuma a seguinte classificagdo CPV (Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, constante do Anexo | do Regulamento (CE) da Comissdo, em vigor) — Obras
de revestimento e cobertura de solos, sendo que o vocabulario principal corresponde ao cédigo

45432100-5.

Clausula 6.2
Esclarecimentos e retificagbes das pegas do procedimento

1. No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessédrios & boa compreensio e interpretacdo das pegas do
procedimento e, no mesmo prazo, deve apresentar uma lista na qual identifique, expressa e
inequivocamente, os erros e as omissdes das pegas do procedimento por si detetados.

2. Para efeitos do Codigo dos Contratos Plblicos, consideram—se erros e omissdes das pegas do
procedimento os que digam respeito a:

a. Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b. Espécie ou quantidade de presta¢Bes estritamente necessdrias a integral execugdo do
objeto do contrato a celebrar;

c. CondigBes técnicas de execucdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo
considere exequiveis;

d. Erros e omissdes do projeto de execugdo que ndo se incluam nas alineas anteriores.

e. Alista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar,
expressa e inequivocamente, os erros ou omissdes do Caderno de Encargos detetados,
com exce¢do dos referidos na alinea d) do nimero anterior e daqueles que por eles
apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do contrato, atuando com a
diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

3. 0 4rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar os termos do suprimento de
cada um dos erros ou das omissdes aceites nos termos do disposto do n.2 2.

4, Independentemente do disposto nos nimeros anteriores, o érgdo competente para a deciséo de
contratar pode, oficiosamente, proceder a retificagdo de erros ou omissdes das pegas do
procedimento, bem como prestar esclarecimentos, até ao final do prazo de entrega de
propostas, devendo, neste caso, atender-se ao disposto no artigo 64.2 do CCP.

5. Os esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretagdo das pegas do procedimento
sdo prestados, por escrito, pelo JUri do procedimento, até ao termo do segundo tergo do prazo

fixado para a apresentacdo das propostas, na plataforma eletrdnica utilizada pelos SMS, sita em
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www.vortal.biz, competindo ao drgdo competente para a decisdo de contratar a pronuncia sobre
listas de erros e omissoes.
6. Os esclarecimentos e retificagdes fazem parte integrante das pecas do procedimento a que

dizem respeito e prevalecem sobre esta em caso de divergéncia.

Clausula 7.2
Contrato

1. O contrato serd reduzido a escrito através da elaboragio de um clausulado em suporte de papel
ou em suporte informético, nos termos do artigo 942 do CCP, salvo se a redugo a escrito ndo for
obrigatodria, caso em que a nota de encomenda ou documento equivalente constitui a conclusdo
da formalizagdo do contrato.

2. 0O contrato é composto pelos esclarecimentos e retificagdes das pegas do procedimento, pelo
convite para apresentagdo de propostas que substitui o programa do procedimento, pelo
Caderno de Encargos e pela proposta adjudicada.

3. No caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem ai apresentada.

4. A minuta do contrato é aprovada pelo 6rgdo ou agente para o efeito competente.

5. Aprovada a minuta do contrato a celebrar, o érg3o competente para a decisdo de contratar
notifica-a ao adjudicatério, conjuntamente com a adjudicacdo para que este se pronuncie no
prazo de 2 dias Uteis subsequentes a adjudicacdo.

6. Decorrido o prazo de 2 dias Uteis, sem que tenha sido apresentada reclamag#o, apresentada nos
termos do art.2 1022 do CCP, considera-se a minuta aceite pelo adjudicatario.

7. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamagdo, cabendo ao 6rgdo competente para contratar
comunicar ao adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 dias Gteis, a data, hora e o focal
em que ocorrera a outorga do contrato.

8. A ndo outorga do contrato, por facto imputavel ao adjudicatario, determina a caducidade da
adjudicacdo, nos termos do art.2 1052 do CCP.

9. Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-3 o disposto no Codigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagiio

atual.

Clausula 8.2
Prazo de execugdo da Empreitada
1. O contrato, sem prejuizo das obrigagdes acessérias que devam perdurar para além da sua
cessacdo, entra em vigor no dia na data da sua assinatura e cessa a sua vigéncia a 31/12/2025
ou logo que seja atingido o prego contratual, podendo o prazo ir para além de 31/12/2025, caso

o prego contratual de cada lote ndo se encontre esgotado até essa data.
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2.

2.

O Empreiteiro obriga-se a:
a. Executar os trabalhos de reparacdo a medida das necessidades dos SMS, mediante
solicitagdo do Gestor de Contrato;
b. Alocar os meios humanos, técnicos e equipamentos necessdrios para execugao dos
trabalhos de reparagdo de roturas, com vista a rapida e eficaz resolugdo das avarias.
No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
definido, o Empreiteiro ¢ obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugdo.
Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro, nomeadamente, pelo cumprimento

antecipado.

Clausula 9.2
Acompanhamento da execug¢do do contrato
Foi designado como Gestor do presente contrato, e com a fungdo de acompanhar
permanentemente a execugdo do mesmo, nos termos do artigo 290.2 A, do CCP, a Eng.2 Ana
Margques, na qualidade de Diretora do Departamento de Exploragdo, que deverd garantir as
condigbes necessarias a boa execugdo do contrato.
O Cocontratante devera indicar a pessoa na sua organizagdo que sera responsavel pela execugdo
do contrato, e que serad o interlocutor com o Gestor do Contrato designado pelo Contraente
Publico, para acompanhamento personalizado no dmbito de questes especificas decorrentes

da execugdo deste.

Clausula 10.2
Obrigacdes do Empreiteiro
O Empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono de obra pela preparagdo, planeamento e coordenag¢do de todos os
trabalhos da Empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de gestdo de RCD -
Residuos de Construcdo e Demolicdo, se aplicavel;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho em vigor.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a realizacdo da obra, e
dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao Empreiteiro.
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3. O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios & execugdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢io do
estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes, e
serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucio dos trabalhos
e para evitar a estagnag¢do de dguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e. Aquisi¢do, instalagdo e manutengdo de placa de obra de acordo, Unica e exclusivamente,
com o modelo a indicar pelo dono de obra, a colocar no local da Empreitada de acordo

com a indicagdo do dono de obra.

Clausula 11.2
Dever de Sigilo e Tratamento de Dados Pessoais

1. O Cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informac3o e documentacio, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execugdo do contrato.

2. A informagdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente a execugdo do contrato, excluindo-se do dever de sigilo a informagdo e a
documentagdo que o Cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

3. As partes comprometem-se a assegurar cumprimento das obriga¢des decorrentes do
Regulamento Geral de Prote¢do de Dados {doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.2 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacdo.

4. 0O adjudicatério obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obrigacdes que impendem
sobre os Servigos Municipalizados de Setibal, enquanto entidade responséavel pelo tratamento

de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:
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a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelos
Servicos Municipalizados de Setlbal, Unica e exclusivamente para efeitos do presente
Contrato;

b. Na3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualguer outra forma colocar a disposi¢do de terceiros os dados
pessoais a que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos Servigos
Municipalizados de Setubal, sem que, tenha sido por este, expressamente instruido por
escrito;

¢. Comunicar de imediato qualquer situagcdo que possa afetar o tratamento dos dados em
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposicdes
legais em matéria de protegdo de dados pessoais;

d. Assegurar que os trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, subempreiteiros,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo
juridico estabelecido com o Cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as
obrigacGes previstas na presente cldusula;

e. Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito
com obrigacdes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e
reguladoras;

f.  Colaborar com o Encarregado de Protecdo de Dados dos Servicos Municipalizados de
Setubal, facultando todas as informacdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no
ambito das suas fungoes.

g. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos dados e
aplicagBes migradas findo o contrato, que os dados pessoais por si tratados, sdo
integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apéds a cessagdo do
presente contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.

5. Em observancia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para que os
Servicos Municipalizados de Setidbal, no dmbito exclusivo do procedimento de contratagdo
publica em aprego, fiquem habilitados para o tratamento desses dados.

6. O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informacdo de que o prdprio ou os seus colaboradores
venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da execugdo do contrato,
relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

7. 0Osdados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessarios para a formalizagdo
e execu¢do do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras obrigacdes legais,
sendo aqueles de conservagdo permanente, em conformidade com o estipulado no artigo 52, n.2
1, alineas b) e e) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo 21.2, n.2 2, da lei n.2 58/2019, de

8 de agosto.
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8. Os Servigos Municipalizados de Settbal poderdo transmitir os dados pessoais a que se refere o
presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o
cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais,
regulatdrias ou outras para o cumprimento de imposi¢cdes legais ou regulamentares.

9. Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que Ihes digam respeito:

a. A exercer perante os Servigos Municipalizados de SetUbal: direito de acesso; direito de
retificacdo dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito § limitagdo do
tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposigdo ao tratamento;
direito a ndo ficar sujeito a decisdes exclusivamente automatizadas, incluindo a
defini¢do de perfis; nas situacdes de consentimento, direito de retirar consentimento
em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado;

b. A exercer perante o Encarregado de Protecio de Dados: o direito de apresentar
exposigdes.

10. Na publicagdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o Contraente PUblico procederd
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes gue ndo sejam necessarios para

assegurar essa finalidade.

Clausula 12.2
Medicoes
1. Asmedicbes de todos os trabalhos executados séo realizadas no local da obra com a colaboraggo
do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. 0Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a. Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos;
b. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

Dono de Obra e o Empreiteiro.

Clusula 13.2
Preco e condi¢des de pagamento
1. Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do

Contrato, deve o Dono de Obra pagar ao Empreiteiro o preco contratual, acrescido de IVA 3 taxa
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10.

legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do
Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono de Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Ses mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
anterior.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Empreiteiro.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com 0 modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer
pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.
A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servicos Municipalizados de Setubal, NIPC
680033629 e remetidas através do Portal da Fatura Eletrénica na Administragdo Publica, sito em

https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro,

alterado pelo Decreto-Lei n.2 14-A/2020, de 07 de abril, e do Decreto-Lei n.2 54/2023, de 14 de

julho, ou através do enderego eletrénico geral@sms-setubal.pt, em formato PDF.

No caso de falta de aprovacio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o Empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

Em caso de discordéncia por parte do Contraente Publico quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios a emissdo de nova fatura corrigida.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 2 a 6, as faturas sdo pagas
através de cheque ou transferéncia bancaria.

Para efeitos de pagamento, na fatura deverd estar identificado o nimero do compromisso, o
nimero da Ordem de Compra ou documento equivalente, de acordo com o disposto no n.2 2 do

artigo 9.2 da LCPA.

Clausula 14.2
Execugao da caugao
Para garantir o exato e pontual cumprimento das respetivas obrigagbes, os Servigos
municipalizados de Set(bal exigirdo a Cocontratante a prestagdo de caugdo, no valor de 5% do
preg¢o contratual.
A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,

nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelos Servigos Municipalizados
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de Setubal, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo
Cocontratante das obrigages contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades ou,
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

3. A resolugdo do contrato pelos Servicos Municipalizados de Setibal ndo impede a execugio da
caugdo, contando que para isso haja motivo.

4. A execugdo parcial ou total da caugdo referida nos nlUmeros anteriores constitui ao
Cocontratante a obrigagdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa mesma
execugdo, no prazo de 5 dias apds a notificagdo dos Servicos Municipalizados de Settbal para
esse efeito.

5. Acaugdo a que se referem os nimeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 15.2
Adiantamentos ao Empreiteiro

1. O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono de Obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja aplicagdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugio
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancdria ou seguro-caucdo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do Empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo Dono de Obra, nos termos do artigo 295.2. n.2 2 do CCP.

Clausula 16.2
Revisdo de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mio de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da Empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da formula
legalmente prevista — F16: Conservacdo de estradas — Despacho n.2 1592/2004, de 23 janeiro e
Despacho n.2 22637/2004, de 12 outubro.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

Empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Pagina | 13



CONCURSO PUBLICO N.2 17/2024/SMS-NUP N.2 2024000261

LICINELIZ A28 DE SETURSL

3. O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo Empreiteiro, é acompanhado dos respetivos
calculos.
4. O pedido de revisdo de precos, devidamente instruido nos termos do numero anterior é

apresentado ao Dono de Obra até 30 dias apds a publicagdo do ultimo indice aplicavel.

Clausula 17.2
Penalidades contratuais
O atraso na execucdo dos trabalhos seréd penalizado em 1% (um por cento) do valor total do trabalho, por
cada dia de atraso apds o prazo de execucdo previsto (15 dias de calenddrio, para os trabalhos “normais”
e 48 horas para os trabalhos urgentes), com uma penalidade contratual maxima aplicavel de 15 (quinze)

dias de calendario, correspondente a 15% do valor total do trabalho

Clausula 18.2
Forga maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao Cocontratante, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das presta¢des contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebragédo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundag@es, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem forca maior, designadamente:

a. Circunstdncias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
adjudicatério, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatério de deveres ou énus
gue sobre ele recaiam;

d. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de normas

legais;
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e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Cocontratante ou nas do
Contraente Publico cuja causa, propagacdo ou proporgbes se devam a culpa ou
negligéncia do Cocontratante ou ao incumprimento de normas de seguranca por parte
deste;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigag®es contratuais
afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga

maior.

Clausula 19.2
Seguros e Encargos Sociais

1. O Empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Empreiteiro e o mesmo se exige
aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho.

2. O Empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo ndo for estipulado, os
Contratos/Apélices de Seguro previstas nesta seccdo e na legislagdo aplicavel, dos quais deverdo
exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagio.

3. O Empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacBes previstas no presente Caderno de
Encargos, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. O Empreiteiro subscrevera em seu préprio nome, do Dono de Obra e de todos os seus
Empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR (Contractors All
Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos respeitantes aos trabalhos
objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo contrato e contemplard, nomeadamente,
os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil.

5. O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior deverd ser subscrito pelo
Empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adog3o do
regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo Empreiteiro.

6. A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Seguro n3o invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivacdo de outro tipo de
seguros, considerados obrigatdrios ou ndo e que os diversos intervenientes na obra terdo de

exibir, através das Apdlices respetivas.
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7. No que concerne aos Danos a Obra:

a.

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de constru¢do e/ou montagem, durante o periodo de execugdo dos trabalhos
e mais dois anos contados a partir da data de Rece¢do Proviséria e/ou Entrada em Uso
da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar;
Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

i. Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos

de natureza sismica;

ii. Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegdo de projeto, de desenho ou
de calculo da responsabilidade do Empreiteiro;

iii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e
sabotagem;

iv. Despesas com remogdo de escombros, em caso de sinistro;

v. Despesas em regime de trabalho extraordinério, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de opera¢gdes de manutengdo a cargo
do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo
ou as montagens,

vii. Danos a bens existentes na propriedade do Dono de Obra;

viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

ix. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em féabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra; e

X. Honorérios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na Empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros; e

O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da
Empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassaré os 25 % do valor do

contrato.

8. No que concerne a Responsabilidade Civil:

a.

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial
e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono de Obra em particular, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil
extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades seguras na

apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;
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b. E exigida a inciusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono de Obra, o
Empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

c. [ exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas, edificios e
seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens
e servicos enterrados;

e. E exigida a inclusdo da cléusula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminagdo acidental;

f. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas,
bosques e culturas agricolas;

g. [ exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o Empreiteiro preveja o recurso/utilizacdo dos mesmos;

h. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operacdes de manutencdo a
cargo do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢3o ou
as montagens;

i. Agarantia referente a este ndmero serd vélida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
ap6s a data da Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas
ocorra em primeiro lugar; e

j-  As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de

2.500.000 euros por sinistro.

Clausula 20.2
Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono de Obra e
do Empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de Empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n. 2 2 do artigo 81.2 do CCP,
e manter copia dos alvards ou nimero de certificado de Empreiteiro de obras publicas dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugdo da Empreitada, com as alterages que neles
hajam sido introduzidas.

3. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.
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4.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 21.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execuc¢io da Empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos
de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o Dono de Obra ser demandado por infragdo na execug¢do dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

Clausula 22,2
Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

O Dono de Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente Empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no ndmero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizag3o da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o Empreiteiro considere que a normal execugdo da Empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providé&ncias adequadas & diminui¢do ou eliminagdo dos prejufzos resultantes da
realizagdo daqueles trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o Empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a. Prorrogacio do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato

que demonstre ter sofrido.
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Clausula 23.2
Outros encargos do Empreiteiro

1. Correm por conta do Empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou
segundo o uso corrente sejam considerados como preparatérios ou acessdrios a execucdo da
obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.

2. Correm ainda inteiramente por conta do Empreiteiro a reparacio e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que the sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execu¢do destes Ultimos, da atuacdo do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcio e
equipamentos.

3. Correm ainda por conta do Empreiteiro todos os encargos decorrentes de requisicdo das forgas
de autoridade necessarias e suficientes & seguranca da circulagdo de pessoas e veiculos por forca
das obras.

4. Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente Caderno de Encargos e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Clausula 24.2
Obrigag6es gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
e sua disciplina na execugdo da Empreitada, obrigando-se este a colocar em obra somente
pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em funcdo dos cargos por eles
desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Dono de Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono de Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. Aordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da m3o de obra aplicada na Empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 25.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, os SMS podem tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

Clausula 26.2
Rececdo provisdria
1. Arecegao provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
os trabalhos estejam concluidos, mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono
de Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta €
efetuada relativamente a toda a extens3o da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 27.2
Prazo de garantia
1. De acordo com o artigo 397.2 do CCP, o prazo de garantia varia consoante o tipo de defeito da
obra, nos seguintes termos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela
autonomizéveis.

2. Casotenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo Dono de Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro € o Unico responsével pela boa execugdo dos trabalhos

a seu cargo, e nomeadamente pelo bom comportamento dos materiais e equipamentos.
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4. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacio que
sejam indispensdveis para assegurar a perfei¢do e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

5. Findo o periodo de garantia, devera o Empreiteiro requerer a realizagdo de vistoria para efeitos
de recegdo definitiva da obra ou de cada uma das partes, nos termos do disposto no artigo 398.2

do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 28.2
Rececdo definitiva

1. Nofinal do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recec¢do definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia retativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono de Obra fixa 0 prazo para a sua corre¢do dos
problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realiza¢do

de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 29.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagio
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante & prestacdo
reciproca de informagdes necessarias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 30.2
Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratuais
1. O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que

se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
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2.

0 Dono de Obra pode sempre opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no n2.2 do artigo
3852 do CCP, recusar a autoriza¢do a subcontratagdo, na fase de execugdo, quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes
do contrato, sem prejuizo da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em gualguer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicave! aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono de Obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cess3o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes, que relina os pressupostos
para a resolucdo do contrato, este pode ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente contrato em

execu¢do, que venha a ser indicado pelo Dono de Obra, nos termos do artigo 3182-A do CCP.

Cldusula 31.2
Resolucdo do contrato pelo Dono de Obra
Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Dono de Obra pode resolver o
contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacGes contratuais;

c. Oposicio reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Dono de

Obra;
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0.

Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro
da manutengdo das obriga¢Bes assumidas pelo Dono de Obra contrarie o principio da
boa-fé;

Se o valor acumulado das sangBes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacio
sobre seguranga, higiene e salide no trabalho;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execu¢do da obra;

Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do Dono de Obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execug3o;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Dono de Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspens3o advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o Empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Entende-se por oposi¢do reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do

Dono de Obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes, validamente transmitidas,

em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, serd

0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Dono de Obra poder

executar as garantias prestadas.

4. Nocaso previsto na alinea q) do n.2 1, o Empreiteiro tem direito a indemnizag¢do correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio

que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
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5. Afaltade pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que 0 montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao Empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 32.2
Resolugdo de litigios
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo territorialmente competente, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 33.2
Comunicagdes e notificagbes
As comunicacdes e notificagdes devem ser efetuadas através de correio eletrdnico ou de outro meio de
transmiss3o escrita e eletrénica de dados, de acordo com o disposto nos artigos 467.2 e 468.2 do Cddigo

dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

Clausula 35.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE Il
ESPECIFICACOES TECNICAS

Clausula 36.2
Ambito
O presente procedimento tem por objeto a reparagédo de pavimentos no concelho de Setubal, incluindo
0s materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos, fornecimento e assentamento de camada de p6
de pedra, transporte de materiais para o local onde vai ser executado o pavimento e encaminhamento
dos residuos de construgdo e demoligdo para o destino final adequado, sob gestdo dos Servigos

Municipalizados de Setubal (SMS).

Cldusula 37.2
Descri¢do dos Trabalhos

1. Os trabalhos de reparagdo a executar serdo solicitados pelos SMS & medida das suas
necessidades.

2. Atenta a manifesta simplicidade das prestagdes que constituem o objeto do contrato a celebrar,
as presentes cldusulas consistem na fixagdo de aspetos essenciais da sua execug¢do, nos termos
do artigo 42.2, n.2 2 do CCP, sendo enviado & posteriori pelos SMS um Caderno de Encargos
simplificado para cada trabalho a executar, contendo a localizacéo, trabalhos previstos, prazo de
execucdo e mapa de quantidades.

3. 0O adjudicatario alocara os meios humanos, técnicos e equipamentos necessarios para execu¢io
da reparagdo de pavimentos resultantes das obras SMS.

4. Os trabalhos objeto do contrato incluem:

a. Reposigdo de calgada, calgada artistica, pavé e lancil;
b. Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas, de pavimentos especiais;
¢. Reparagdes de pavimentos de betdo e trabalhos acessérios.

5. Todos os locais/arruamentos a intervencionar por parte do cocontratante devem ser deixados
em condigbes adequadas, em termos de aspeto visual, apds as necessarias acdes de limpeza,
caso necessarias (remogdo de inertes, limpeza de pavimentos, etc.

6. Os sinais identificados com o logotipo dos Servicos Municipalizados de Setdbal, que se
encontrem nos locais dos pavimentos pendentes de reparagdo, devem ser recolhidos pelo
prestador de servigos, aguando da reposigdo dos pavimentos, e entregues nas instalagdes dos

SMS (Armazém, no Beco dos Ciprestes — Settbal).
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Clausula 38.2
Carateristicas trabalhos
1. Todos os pavimentos:

a.  Abertura de caixa, na zona da vala, para construgdo do novo pavimento, incluindo
transporte de material colocado provisoriamente a vazadouro ou destino final
adequado, o levantamento e remogdo de pavimento existente, nas zonas de acerto da
vala, incluindo corte com disco no caso de betuminoso, se necessario, transporte do
material a vazadouro/destino final autorizado e a compactagdo da zona da caixa com
equipamento mecanico adequado.

b.  Areconstrucio dos pavimentos deve ser realizada com materiais e processos similares
aos que foram utilizados antes da abertura das valas.

c. Em passeios com largura igual ou inferior a 1 metro, o pavimento devera ser reposto
em toda a sua largura, uniformizando o pavimento existente.

2. Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas:

a. Execucdo de camada emtoda azona arepavimentar, com 0,05m de espessura em betdo
betuminoso, fornecido pelo prestador de servigos, incluindo rega de colagem e
impregnacdo e reposicdo das marcagdes/sinalizagdo horizontal rodovidrias existentes,
se aplicavel.

3. Fresagem:

a. Fresagem do pavimento betuminoso existente, na zona de encaixe, na sobrelargura e

espessura a determinar, com respetivo transporte a vazadouro/destino final autorizado.
4. Calgada e calgada artistica:

a. Reposicio de calgada de vidrago ou cubo assente sobre almofada de p6 de pedra,
incluindo regularizacdo e compactacdo da caixa existente {incluindo o fornecimento de
pd de pedra).

5. Pavés:

a. Reposicdo de pavé assente sobre almofada de pé de pedra, incluindo regularizagdo e

compacta¢do da caixa existente (incluindo o fornecimento de p6 de pedra).
6. Llancil

a. Reposi¢do de lancil, incluindo fundacdo em betdo, idéntico ao existente, incluindo

regularizagdo e compactag¢do da caixa existente.
7. Pavimento em betdo

a. Execucdo de pavimento em betdo, nomeadamente em zonas de valeta ou pequenas

repara¢des em pavimentos, incluindo regularizagdo e compactagdo da caixa existente.
8. Pavimentos especiais

a. Aplicagdo de pavimentos especiais compostos por elementos {(mosaicos ou paineis),

incluindo regularizacdo e compactagdo da caixa existente.

9. Fornecimento e reposi¢do de calgada, calgada artistica, pavé e lancil.
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10. No ambito da execugdio do contrato, poderd haver necessidade, em situacdes especificas, de
fornecimento de pedras de calgada, pavé e/ou lancil, uma vez que a quantidade existente no
local da reparagdo pode ser insuficiente para a drea de pavimento a reparar, nomeadamente em

situagBes de rebentamentos em condutas de grande didmetro.

Clausula 39.2
Materiais
Todos os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos sdo fornecidos pelo Cocontratante ou

recuperados no local da obra.

Clausula 40.2
Requisicdo dos trabalhos de comunicagio de conclusdo
1. O trabalho a executar serd enviado diariamente para o Cocontratante, via e-mail, em ficheiro
excel com listagem dos trabalhos a executar e respetivo grau de urgéncia para a execucdo, nos
seguintes termos:
a. Os trabalhos requisitados terdo diferentes prazos de execugdo, em fungdio do seu grau
de urgéncia e dividir-se-do em “urgentes” e “normais”;
b. Sdo classificados de “urgentes”, os trabalhos localizados em zonas de elevado trafego
ou elevada sensibilidade. O prazo para execugdo destes trabalhos é de 48 horas apds a
respetiva requisicdo;
c. O prazo de execucdo dos trabalhos “normais” é de 15 dias de calendario, contados da
data da requisicio;
d. Caso se verifique atraso na execugdo dos trabalhos solicitados relativamente aos prazos
referidos nas alineas anteriores (atraso médio superior a 5 dias de calendario na
totalidade dos pavimentos pendentes de reposicdo), o Cocontratante obriga-se a
aumentar o nimero de equipas de reparagdo para garantir a execu¢do dos pavimentos
em atraso.
2. A conclusdo dos trabalhos serd comunicada diariamente pelo Cocontratante, por email e em
ficheiro excel baseado na requisicdo, indicando o trabalho efetuado.

3. Exemplo requisi¢do trabalho:
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Clausula 41.2

Estimativa de trabalhos a realizar

Os SMS preveem a seguinte estimativa de trabalhos a realizar, por lote:

10

11

12

a. Lote 1 — Unido das Freguesias de Azeitdo (S3o Simédo e Sdo Lourengo):

TIPO DE TRABALHOS

APLICAGAO DE MASSAS BETUMINOSAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MASSAS (M?)

FRESAGEM DE PAVIMENTO EM BETUMINOSO (M?)

REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?)
REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA DE VIDRAGO (M?)
REPOSICAQ DE PAVE (M?)

REPOSICAQ DE LANCIL (ML)

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BETAC INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS (M?)

APLICACAO DE PAVIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, MOSAICOS QU PAINEIS (M?)

FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?)
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA (M?)
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PAVE (M?)

FORNECIMENTO E REPOSICAO DE LANCIL (ML)

QUANTIDADE

1400

40

1000
20
600

100

20

10

40
10
40

10

b. Lote 2 - Unido das Freguesias de Setlbal (Nossa Senhora da Anunciada, Santa Maria da Graga e

Sdo Julido):

TIPO DE TRABALHOS

MASSAS (M?)

QUANTIDADE

APLICACAO DE MASSAS BETUMINOSAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 800
FRESAGEM DE PAVIMENTO EM BETUMINOSO (M?) 40
REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO QU CUBO (M?) 800
REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA DE VIDRAGO (M?) 40
REPOSICAQ DE PAVE (M?) 40
REPOSICAO DE LANCIL (ML) 70
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10

11

12

10

11

12

C.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM BETAO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS (M2)

MASSAS (M?)

MATERIAIS (M?)

10
APLICAGAO DE PAVIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 0
MATERIAIS, MOSAICOS OU PAINEIS (M?)
FORNECIMENTO E REPOSIGAQ DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?) 40
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA (M2) 10
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PAVE (M?) 40
FORNECIMENTO E REPOSICAQ DE LANCIL (ML) 10
Lote 3 - S3o Sebastido, Sado e Gdmbia, Pontes e Alto da Guerra:
TIPO DE TRABALHOS QUANTIDADE
APLICACAO DE MASSAS BETUMINOSAS, INCLUINDO O FORNECIMENTOQ DE 1000
FRESAGEM DE PAVIMENTO EM BETUMINOSO (M?) 40
REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?) 1100
REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA DE VIDRAGO (M?) 20
REPOSICAO DE PAVE (M? 400
REPOSICAO DE LANCIL (ML) 70
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BETAO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 50
APLICACAO DE PAVIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 0
MATERIAIS, MOSAICOS OU PAINEIS (M)
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?) 40
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA (M3) 10
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PAVE (M?) 40
FORNECIMENTO E REPOSICAQ DE LANCIL (ML) 10
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AQUISICAO DE BENS, SERVIGOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 21/10/2025

Elaborado por: Jodo Curinha (Departamento de Exploragdo)

1. Fundamentacdo da Necessidade

O Conselho de Administracdo dos SMS aprovou a necessidade de executar a empreitada de
reparacio de pavimentos no Concelho de Setubal, sendo imprescindivel a reparagdo de
pavimentos resultantes dos trabalhos das equipas de reparacdo das redes de abastecimento
de dgua, de saneamento e pluviais, de forma a garantir as condi¢des iniciais do estado dos
pavimentos intervencionados pelos SMS, uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfagdo

da necessidade por via dos recursos proprios dos SMS.

Foram adjudicados a empresa Detalhes de Outrora, os Lotes 1, 2 e 3 referentes ao Concurso
Publico n.217/2024/SMS NUP n.22024000261, de “Empreitada de reparagdo de pavimentos
no Concelho de Setiibal”, constantes do Contrato 25EPS000004.1, que neste momento ainda
ndo esgotou a sua execugdo financeira em qualquer um dos lotes.
Tendo em conta os valores disponiveis para os 3 lotes referidos, e a quantidade de trabalhos
estimada para os préximos meses, prevé-se que os valores de cada um dos lotes sejam
esgotados nas seguintes datas:

e Lote 1—apdsemissdo do Auto de Medigcdo de Dezembro de 2025;

e Lote 2 —apds emissdo do Auto de Medicdo de Novembro de 2025;

e Lote 3—apds emissdo do Auto de Medi¢do de Outubro de 2025.

Os SMS lancaram na plataforma de contratagdo um novo procedimento, com 0s mesmos 3
Lotes, através de Concurso Publico, para o mesmo objeto do contrato acima referido, isto &,
para a “Empreitada de reparagio de pavimentos no Concelho de Setdbal”.

No entanto, n3o é expectivel que os SMS se encontrem em condi¢®es de iniciar os trabalhos

relativos a empreitada deste novo Concurso Publico, antes de Fevereiro de 2026.
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Pelo exposto, existe a necessidade de se proceder a trabalhos complementares, no &mbito do
Concurso Publico n.217/2024/SMS NUP n.22024000261, de “Empreitada de reparacio de
pavimentos no Concelho de Setibal”, constantes do Contrato 25EPS000004.1, dado ser
imprescindivel manter a continuidade dos trabalhos pelo periodo necessério até a assinatura

do(s) novo(s) contrato(s) (previsdo - final de Janeiro de 2026).

2 Tipo de Contrato

Aquisi¢do de bens

Aquisi¢do de servicos

x | Empreitada de obras publicas

3. Objeto de Contratacdo e Quantidades

Tendo em conta os valores disponiveis para os 3 lotes referidos, e a quantidade de trabalhos
estimada para os préximos meses, prevé-se a necessidade de se proceder a trabalhos
complementares, dado ser imprescindivel manter a continuidade dos trabalhos pelo periodo
necessario até a assinatura do(s) novo(s) contrato(s) (final de Janeiro de 2026), nio podendo

estes mesmos trabalhos ultrapassar os valores de:

e Lote1-6.725,56€+IVA (6,0% do valor do contrato)
e lote2—11.392,00€+IVA{17,2% do valor do contrato)
e lote3-37.506,23€+IVA {41,0% do valor do contrato)

4, Preco Base

e |ote1-6.72556€+VA (6,0% do valor do contrato)
e |lote2-11.392,00€+IVA (17,2% do valor do contrato)
e lote 3~37.506,23€+IVA (41,0% do valor do contrato)

5. Justificacdo do Preco Base

Valores definidos de acordo com o histérico de quantidades de pavimentos repostos, no

ambito da Empreitada, para cada um dos lotes (quantidades até final de Janeiro de 2026).
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6. Distribuicdo orcamental quando contrato plurianual (pagamento/s em mais do que um ano

econdmico ou em ano econémico diferente do atual)

Né&o aplicavel.

7. Entidade(s) a convidar

Nome da entidade/pessoa singular NIF Contato e-mail

8. Inicio do contrato e forma de pagamento
9. Prazo duracdo do contrato/prazo de execugdo/prazo de entrega
Duracdo do contrato: Até se atingir o valor do mesmo, por lote, ou até existirem condi¢des
para iniciar a empreitada do Concurso Publico ainda a adjudicar.
10. EspecificagBes técnicas e obrigaces do fornecedor
11.  Critério de adjudicacgdo / critério de desempate
12.  Notas
13. Anexos

Data e Assinatura

Assinado por: Joao Velez Carogo Marques Curinha
Num. de Identificag@o: 12110713
Data: 2025.10.21 13:56:42+01'00'

Assinado por: ANA ALEXANDRA RUP1IO MARQUES
Num. de Identificacdo: 09884357
Data: 2025.10.21 15:46:11+01'00'
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obrag e servigos

Anexo A

Modelo de indicagdo do prego contratual

(nos termos da alinea b) do n.2 1 da cldusula 9.2 do Programa do Procedimento)

Jodo Alves Machado, cartiio de cidaddo nimero 18016862 2 ZY5, residente na Rua Padre Américo Faria

n.2 65 A Faralhdo, 2910-146 Setubal, na qualidade de representante legal da empresa Detalhes de

Outrora, Unipessoal Lda., NIPC 513208852 e sede na Rua Alto da Guerra n.2 4, 2910-011 Setubal, tendo

tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos relativo a execugdo do contrato a

celebrar na sequéncia do procedimento de Concurso Publico, a que se refere o anuncio publicado no

Diario da Republica, Anuncio de Procedimento n.2 17/2024, de SMS-NUP N.2 202400061, relativo a

“Empreitada de Reparacdo de Pavimentos no Concelho de Settibal”, declara, sob compromisso de

honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o

conteldo mencionado no Caderno de Encargos pelo prego contratual de €385.360,00 (trezentos e oitenta

e cinco mil e trezentos e sessenta euros), a que acresce o IVA i taxa legal emvigor, relativoaos lotes 1/2/3,

nos termos do disposto nos artigos 60.2 e 97.2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

O valor acima indicado é decomposto da seguinte forma:

~N oy s W

10
11
12

Trabalhos a realizar

Aplicagdo de massas betuminosas incluindo o
fornecimento de massas

Fresagem de pavimento em betuminoso
Reposicdo de calgada de vidrago ou cubo
Reposi¢do de calgada artistica de vidrago
Reposigdo de pavé

Reposicdo de lancil

Execucgdo de pavimento em betdo incluindo o
fornecimento de materiais

Aplicacdo de pavimentos especiais incluindo o
fornecimento de materiais, mosaicos ou painéis
Fornecimento e reposi¢do de calgada de vidrago ou
cubo *

Fornecimento e reposicdo de calcada artistica *
Fornecimento e reposicdo de pavé *

Fornecimento e reposicdo de lancil

un.

Prego Unitario (EUR)

€49,90

€14,90
€22,40
€22,90
€20,49
€20,49
€40,90

€41.00

€40,90

€41.00

€32,50
€40,90

R Alto da Guerran.°4
2910-011 Setlbal

265724057 (chamada para rede fixa nacional)
- 964143100 / 936202198 (chamada para rede movel)
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* . ~ e ~ . ~
(*) em situagoes especificas, as pedras de calgada e/ou pavé existentes no local da reparagdo, podem
serinsuficientespara a area de pavimento a reparar, nomeadamente em situacdes de rebentamentos

em condutas de grande didmetro.

As quantias supramencionadas acrescera o IVA 3 taxa legal em vigor.

Setlbal, 19 de novembro de 2024

Assinado por: JOAO ALVES MACHADO
Num. de Identificagao: 18016862
Data: 2024.11.19 14:34:56+00'00'

Assinatura

R. Alto da Guerra n.® 4 265724057 (chamada para rede fixa nacional)
2910-011 Setdbal 964143100 / 936202198 (chamada para rede mavel)



