SERVICOS 67
MUNICIE’ALIZADOS
DE SETUBAL
CONSELHO DE ADMINISTRACAO
REUNIAO N.° 03A/2025 PROPOSTA N° 21A/2025/PCA
DATA 23/12/2025 DELIBERAGAO N° 21A/2025

ASSUNTO: CONTRATO N.2 25EP000004.1 “Empreitada de reparacdo de pavimentos no concelho de
Setubal” —LOTE I e ll.
- Aprovacao de Trabalhos Complementares.

Os Servigos Municipalizados de Settbal, SMS, através da Deliberagdo n.2 148/2024, de 24/10 do Conselho
de Administra¢do, decidiram a abertura do procedimento de contratagdo publica, constituido por 3 Lotes,
através do CONCURSO PUBLICO N.2 17/2025/SMS-NUP N.2 2024000261, para a “Empreitada de reparacdo
de pavimentos no concelho de Setubal”, com o pre¢o base de 385.360,00€ e o prazo de execucdo até
31/12/2025.

Por Deliberacdo n.2 172/2024 de 13/12, do Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de
Setubal, foi adjudicado a sociedade Detalhes de Outrora, Unipessoal, Lda., a “Empreitada de reparagao de
pavimentos no concelho de Setibal” - Contrato 25EP000004.1 e o respetivo contrato foi assinado a dia
14/02/2025.

De acordo com a Manifestagdo de Necessidades assinada em 15/12/2025, o valor disponivel paras os Lotes |
e ll, e a quantidade de trabalhos pendentes, prevé-se que o montante do contrato nao seja suficiente para
os trabalhos a executar até ao inicio do préximo contrato, que se prevé que seja em inicio de fevereiro de
2026, cujo procedimento esta em fase de relatorio preliminar.

Dada a necessidade urgente e inadidvel da execugdo dos trabalhos de reparagdo dos pavimentos no
Concelho de Setubal, que pode colocar em causa a circulagdo de veiculos e a segurancga rodovidria, bem
como a seguranga pedonal, e de forma a evitar danos materiais e/ou humanos, decorrentes da inexisténcia
de reparacgdo dos danos em pavimentos, associada a normal atividade dos SMS de reparagao de roturas das
redes, torna-se imperativa a necessidade de se proceder a trabalhos complementares, no que diz respeito
aos referidos Lotes.

Estes trabalhos complementares referentes ao procedimento de “Empreitada de reparagdo de pavimentos
no concelho de Setubal”, no dmbito do Contrato 25EP000004.1, no Lote I e Il, enquadram-se nos termos do
artigo 370.2 a 381.2 do CCP.
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Por razbes econdmicas nomeadamente por os valores dos presentes trabalhos complementares serem
definidos segundo a lista de precos unitaria apresentada pelo empreiteiro em fase de propostas do
procedimento, isto é, ha mais de um ano, a prestagdo destes trabalhos complementares por outro operador,
que ndo seja o atual empreiteiro, é economicamente desfavoravel a entidade adjudicante. E acresce ainda o
atraso que iria levar até a contratacdo da nova entidade, com o protelar desta situacdo no tempo, que
aumenta significativamente o risco de acidentes nestes locais, com as graves consequéncias para pessoas e
bens, conforme acima referido.

Os trabalhos complementares que se propde referentes ao procedimento de “Empreitada de reparagdo de
pavimentos no concelho de Setubal” - Lote | e I, no dmbito do contrato n.2 25EP000004.1, terdo o valor

de:
Lote I — 12.000,00€ (doze mil euros) + IVA, que corresponde a 10,7% do valor contratual do Lote |;
Lote Il — 11.000,00€ (onze mil euros) + IVA, que corresponde a 16,6% do valor contratual do Lote Il

Assim, com fundamento no exposto e nos termos, nomeadamente, dos artigos 370.2 a 381.2 do CCP, no

Ambito do Contrato 25EP000004.1, referente a “Empreitada de reparagdo de pavimentos no concelho
de Setubal” - Lote 1 e ll, propde-se ao Conselho de Administracdo que:

a) Aprove e ordene a execugdo dos trabalhos complementares bem como a sua formalizagao,
nas condi¢Ges acima mencionadas, com a percentagem 10,7% referente ao Lote | do preco
contratual e 16,6% referente ao Lote Il do preco contratual, em cumprimento do disposto no
artigo n.2 370.2 do CCP, sendo o seu valor para o Lote | de 12.000,00€ (doze mil euros) mais IVA
e para o Lote Il de 11.000,00€ (onze mil euros), mais IVA, cujo pagamento integral deste
montante é da responsabilidade dos SMS;

b) A prorrogacao do prazo do mencionado contrato até 01 de fevereiro de 2026; e
c) Aos presentes trabalhos complementares, no montante global de 23.000,00€ (vinte e trés
mil euros) mais IVA a taxa legal em vigor, aplica-se a exigéncia da publicitagdo das

modificagdes objetivas, em cumprimento do disposto no artigo 315.2 do referido Codigo,
constituindo a publicitagdo condicao de eficacia do contrato adicional.

A presente despesa esta enquadrada na rubrica D02.02.20.10.01
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Em anexo: Caderno de Encargos do respetivo procedimento; CONTRATO N.2 25EP000004.1- “Empreitada de
reparacio de pavimentos no concelho de Setubal” celebrado a 14/02/2025;, Manifestagdo de Necessidades
assinada 15/12/2025 da DEXP e Proposta do empreiteiro.
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PARTE |
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

Clausula1.2
Entidade adjudicante e Objeto do Procedimento
1. A entidade adjudicante sdo os “Servicos Municipalizados de Setibal” {SMS), pessoa coletiva n.2
680 033 629, com sede em Avenida 5 de Outubro, n.2 148, 2.2 piso, 2900-309 Setubal, telefone

265245900, e com o endereco de e-mail geral@sms-setubal.pt, doravante designado

abreviadamente por “SMS” ou “dono de obra”.

2. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual de Concurso Publico sem publicagdo de anuncio no
Jornal Oficial da Unido Europeia, que tem por objeto principal a execugdo de empreitada de
reparacdes de pavimentos no concelho de Setubal, nos termos definidos na Parte Il —
Especificagdes Técnicas do presente Caderno de Encargos, conforme disposto no artigo 42.2, n2
2 e artigo 43.2, n.2 1, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

3. O procedimento é constituido por lotes, que correspondem a zonas distintas de trabalho:

a. Llote 1-Unido das Freguesias de Azeitdo (Sdo Sim3do e Sdo Lourengo);

b. Lote 2 - Unido das Freguesias de Settbal (Nossa Senhora da Anunciada, Santa Maria da
Graca e S30 Julido);

c. Lote 3-S50 Sebastido, Sado e Gdmbia, Pontes e Alto da Guerra.

4. Os concorrentes nio sdo obrigados a apresentar proposta para a totalidade dos lotes indicados
no ndmero anterior, sendo, no entanto, obrigados a apresentar proposta para a totalidade das
tipologias de trabalhos que comp&em cada Iote, sob pena de exclusdo, relativamente ao lote em
causa, caso ndo o fagam.

5. A(s) obra(s) a executar encontram-se enquadrada(s) na classe 1 de alvara, nos termos do artigo
1.2 da Portaria 212/2022, de 23 de agosto, salvo se outra vier a resultar do prego contratual e
na 12 e 82 subcategorias, da 22 categoria (de forma principal), nos termos do artigo 11.2, n.2 2
da Portaria n.2 255/2023, de 7 de agosto.

6. O Contraente Publico reserva-se o direito de, sempre que considere necessario, prestar as

informagdes complementares necessarias a boa e regular execug¢do do contrato.

Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a Empreitada
1. A execugdo do Contrato obedece:
a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
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f.

Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
“ccP”);

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, {Qualificagdo Profissional dos Responsaveis por
Projetos e pela Fiscalizagdo e Dire¢do da Obra);

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢des de Seguranga e Saude no
Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Mdveis) e respetiva legislagdo complementar;
A restante legislagdo e regulamenta¢do aplicavel, nomeadamente a que respeita 2
construcdo, ao consumo de energia priméaria e desempenho energético dos edificios, a
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao Caderno de Encargos;

O Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

Caderno de Encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

1. Nocaso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2

2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados, salvo

cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.

2. Emcaso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto a

definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execu¢do da Empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definigdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto:

a.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
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b. As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2,n.26 e
51.2 do CCP;

¢. Emtudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do
Projeto.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero um desta
cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As dlvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagdo da obra antes do inicio da execuc3o do trabalho
a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente a Fiscalizagdo da obra, juntamente com
os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Prec¢o Base
1. O prego base do presente procedimento é de 385.360,00 € (trezentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e sessenta euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto.
2. O prego para cada um dos lotes ndo poderd exceder as quantias abaixo indicadas, as quais
acresce o IVA a taxa legal em vigor, se devido:
a. Lote1-160.620,00 € (cento e sessenta mil, seiscentos e vinte euros);
b. Lote 2-94.800,00 € (noventa e quatro mil e oitocentos euros);
c. Lote 3-129.940,00 € (cento e vinte e nove mil, novecentos e quarenta euros).
3. O prego base é o prego maximo que a entidade adjudicante se dispbe a pagar pela execugdo de
todas as prestagBes que constituem o objeto do contrato, salvo meng&o expressa e especifica no

presente Caderno de Encargos, comprometendo-se a entidade adjudicante a pagar ao
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adjudicatdrio os precos resultantes dos autos de medigdo apresentados e devidamente
validados, em conformidade com os pregos unitdrios apresentados na proposta adjudicada,
acrescido de IVA, se aplicavel.

4. O prego base tem como fundamento os custos médios unitdrios, resultantes de anteriores
procedimentos, para prestagdes do mesmo tipo, nos termos do n.2 3 do artigo 47.2 do CCP.

5. O presente procedimento assuma a seguinte classificagdo CPV (Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, constante do Anexo | do Regulamento (CE) da Comisséo, em vigor) — Obras
de revestimento e cobertura de solos, sendo que o vocabulario principal corresponde ao cédigo

45432100-5.

Clausula 6.2
Esclarecimentos e retificagdes das pecas do procedimento

1. No primeiro terco do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretagdo das pecas do
procedimento e, no mesmo prazo, deve apresentar uma lista na qual identifique, expressa e
inequivocamente, os erros e as omissdes das pegas do procedimento por si detetados.

2. Para efeitos do Cédigo dos Contratos Publicos, consideram—se erros e omissGes das pegas do
procedimento os que digam respeito a:

a. Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b. Espécie ou quantidade de presta¢des estritamente necessarias a integral execugdo do
objeto do contrato a celebrar;

¢. Condigdes técnicas de execucdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo
considere exequiveis;

d. Erros e omissdes do projeto de execugdo que ndo se incluam nas alineas anteriores.

e. Alista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar,
expressa e inequivocamente, os erros ou omissdes do Caderno de Encargos detetados,
com excegdo dos referidos na alinea d) do nimero anterior e daqueles que por eles
apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do contrato, atuando com a
diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

3. 0 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar os termos do suprimento de
cada um dos erros ou das omissGes aceites nos termos do disposto do n.2 2.

4. Independentemente do disposto nos nimeros anteriores, o érgdo competente para a decisdo de
contratar pode, oficiosamente, proceder a retificagdo de erros ou omissdes das pecas do
procedimento, bem como prestar esclarecimentos, até ao final do prazo de entrega de
propostas, devendo, neste caso, atender-se ao disposto no artigo 64.2 do CCP.

5. Os esclarecimentos necessarios & boa compreens3o e interpretacdo das pegas do procedimento
sdo prestados, por escrito, pelo Juri do procedimento, até ao termo do segundo tergo do prazo

fixado para a apresentagdo das propostas, na plataforma eletrénica utilizada pelos SMS, sita em
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www.vortal.biz, competindo ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar a pronuncia sobre
listas de erros e omiss&es.
6. Os esclarecimentos e retificagdes fazem parte integrante das pegas do procedimento a que

dizem respeito e prevalecem sobre esta em caso de divergéncia.

Clausula 7.2
Contrato

1. O contrato sera reduzido a escrito através da elaboragdo de um clausulado em suporte de papel
ou em suporte informatico, nos termos do artigo 942 do CCP, salvo se a redugdo a escrito ndo for
obrigatdria, caso em que a nota de encomenda ou documento equivalente constitui a conclusdo
da formalizagdo do contrato.

2. O contrato é composto pelos esclarecimentos e retificagbes das pecas do procedimento, pelo
convite para apresentagdo de propostas que substitui o programa do procedimento, pelo
Caderno de Encargos e pela proposta adjudicada.

3. No caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem ai apresentada.

4. A minuta do contrato é aprovada pelo 6rgdo ou agente para o efeito competente.

5. Aprovada a minuta do contrato a celebrar, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar
notifica-a ao adjudicatdrio, conjuntamente com a adjudicagdo para que este se pronuncie no
prazo de 2 dias Uteis subsequentes a adjudicac¢do.

6. Decorrido o prazo de 2 dias Uteis, sem que tenha sido apresentada reclamac3o, apresentada nos
termos do art.2 1022 do CCP, considera-se a minuta aceite pelo adjudicatério.

7. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamagdo, cabendo ao drgdo competente para contratar
comunicar ao adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 dias Uteis, a data, hora e o local
em que ocorrera a outorga do contrato.

8. A ndo outorga do contrato, por facto imputéavel ao adjudicatario, determina a caducidade da
adjudicagdo, nos termos do art.2 1052 do CCP.

9. Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-4 o disposto no Cddigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacio

atual.

Clausula 8.2
Prazo de execug¢do da Empreitada
1. O contrato, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da sua
cessagdo, entra em vigor no dia na data da sua assinatura e cessa a sua vigéncia a 31/12/2025
ou logo que seja atingido o prego contratual, podendo o prazo ir para além de 31/12/2025, caso

o prego contratual de cada lote ndo se encontre esgotado até essa data.
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2.

2.

O Empreiteiro obriga-se a:
a. Executar os trabalhos de reparagdo a medida das necessidades dos SMS, mediante
solicitagdo do Gestor de Contrato;
b. Alocar os meios humanos, técnicos e equipamentos necessarios para execugdo dos
trabalhos de reparagdo de roturas, com vista a rapida e eficaz resolugcdo das avarias.
No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
definido, o Empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.
Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro, nomeadamente, pelo cumprimento

antecipado.

Clausula 9.2
Acompanhamento da execu¢do do contrato
Foi designado como Gestor do presente contrato, e com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execu¢do do mesmo, nos termos do artigo 290.2 A, do CCP, a Eng.2 Ana
Marques, na qualidade de Diretora do Departamento de Exploracdo, que deverd garantir as
condigdes necessarias a boa execugdo do contrato.
O Cocontratante devera indicar a pessoa na sua organizacdo que serd responsavel pela execugdo
do contrato, e que serd o interlocutor com o Gestor do Contrato designado pelo Contraente
PUblico, para acompanhamento personalizado no dmbito de questGes especificas decorrentes

da execugdo deste.

Clausula 10.2
Obrigagoes do Empreiteiro
O Empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono de obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da Empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de gestdo de RCD -
Residuos de Construgdo e Demoligdo, se aplicavel;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a realizagdo da obra, e
dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao Empreiteiro.
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3. O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdo, manuten¢do, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes, e
serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e. Aquisicdo, instalagdo e manutencdo de placa de obra de acordo, Unica e exclusivamente,
com o modelo a indicar pelo dono de obra, a colocar no local da Empreitada de acordo

com a indicagao do dono de obra.

Clausula 11.2
Dever de Sigilo e Tratamento de Dados Pessoais

1. O Cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execug¢do do contrato.

2. A informagdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente a execugdo do contrato, excluindo-se do dever de sigilo a informagdo e a
documentacdo que o Cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por for¢a da lei, de
processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

3. As partes comprometem-se a assegurar cumprimento das obrigacGes decorrentes do
Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.2 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagio.

4. 0O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obriga¢bes que impendem
sobre os Servigos Municipalizados de Setubal, enquanto entidade responsavel pelo tratamento

de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:
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a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelos
Servigos Municipalizados de Setubal, Gnica e exclusivamente para efeitos do presente
Contrato;

b. N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados
pessoais a que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos Servigos
Municipalizados de Setlbal, sem que, tenha sido por este, expressamente instruido por
escrito;

c. Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposicGes
legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

d. Assegurar que os trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, subempreiteiros,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo
juridico estabelecido com o Cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as
obrigagbes previstas na presente cldusula;

e. Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito
com obrigagbes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e
reguladoras;

f.  Colaborar com o Encarregado de Prote¢do de Dados dos Servigos Municipalizados de
Setubal, facultando todas as informag&es e esclarecimentos que este vier a solicitar no
ambito das suas fungdes.

g. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizacdo continua dos dados e
aplicacdes migradas findo o contrato, que os dados pessoais por si tratados, sdo
integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessagdo do
presente contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.

5. Em observincia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para que os
Servigos Municipalizados de Setlbal, no dmbito exclusivo do procedimento de contrata¢do
publica em aprego, figuem habilitados para o tratamento desses dados.

6. O adjudicatario garantird o sigilo quanto a informacgdo de que o prdprio ou os seus colaboradores
venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da execugdo do contrato,
relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

7. Osdados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessarios para a formalizagao
e execug¢do do mesmo g, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras obrigacdes legais,
sendo aqueles de conservagdo permanente, em conformidade com o estipulado no artigo 52, n.2
1, alineas b) e e) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo 21.2, n.2 2, da lei n.2 58/2019, de

8 de agosto.
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8. Os Servigos Municipalizados de Setubal poderdo transmitir os dados pessoais a que se refere o
presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o
cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais,
regulatdrias ou outras para o cumprimento de imposigdes legais ou regulamentares.

9. Ostitulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

a. A exercer perante os Servigos Municipalizados de SetUbal: direito de acesso; direito de
retificagdo dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitagdo do
tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposi¢do ao tratamento;
direito a ndo ficar sujeito a decisdes exclusivamente automatizadas, incluindo a
defini¢do de perfis; nas situagdes de consentimento, direito de retirar consentimento
em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado;

b. A exercer perante o Encarregado de Prote¢do de Dados: o direito de apresentar
exposigoes.

10. Na publicagdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o Contraente Publico procederd
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios para

assegurar essa finalidade.

Cldusula 12.2
Medicdes
1. AsmedicOes de todos os trabalhos executados sdo realizadas no local da obra com a colaboragdo
do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. 0s métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a. Os previstos no mapa de quantidades de trabathos;
b. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
c. Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

Dono de Obra e o Empreiteiro.

Clausula 13.2
Pre¢o e condigbes de pagamento
1. Pela execugdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do

Contrato, deve o Dono de Obra pagar ao Empreiteiro o preco contratual, acrescido de IVA a taxa
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10.

legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do
Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono de Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
anterior.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Empreiteiro.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugBes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer
pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medigdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.
A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servicos Municipalizados de Setubal, NIPC
680033629 e remetidas através do Portal da Fatura Eletrénica na Administragdo Publica, sito em

https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro,

alterado pelo Decreto-Lei n.2 14-A/2020, de 07 de abril, e do Decreto-Lei n.2 54/2023, de 14 de
jutho, ou através do endereco eletronico geral@sms-setubal.pt, em formato PDF.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

Em caso de discordadncia por parte do Contraente Publico quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios a emissdo de nova fatura corrigida.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 2 a 6, as faturas sdo pagas
através de cheque ou transferéncia bancéria.

Para efeitos de pagamento, na fatura devera estar identificado o nimero do compromisso, o
ndmero da Ordem de Compra ou documento equivalente, de acordo com o disposto no n.2 2 do

artigo 9.2 da LCPA.

Clausula 14.2
Execugdo da caugdo
Para garantir o exato e pontual cumprimento das respetivas obrigacGes, os Servigos
municipalizados de Setlbal exigirdo a Cocontratante a prestagdo de caugao, no valor de 5% do
preco contratual.
A caugdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacdes decorrentes do contrato,

nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelos Servicos Municipalizados
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de Setlbal, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo
Cocontratante das obriga¢gBes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades ou,
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

3. A resolugdo do contrato pelos Servigos Municipalizados de Setubal ndo impede a execugdo da
caugdo, contando que para isso haja motivo.

4. A execugdo parcial ou total da caugdo referida nos nUmeros anteriores constitui ao
Cocontratante a obrigagdo de proceder a sua reposi¢do pelo valor existente antes dessa mesma
execucdo, no prazo de 5 dias apds a notificagdo dos Servigcos Municipalizados de Setubal para
esse efeito.

5. Acaugdo a que se referem os nimeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 15.2
Adiantamentos ao Empreiteiro

1. O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono de Obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisi¢do de materiais cuja aplicagdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do Empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo Dono de Obra, nos termos do artigo 295.2. n.2 2 do CCP.

Clausula 16.2
Revisdo de pregos

1. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da Empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da férmula
legalmente prevista — F16: Conservag¢do de estradas — Despacho n.2 1592/2004, de 23 janeiro e
Despacho n.2 22637/2004, de 12 outubro.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

Empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.
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3.

4.

O pedido de revisdo de precgos, a apresentar pelo Empreiteiro, € acompanhado dos respetivos
calculos.
O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do numero anterior é

apresentado ao Dono de Obra até 30 dias apos a publicacdo do Ultimo indice aplicavel.

Clausula 17.2

Penalidades contratuais

0 atraso na execucgdo dos trabalhos serad penalizado em 1% (um por cento) do valor total do trabalho, por

cada dia de atraso apds o prazo de execucgio previsto (15 dias de calenddario, para os trabalhos “normais”

e 48 horas para os trabalhos urgentes), com uma penalidade contratual méxima aplicavel de 15 (quinze)

dias de calendario, correspondente a 15% do valor total do trabalho

Clausula 18.2

Forga maior
Ndo podem ser impostas penalidades ao Cocontratante, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizagdo pontual das prestages contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunsténcias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.
Podem constituir forga maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagBes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
Ndo constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determina¢Bes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

d. ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas

legais;
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e. Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do Cocontratante ou nas do
Contraente Publico cuja causa, propagagdo ou proporgbes se devam a culpa ou
negligéncia do Cocontratante ou ao incumprimento de normas de seguranga por parte
deste;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga

maior.

Clausula 19.2
Seguros e Encargos Sociais

1. O Empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Empreiteiro e 0 mesmo se exige
aos subempreiteiros, de acordo com a legislagio em vigor em Portugal quanto ao seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho.

2. 0O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo nao for estipulado, os
Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta sec¢do e na legislagdo aplicavel, dos quais deverdo
exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.

3. O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas no presente Caderno de
Encargos, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. O Empreiteiro subscreverd em seu proprio nome, do Dono de Obra e de todos os seus
Empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR (Contractors All
Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos respeitantes aos trabalhos
objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo contrato e contemplard, nomeadamente,
os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil.

5. O Contrato/Apodlice de Seguro referido no ndmero anterior devera ser subscrito pelo
Empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogdo do
regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo Empreiteiro.

6. A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivagdo de outro tipo de
seguros, considerados obrigatdrios ou ndo e que os diversos intervenientes na obra terdo de

exibir, através das Apodlices respetivas.
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7. No que concerne aos Danos a Obra:

a.

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugdo dos trabalhos
e mais dois anos contados a partir da data de Receg¢do Provisdria e/ou Entrada em Uso
da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar;
Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais préprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

i. Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos

de natureza sismica;

ii. Danos decorrentes de erro ou omissdo de concec¢do de projeto, de desenho ou
de célculo da responsabilidade do Empreiteiro;

iii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e
sabotagem;

iv. Despesas com remog¢do de escombros, em caso de sinistro;

v. Despesas em regime de trabalho extraordindrio, transportes especiais e frete
2éreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutencgdo a cargo
do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgédo
ou as montagens;

vii. Danos a bens existentes na propriedade do Dono de Obra;

viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

ix. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra; e

X. Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na Empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros; e

O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da
Empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que nado ultrapassara os 25 % do valor do

contrato.

8. No que concerne a Responsabilidade Civil:

a.

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de caréter patrimonial
e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono de Obra em particular, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil
extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualguer das entidades seguras na

apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;
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b. E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono de Obra, o
Empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

c. E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas, edificios e
seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d. Eexigidaainclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens
e servigos enterrados;

e. E exigida a incluso da cldusula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagdo acidental;

f. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a colheitas,
bosques e culturas agricolas;

g. E exigida a inclusdio da cldusula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o Empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

h. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagSes de manutengdo a
cargo do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgéo ou
as montagens;

i. Agarantiareferente a este nimero serd valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
ap6s a data da Recegdo Proviséria efou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas
ocorra em primeiro lugar; e

i As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de

2.500.000 euros por sinistro.

Clausula 20.2
Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do Dono de Obra e
do Empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de Empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n. 2 2 do artigo 81.2 do CCP,
e manter cépia dos alvards ou nimero de certificado de Empreiteiro de obras publicas dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as alteragBes que neles
hajam sido introduzidas.

3. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢io de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 21.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugdo da Empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos
de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o Dono de Obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

Clausula 22.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O Dono de Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente Empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o Empreiteiro considere que a normal execugdo da Empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminag8o dos prejuizos resultantes da
realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o Empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra;
b. Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato

que demonstre ter sofrido.
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Clusula 23.2
Outros encargos do Empreiteiro

1. Correm por conta do Empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou
segundo o uso corrente sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execu¢do da
obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.

2. Correm ainda inteiramente por conta do Empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguran¢a das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos.

3. Correm ainda por conta do Empreiteiro todos os encargos decorrentes de requisi¢do das forcas
de autoridade necessarias e suficientes & seguranca da circulagdo de pessoas e veiculos por forca
das obras.

4. Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente Caderno de Encargos e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Clausula 24.2
Obrigagdes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigag8es relativas ao pessoal empregado
e sua disciplina na execucdo da Empreitada, obrigando-se este a colocar em obra somente
pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em fungéo dos cargos por eles
desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono de Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono de Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. Asquantidades e a qualificagdo profissional da mdo de obra aplicada na Empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 25.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
numeros anteriores, os SMS podem tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

Clausula 26.2
Rececdo provisdria
1. A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
os trabalhos estejam concluidos, mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono
de Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recec¢do provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 27.2
Prazo de garantia
1. De acordo com o artigo 397.2 do CCP, o prazo de garantia varia consoante o tipo de defeito da
obra, nos seguintes termos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizéveis.

2. Caso tenham ocorrido recegBes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo Dono de Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro € o Unico responsavel pela boa execugdo dos trabalhos

a seu cargo, e nomeadamente pelo bom comportamento dos materiais e equipamentos.
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4. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicBes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagdo que
sejam indispenséveis para assegurar a perfei¢do e o uso normal da obra nas condigdes previstas.

5. Findo o periodo de garantia, devera o Empreiteiro requerer a realizagdo de vistoria para efeitos
de recec3o definitiva da obra ou de cada uma das partes, nos termos do disposto no artigo 398.2

do Codigo dos Contratos Pdblicos.

Clausula 28.2
Recegdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececio definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes normais de
exploragiio, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono de Obra fixa o prazo para a sua corregdo dos
problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 29.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagado
As partes estdo vinculadas pelo dever de colabora¢do mutua, designadamente no tocante a prestacdo
reciproca de informagdes necessdrias & boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 30.2
Subcontratagdo e cessdo da posi¢do contratuais
1. O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que

se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
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2. 0O Dono de Obra pode sempre opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no n2.2 do artigo
3852 do CCP, recusar a autorizacdo a subcontratagdo, na fase de execugdo, quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacGes emergentes
do contrato, sem prejuizo da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacgdo do Contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

4. O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para gue este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono de Obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

9. Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obriga¢des, que relina os pressupostos
para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente contrato em

execucdo, que venha a ser indicado pelo Dono de Obra, nos termos do artigo 3182-A do CCP.

Cldusula 31.2
Resolug¢do do contrato pelo Dono de Obra
1. Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o Dono de Obra pode resolver o
contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestagdes contratuais;

¢. Oposicdo reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Dono de

Obra;
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d.

o.

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro
da manutengdo das obrigagOes assumidas pelo Dono de Obra contrarie o principio da
boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do Dono de Obra que indefere a reclamago
apresentada por aguele e reitera a ordem para a sua execugéo;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Dono de Obra por facto imputavei
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspens3o advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o Empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Entende-se por oposigdo reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

Dono de Obra 0 ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes, validamente transmitidas,

em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera

0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Dono de Obra poder

executar as garantias prestadas.

4. Nocaso previsto na alinea g) do n.2 1, o Empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio

que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
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5. Afalta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao Empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 32.2
Resolugdo de litigios
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo territorialmente competente, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 33.2
Comunicagoes e notificagdes
As comunicagles e notificacbes devem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio de
transmissdo escrita e eletrdnica de dados, de acordo com o disposto nos artigos 467.2 e 468.2 do Cddigo

dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Cldusula 35.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE Il
ESPECIFICACOES TECNICAS

Clausula 36.2
Ambito
O presente procedimento tem por objeto a reparagdo de pavimentos no concelho de Setibal, incluindo
0s materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos, fornecimento e assentamento de camada de pé
de pedra, transporte de materiais para o local onde vai ser executado o pavimento e encaminhamento
dos resfduos de construgdo e demolicdo para o destino final adequado, sob gestdo dos Servigos

Municipalizados de Setubal (SMS).

Clausula 37.2
Descri¢do dos Trabalhos

1. Os trabalhos de reparagdo a executar serdo solicitados pelos SMS & medida das suas
necessidades.

2. Atenta a manifesta simplicidade das presta¢es que constituem o objeto do contrato a celebrar,
as presentes clausulas consistem na fixacdo de aspetos essenciais da sua execugdo, nos termos
do artigo 42.2, n.2 2 do CCP, sendo enviado a posteriori pelos SMS um Caderno de Encargos
simplificado para cada trabalho a executar, contendo a localizaco, trabalhos previstos, prazo de
execug¢do e mapa de quantidades.

3. O adjudicatério alocara os meios humanos, técnicos e equipamentos necessarios para execugio
da reparagdo de pavimentos resultantes das obras SMS.

4. Os trabalhos objeto do contrato incluem:

a. Reposicdo de calgada, calgada artistica, pavé e lancil;
b. Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas, de pavimentos especiais;
c. Reparagdes de pavimentos de betdo e trabalhos acessérios.

5. Todos os locais/arruamentos a intervencionar por parte do cocontratante devem ser deixados
em condigdes adequadas, em termos de aspeto visual, apds as necessarias a¢des de limpeza,
caso necessarias (remogdo de inertes, limpeza de pavimentos, etc.

6. Os sinais identificados com o logotipo dos Servicos Municipalizados de Setlbal, que se
encontrem nos locais dos pavimentos pendentes de reparagdo, devem ser recolhidos pelo
prestador de servigos, aquando da reposi¢do dos pavimentos, e entregues nas instalagdes dos

SMS (Armazém, no Beco dos Ciprestes — Settbal).
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Clausula 38.2
Carateristicas trabalhos
1. Todos os pavimentos:

a. Abertura de caixa, na zona da vala, para construgdo do novo pavimento, incluindo
transporte de material colocado provisoriamente a vazadouro ou destino final
adequado, o levantamento e remog3do de pavimento existente, nas zonas de acerto da
vala, incluindo corte com disco no caso de betuminoso, se necessario, transporte do
material a vazadouro/destino final autorizado e a compactacdo da zona da caixa com
equipamento mecanico adequado.

b.  Areconstrugdo dos pavimentos deve ser realizada com materiais e processos similares
aos que foram utilizados antes da abertura das valas.

¢.  Em passeios com largura igual ou inferior a 1 metro, o pavimento devera ser reposto
em toda a sua largura, uniformizando o pavimento existente.

2. Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas:

a. Execugdo de camada emtoda a zona a repavimentar, com 0,05m de espessura em betdo
betuminoso, fornecido pelo prestador de servigos, incluindo rega de colagem e
impregnagdo e reposicdo das marcagdes/sinalizagdo horizontal rodovidrias existentes,
se aplicavel.

3. Fresagem:

a. Fresagem do pavimento betuminoso existente, na zona de encaixe, na sobrelargura e

espessura a determinar, com respetivo transporte a vazadouro/destino final autorizado.
4. Calgada e calgada artistica:

a. Reposicdo de calgada de vidrago ou cubo assente sobre almofada de pé de pedra,
incluindo regularizagdo e compactac¢do da caixa existente (incluindo o fornecimento de
pé de pedra).

5. Paveés:

a. Reposicdo de pavé assente sobre almofada de pd de pedra, incluindo regularizacdo e

compactagdo da caixa existente (incluindo o fornecimento de pé de pedra).
6. Lancil

a. Reposicdo de lancil, incluindo fundagd3o em betdo, idéntico ao existente, incluindo

regularizagdo e compactagdo da caixa existente.
7. Pavimento em betado

a. Execugdo de pavimento em betdo, nomeadamente em zonas de valeta ou pequenas

reparagdes em pavimentos, incluindo regularizagdo e compactagédo da caixa existente.
8. Pavimentos especiais

a. Aplicagdo de pavimentos especiais compostos por elementos (mosaicos ou painéis),

incluindo regularizagdo e compactagdo da caixa existente.

9. Fornecimento e reposi¢do de calgada, calgada artistica, pavé e lancil.
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10. No ambito da execugdo do contrato, poderd haver necessidade, em situacGes especificas, de
fornecimento de pedras de calcada, pavé e/ou lancil, uma vez que a quantidade existente no
local da reparagdo pode ser insuficiente para a drea de pavimento a reparar, nomeadamente em

situagOes de rebentamentos em condutas de grande didmetro.

Clausula 39.2
Materiais
Todos os materiais necessarios para a execugdo dos trabathos sdo fornecidos pelo Cocontratante ou

recuperados no local da obra.

Clausula 40.2
Requisicao dos trabalhos de comunicacdo de conclusdo
1. O trabalho a executar serd enviado diariamente para o Cocontratante, via e-mail, em ficheiro
excel com listagem dos trabalhos a executar e respetivo grau de urgéncia para a execug¢do, nos
seguintes termos:
a. Os trabalhos requisitados terdo diferentes prazos de execugdo, em fungéo do seu grau
de urgéncia e dividir-se-do0 em “urgentes” e “normais”;
b. Sdo classificados de “urgentes”, os trabalhos localizados em zonas de elevado trafego
ou elevada sensibilidade. O prazo para execugdo destes trabalhos é de 48 horas apds a
respetiva requisicdo;
c. O prazo de execugdo dos trabalhos “normais” é de 15 dias de calendario, contados da
data da requisicdo;
d. Caso se verifique atraso na execugdo dos trabalhos solicitados relativamente aos prazos
referidos nas alineas anteriores (atraso médio superior a 5 dias de calendério na
totalidade dos pavimentos pendentes de reposi¢do), o Cocontratante obriga-se a
aumentar o numero de equipas de reparag¢do para garantir a execu¢do dos pavimentos
em atraso.
2. A conclusdo dos trabalhos serd comunicada diariamente pelo Cocontratante, por email e em
ficheiro excel baseado na requisigdo, indicando o trabalho efetuado.

3. Exemplo requisi¢do trabalho:

Humer de
S CRTELAESSICA 3UA
o e L

ptncia
N inormel)
N fpormal)
A tnormaly
N Inarmal)
N Inomma)

No oM
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Clausula41.2

Estimativa de trabalhos a realizar

Os SMS preveem a seguinte estimativa de trabalhos a realizar, por lote:

10

11

12

=

w

]

a.

Lote 1 — Unido das Freguesias de Azeitdo (Sdo Simdo e Sdo Lourengo):

TIPO DE TRABALHOS

APLICACAO DE MASSAS BETUMINOSAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MASSAS (M2)

FRESAGEM DE PAVIMENTO EM BETUMINOSO (M?)

REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?)
REPOSICAQ DE CALCADA ARTISTICA DE VIDRAGO (M?)
REPOSICAQ DE PAVE (M?)

REPOSICAO DE LANCIL (ML)

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM BETAO {NCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS (M?)

APLICAGAO DE PAVIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE

MATERIAIS, MOSAICOS OU PAINEIS (M2)

FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?)
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALGADA ARTISTICA (M2)
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PAVE (M2)

FORNECIMENTO E REPOSICAO DE LANCIL (ML)

S3o Julido):

TIPO DE TRABALHOS

MASSAS (M2)

QUANTIDADE

1400

40

1000
20
600

100

20

10

40
10
40

10

b. Lote 2 - Unido das Freguesias de Setlbal (Nossa Senhora da Anunciada, Santa Maria da Graga e

QUANTIDADE

APLICACAO DE MASSAS BETUMINOSAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE =
FRESAGEM DE PAVIMENTO EM BETUMINOSO (M?2) 40

| REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRAGO OU CUBO (M?) 800
REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA DE VIDRACO (M2) 40

| REPOSICAO DE PAVE (M?) 40
REPOSICAO DE LANCIL (ML) 70
SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Pagina | 28



CONCURSO PUBLICO N.2 17/2024/SMS-NUP N.2 2024000261

10

11

12

10

11

12

C.

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BETAO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS (M?)

MASSAS (M?)

MATERIAIS (M?)

10
APLICAGAQ DE PAVIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 10
MATERIAIS, MOSAICOS OU PAINEIS (M?)
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRACO OU CUBO (M?) 40
' FORNECIMENTO E REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA (M2) 10
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PAVE (M?) 40
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE LANCIL (ML) 10
Lote 3 - Sd0 Sebastido, Sado e Gadmbia, Pontes e Alto da Guerra:
TIPO DE TRABALHOS QUANTIDADE
APLICAGAO DE MASSAS BETUMINOSAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE o
| FRESAGEM DE PAVIMENTO EM BETUMINOSO (M?) 40
REPOSICAO DE CALCADA DE VIDRAGO OU CUBO (M?) 1100
REPOSICAO DE CALCADA ARTISTICA DE VIDRACO (M?) 20
REPOSICAQ DE PAVE (M? 400
REPOSICAO DE LANCIL (ML) 70
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM BETAO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 50
APLICACAO DE PAVIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE "
MATERIAIS, MOSAICOS OU PAINEIS (M?)
FORNECIMENTOQ E REPOSICAQ DE CALGADA DE VIDRACO OU CUBO (M?) 40
FORNECIMENTO E REPOSIGAO DE CALGADA ARTISTICA (M?) 10
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PAVE (M?) 40
FORNECIMENTO E REPOSICAO DE LANCIL (ML) 10
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Contrato 25EP000004.1

EMPREITADA DE REPARAGAO DE PAVIMENTOS NO CONCELHO DE SETUBAL

Entre:

Os Servigos Municipalizados de Setubal, pessoa coletiva n.2 680 033 629, com sede em Avenida
5 de Outubro, n.2 148, 2.2 piso, 2900-309 Setubal, neste ato representado por Jodo Fernandes
Martins, em substituicdo do Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administragdo, Dr. Carlos
Alberto Mendonga Rabagal, no uso de competéncia delegada pela Deliberagdo n.2 08/2023, de
03 de fevereiro, adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE ou CONTRAENTE PUBLICO.

DETALHES DE OUTRORA, UNIPESSOAL, LDA., pessoa coletiva n.2 513 208 852, com sede na rua
Alto da Guerra n2 4, 2910-011, Setabal, neste ato representado por Jodo Alves Machado, titular
do cartdo de cidaddo n? 18016862 2ZY5, na qualidade de representante legal, e no uso de
poderes para outorgar o presente contrato, conforme comprovativo que exibiu, adiante
designado por SEGUNDO OUTORGANTE ou COCONTRATANTE e conjuntamente com o
PRIMEIRO OUTORGANTE, as “Partes”;

E livremente celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de Empreitada para a

“Reparagdo de Pavimentos no Concelho de Setubal”, que se rege pelas cldusulas seguintes:

Clausula 1.2
ATO DE ADJUDICAGAO E APROVACAO DA MINUTA DE CONTRATO
1. Ap6s realizagdo de procedimento por Concurso Publico, nos termos da alinea c) do n.2 1 do
artigo 16.2 e alinea b) do artigo 19.2 e do artigo 13092 e seguintes do Codigo dos Contratos
Publicos, com a referéncia CONCURSO PUBLICO N.2 17/2024/SMS-NUP N. 22024000261, por
despacho do Conselho de Administragdo dos Servigos Municipais de Setubal, datado de 13 de
dezembro de 2024, foi adjudicada a proposta apresentada pelo SEGUNDO OUTORGANTE e

aprovada a minuta ao presente contrato.
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2. O presente contrato estd conforme a respetiva minuta e compreende 38 (trinta e oito)
paginas, assinado pelas partes através de assinatura manuscrita, devidamente datada, ou
através de certificado de assinatura digital qualificada, nos termos do n.2 1 do artigo 94.2 do
Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

3. Pelo presente contrato o PRIMEIRO OUTORGANTE contrata o SEGUNDO OUTORGANTE, e este
vincula-se a realizagdo da empreitada descrita na clausula seguinte.

4. A inscrigdo da despesa inerente ao contrato sera satisfeita pela classificagdo econdmica
D02.02.20.010, cabimento n.2 5324000738, tendo sido o registo do compromisso efetuado de
acordo com as normas estabelecidas na Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro — Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) e Decreto-Lei n? 127/2012, de 21 de junho
— Procedimentos necessérios a aplicagdo da LCPA, ambos na sua redagio final, sendo o nimero

de compromisso 5425000118.

Clausula 2.2
OBJETO DO CONTRATO

1. O objeto do presente contrato consiste na realizagdo da “Empreitada de Reparagdo de
Pavimentos no Concelho de Setubal”, tem por objeto a reparagio de pavimentos no Concelho de
Setubal, resultante dos trabalhos das equipas de reparagdo das redes de abastecimento de dgua,
de saneamento e pluviais.

2. A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execucdo, em anexo, que faz parte integrante
deste procedimento, encontra-se enquadrada na classe 1 de alvard, nos termos do artigo 1.2 da
Portaria 212/2022, de 23 de agosto, salvo se outra vier a resultar do pre¢o contratualena 1.2 e
8.2 Subcategoria da 2.2 Categoria (de forma principal), nos termos do artigo 11.2, n.2 2 da
Portaria n.2 255/2023, de 7 de agosto.

3. As respetivas especificagdes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a obra a
executar constam do projeto de execugdo anexo ao Caderno de Encargos que dele faz parte

integrante.

Clausula 3.2
DISPOSIC@ES POR QUE SE REGULA A EMPREITADA

1. A execug¢do do contrato obedece:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;
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b) Ao Decreto-Lei numero 18/2008, de 29 de janeiro, (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
“ccp”y);

c) A Lei nimero 31/2009, de 3 de julho, (Qualificag3o Profissional dos Responséveis por Projetos
e pela Fiscalizagdo e Dire¢do da Obra);

d) Ao Decreto-Lei nimero 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢des de Seguranga e Saude no
Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Méveis) e respetiva legislagdo complementar;

e) Ao Decreto-Lein.2 102-D/2020, de 10 de dezembro - REGIME GERAL DA GESTAO DE RESIDUOS
e respetiva legislagdo complementar;

f) A restante legislagdo e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo,
ao consumo de energia primaria e desempenho energético dos edificios, a revisdo de pregos, as
instalagBes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

g) As regras da arte;

h) Ao principio do N3o Prejudicar Significativamente (“Do No Significant Harm”, DNSH), no
ambito da definigdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre que as actividades dos
projectos que tenham financiamento europeu nio devem causar danos significativos a nenhum
dos seis objetivos ambientais definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia
(Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020
relativo ao estabelecimento de um regime para a promogéo do investimento sustentével , e que
altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagOes relativas ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Segundo Outorgante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 4.2

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
numero 3 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados,
salvo clausula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.
2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto
a definigdo das condigGes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizac3o, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 nimero 6 e 51.2 do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do nimero 3 da
clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero
um desta cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do

disposto no 101.2 desse mesmo Cédigo.

Cldusula 5.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS
1. As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretagdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execu¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n3o apresentacdo antes

do inicio daquela execugso.

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-setubal.pt



Servigos Municipalizados de Setubal ) _ |

3. O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o Segundo Outorgante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 6.2
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O contrato, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da sua
cessagdo, entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigéncia a 31/12/2025 ou
logo que seja atingido o prego contratual de cada um dos lotes, podendo o prazo ir para além
de 31/12/2025, caso o prego contratual de cada lote ndo se encontre esgotado até essa data.

2. O Segundo Outorgante obriga-se a:

a. Executar os trabalhos de reparagdo a medida das necessidades dos SMS,
mediante solicitagdo do Gestor de Contrato;

b. Alocar os meios humanos, técnicos e equipamentos necessarios para execugdo
dos trabalhos de reparagdo de roturas, com vista a rapida e eficaz resolugdo das
avarias.

3. No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
definido, O Segundo QOutorgante é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugdo.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao O Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 7.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1. O Segundo Outorgante é responsavel:
a) Perante o Primeiro Outorgante, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no

plano de seguranga e saude, no plano de gestdo de RCD — Residuos de Construgdo e Demoligdo

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-setubal.pt



Servigos Municipalizados de Setubal !

e ainda no cumprimento de principio do Ndo Prejudicar Significativamente (“Do No Significant
Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacio, planeamento e coordena¢io dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do nimero 4 da presente
cldusula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a realizagio da obra,
e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao Segundo Qutorgante.

3. O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparat6rios ou acessorios a execuc¢do da
obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencio, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes, e
serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Aquisi¢do, instalagdo e manutengdo de placa de obra de acordo, tnica e exclusivamente, com
o modelo a indicar pelo Primeiro Outorgante, em alveolar 8mm, aplicada em estrutura metilica,
com a dimensdo 3x2m, a colocar no local de empreitada em sitio indicado pelo Primeiro
Outorgante.

Aos contratos de empreitada cofinanciadas por fundos comunitarios serdo aplicadas as
respetivas normas especificas.

4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢io da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Primeiro Outorgante;

c) A apresentagdo pelo Segundo Outorgante de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto, nos termos previstos no nimero 4 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do Primeiro Outorgante das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo Segundo Outorgante dos processos de construgdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo Segundo Qutorgante dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores
de execugdo e elementos do projeto: (Quando Aplicével);

g) A elaboragdo e apresentagdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no numero 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovag3o pelo Primeiro Qutorgante dos documentos referidos na alinea f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas em fungdo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo Segundo Outorgante;

i) A elaboragédo de plano de sinalizagdo, composto por meméria descritiva e justificativa e pegas
desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar com planta a escala adequada (1/500 ou
1/1000) contendo indicag3o da obra, as eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar
nas diferentes fases da obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as posturas

municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1. No prazo de sete dias a contar da data da celebragdo do contrato, o Primeiro Outorgante
pode apresentar ao Segundo QOutorgante um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.
2. No prazo de sete dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do pre¢o contratual, nem a
alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢Bes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagdo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,

o0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execug&o das diversas espécies de trabalho,
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distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacio;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de tempo,
a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1. O Primeiro Outorgante pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, o Segundo Outorgante tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no ndmero 3 do artigo 354.2 do
ccp.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalthos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o Primeiro Qutorgante pode notificar o Segundo Outorgante para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
corre¢do que sejam necessarias a recuperag¢do do atraso verificado.
5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
6. Sem prejuizo do disposto no nimero 3 do artigo 373.2 do CCP, o Primeiro Outorgante

pronuncia-se sobre as alterac8es propostas pelo Segundo Qutorgante ao abrigo dos niimeros 3
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e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prontincia a aceitagdo do
novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.2

PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1. O Segundo Outorgante obriga-se a:
a) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunique ao Segundo
Outorgante a aprovagido do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a obra no prazo definido para a execugdo da mesma e assegurar a realizagdo da sua
rececdo provisoria.
2. No caso de se verificarem atrasos na execucio de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, o Segundo Outorgante é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra, necessarias a recuperacdo dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execugdo.
3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O Segundo Outorgante informa de imediato, o diretor de fiscaliza¢cdo da obra dos desvios que
se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do numero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica—o dos que

considera existirem.
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3. No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicdvel o disposto no numero 4 da clausula 10.2.

Clausula 12.2

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugio da obra por facto imputével ao
Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1% (um por cento) no valor a pagar pelo trabalho, com o
maximo de 15 (quinze) dias, num total de 15%.
2. Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o Segundo Outorgante
deu inicio a execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os meios
previstos no plano de trabalhos em vigor.
3. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputével ao
Segundo Outorgante, é aplicdvel o disposto no numero 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.
4. O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o
atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do

contrato.

Clausula 13.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, a fim de o
Primeiro Outorgante ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.
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Clausula 14.2
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o caderno de encargos e com as demais condigBes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Segundo Outorgante fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 3.2.

3. O Segundo Qutorgante pode propor ao Primeiro Outorgante, a substituicio dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢do das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2

ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
1. O Segundo Qutorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
2. O Segundo Outorgante tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omiss@es que lhe sejam ordenados por escrito pelo Primeiro Outorgante,
o qual deve entregar ao Segundo Outorgante todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o Segundo Outorgante tenha a obrigacdo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.
3. SA pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos da mesma natureza nio exceder 50% do prego contratual e verificadas que estejam
as demais condigdes previstas no artigo 3702, nimeros um e dois do CCP.
4. O Primeiro Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissOes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao Segundo Outorgante.
5. O Segundo Outorgante é responsdvel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execuc¢do por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos

pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo Primeiro Outorgante.

Servigos Municipalizados de Setuibal
contratacao@sms-setubal.pt

11



Servigos Municipalizados de Setubal _ - - |
- |

6. O Segundo Outorgante suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissées cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos
termos do artigo 50.2, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados,
mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo Primeiro Outorgante.

7. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o0 Segundo Outorgante deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignacgdo total ou da primeira consignagdo parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros ou omissdes s6 detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissdes.

8. O Segundo Outorgante suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na
fase de formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também n3o
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel

a sua detecdo.

Cldusula 16.2
ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO SEGUNDO OUTORGANTE

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o Segundo Outorgante deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.
2. Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas, termos de responsabilidade dos técnicos
autores comprovativo das adequadas qualificagbes académicas e profissionais, e calculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo Segundo Outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

Primeiro Outorgante.

Cldusula 17.2
MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do
Primeiro Outorgante e do Segundo Outorgante, com mengao do respetivo alvard ou nimero de

certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
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no nimero dois do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou nimero de certificado de
empreiteiro de obras publicas dos Subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
2. O Segundo Outorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes
gue neles hajam sido introduzidas.
3. O Segundo Outorgante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2

MEDICOES

1. As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante sdo feitas no local
da obra com a colaboragdo do Segundo Qutorgante e sdo formalizados em auto.
2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medig¢Ges respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;
b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre Primeiro

Outorgante e o Segundo Outorgante.

Clausula 19.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS
1. Correm inteiramente por conta do Segundo Qutorgante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagcdo na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de construgdo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o Segundo Outorgante indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugio do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execugdo da empreitada esté a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no
nimero 1, deve apresentar a sua reclamagio no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuig3do ou eliminagdo dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execu¢ido da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no niimero 1, o Segundo Qutorgante tem direito & reposi¢do
do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
OUTROS ENCARGOS DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Correm por conta do Segundo Outorgante todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execugdo da obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.
2. Correm ainda inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparagdo e a indemnizacio
de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros

até a recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos,
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da atuagio do pessoal do Segundo Outorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos.

3. Correm ainda por conta do Segundo Outorgante todos os encargos decorrentes de requisi¢do
das forgas de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulagdo de pessoas e
veiculos por forga das obras.

4. Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebragdo dos contratos de seguros,
indicados no caderno de encargos, a constituigdo das caugbes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do presente contrato.

Clausula 22.2

OBRIGACOES GERAIS
1. S3o da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado e sua disciplina na execu¢do da empreitada, obrigando-se este a colocar em aobra
somente pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, fungdo dos cargos por eles
desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.
2. O Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Primeiro Outorgante, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do Primeiro Outorgante, do Segundo Outorgante, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Segundo
Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
HORARIO DE TRABALHO
1. O Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessdrias autorizagdes das entidades
competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa

ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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2. Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda a execu¢do de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forga maior, pode o Primeiro Outorgante exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da

Fiscalizagdo e da Coordenagdo de Seguranga e Saude em obra.

Clausula 24.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
1. O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.
2. O Segundo Outorgante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nuimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra/ Coordenador de Seguranca em obra
pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do Segundo Outorgante.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢3o da obra/
Coordenador de Seguranga em Obra o exija, 0 Segundo Outorgante apresenta apélices de
seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
nomeadamente, nos termos previstos no nimero 1 da cldusula 33.2.
5. 0 Segundo Outorgante, a qualquer momento, responde perante o diretor de fiscalizacdo da
obra/Coordenador de seguranga em Obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos
numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
6. Até cinco dias antes do inicio de qualquer atividade, o Segundo Outorgante devera apresentar
uma Ficha de Procedimento de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e
Saude e complementada com as indicagdes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de
Seguran¢a em Obra.
7. O Segundo Outorgante so podera iniciar uma atividade ap6s aprovagio do Coordenador de
Seguranga em Obra e do Primeiro Outorgante de todas as medidas de prevengdo e protegio a

implementar para essa atividade.
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8. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante do disposto no Plano de
Seguranca e Salde, das suas alteragdes e adaptagdes em fase de obra, bem como de todas as
a¢Bes na area de Seguranca e Salde, ordenadas pelos representantes do Primeiro Outorgante,
poderdo estes, em caso de perigosidade efetiva e ao abrigo da legislagdo, dar ordem de
suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Primeiro Outorgante
ou seus representantes por ndo estarem garantidas condigdes de seguranga em obra, ndo
poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogagbes de prazo ou para qualquer tipo de
indemnizagdo ao Segundo Outorgante.

10. No prazo maximo de dois dias apds a assinatura do contrato, e antes da consignagdo, o
Segundo Outorgante deverd apresentar ao Primeiro Outorgante os dados necessarios para a
instrugdo da Comunicagdo Prévia que sejam da sua responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizacdo desta Comunicacdo Prévia a que o Primeiro
Outorgante esta legalmente obrigado, o Segundo Qutorgante obriga-se a:

a) Remeter ao Primeiro Outorgante até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada
dos subempreiteiros, com a respetiva identificagdo e a indicagdo dos trabalhos em que vdo
intervir e do prazo previsto para a intervengao;

b) Remeter ao Primeiro Outorgante, a todo o momento, informacdo sobre alteragdes de
qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo Prévia, para que tais alteragdes possam
ser comunicadas a Autoridade para as Condigdes de Trabalho antes da sua concretizagdo no
estaleiro.

12. O Segundo Outorgante devera apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a
Fiscalizacdo, pelo menos com cinco dias antes do inicio da atividade de um novo subempreiteiro,
a sua identificagdo, copia do alvara, copia do contrato da subempreitada e copia da apdlice de
seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranca, higiene e satde no trabalho
serdo encargos do Segundo Outorgante e deverdo estar incluidos nos pregos unitdrios da
proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades de trabalho.

14. O Segundo Outorgante obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
saude no trabalho, técnicos com habilitagdes préprias e detentores de titulo profissional valido,
conforme estabelecido na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto que aprova os regimes de acesso e
de exercicio das profissbes de técnico superior de seguranga no trabalho e de técnico de

seguranga no trabalho.
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Clausula 25.2
CAUCAO
Em 24/01/2024 o adjudicatdrio prestou caucdo através de Garantia Bancdria com o n®
962300488046045, no valor de 13.512,71 € (treze mil, quinhentos e doze euros e setenta e um
céntimos) correspondente a 5% do valor contratual destinada a garantir o bom e integral

cumprimento das obrigagGes contratuais, nos termos do artigo do 882 do CCP.

Clausula 26.2

PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
1. Pela execug¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Primeiro Outorgante pagar ao Segundo Outorgante, referente ao Lote |, a
quantia total de 112.640,00 € (cento e doze mil, seiscentos e quarenta euros), ao qual acresce
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, referente
ao lote Il a quantia total de 66.179,90 € (sessenta e seis mil, cento e setenta e nove euros e
noventa céntimos) no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, e referente ao
Lote lll, a quantia total de 91.434.30 € (noventa e um mil, quatrocentos e trinta e quatro euros
e trinta céntimos), ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto, perfazendo o valor global de 270.254,20 € (duzentos e setenta mil,
duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte céntimos) acrescido de IVA & taxa legal, no caso
de o Segundo Outorgante ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢io do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na
clusula 18.2.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacgio da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Segundo Qutorgante.
4. As faturas e os respetivos autos de medi¢io sd3o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a
qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.
5. Cada auto de medigdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.
6. No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizagdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
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respetiva fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma com os valores por este ndo aprovados.

7. A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servigos Municipalizados de Setubal, NIPC
680033629 e remetidas através do Portal da Fatura Eletrénica na Administragdo Publica, sito em

https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro,

alterado pelo Decreto-Lei n.2 14-A/2020, de 07 de abril, e do Decreto-Lein.2 54/2023, de 14 de

julho, ou através do endereco eletrénico geral@sms-setubal.pt, em formato PDF.

8. O pagamento dos trabathos complementares é feito nos termos previstos nos nameros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Cldusula 27.2
ADIANTAMENTOS AO SEGUNDO OUTORGANTE

1. O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro
Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisigdo de materiais
cuja aplicagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos Artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
ndmero anterior sé pode ser pago depois de o Segundo Outorgante ter comprovado a prestagdo
de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancdria ou seguro-caugdo.
3.Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm
por conta do Segundo Outorgante.
4. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo Primeiro Outorgante, nos termos do nimero 2 do artigo 2952 do CCP.

Clausula 28.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, as
importancias que o Segundo Outorgante tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o0 montante correspondente a 5% desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos

emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitagdo ou seguro-caugao,
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nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no nimero
anterior.
3. Ndo é aplicavel o montante referido no numero 1, quando haja lugar a retencdo de 10% do

valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.2 3 do artigo 882 do CCP.

Clausula 29.2
MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do Primeiro Outorgante no cumprimento das obriga¢des de pagamento do
prego contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

REVISAO DE PRECOS
1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mio-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei nimero 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da
formula legalmente prevista.
2. A revisdo de pregos obedece a seguinte formula:
— F16: Conservagdo de estradas — Despacho n.2 1592/2004, de 23 janeiro e Despacho n.?
22637/2004, de 12 outubro
3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situagoes de trabalhos.
4. O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo Segundo Outorgante, é acompanhado dos
respetivos célculos.
5. O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do nimero anterior é
apresentado ao Primeiro Outorgante até 30 dias ap6s a publicagdo do ultimo indice aplicavel,

sob pena de caducidade.

Cliusula 31.2
CONTRATOS DE SEGUROS
1. O Segundo Outorgante, obriga—se a celebrar um contrato de seguro de acidentes e trabalho
cuja apolice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Segundo
Outorgante e subempreiteiro, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao

seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho.
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2. O Segundo Outorgante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigar, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo ndo for
estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta secgdo e na legislagao aplicavel, das
quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.
3. O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto na cldusula seguinte, o Segundo Outorgante obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no numero 1 validas até a data da receg¢do definitiva da
obra ou, no caso do seguro automével bem como no caso do seguro relativo a danos préprios,
aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro.

5. O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento
das apédlices previstas na presente secgido ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.

6. Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislagdo aplicdvel constituem encargo tnico e exclusivo do Segundo Outorgante e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os Contratos de Seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacBes e responsabilidades legais ou contratuais do Segundo Outorgante, perante o
Primeiro Outorgante e perante a lei.

8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a reposi¢do automatica
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizag¢Oes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a
pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposi¢ao.

9. Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Outorgante reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

10. No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta sec¢do ndo
ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo Primeiro Outorgante, em virtude de n3o cobrir,
no todo ou em parte, os riscos previstos no caderno de encargos, o Segundo Outorgante
suportard integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal Contrato/Apdlice

e que por ela ndo estejam abrangidos.
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Clausula 32.2
CONTRATOS DE SEGURO EM CONCRETO

1. O Segundo Outorgante subscreverd em seu préprio nome, do Primeiro Qutorgante e de todos
0s seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR
{Contractors All Risk), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos respeitantes a
empreitada objeto do presente Contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos 3 Obrae a
Responsabilidade Civil, mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.
2. O Contrato/Apdlice de Seguro referido no ndimero anterior deverd ser subscrito pelo Segundo
Outorgante, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a ado¢do do
regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo Segundo Outorgante.
3. A subscrigdo deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também n3o impede a efetivacdo de outro tipo de
seguros, considerados obrigatorios ou ndo e que os diversos intervenientes na obra terdo de
exibir, através das Apdlices respetivas.
4. No que concerne aos Danos a Obra:
a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugdo dos trabalhos e mais dois anos
contados a partir da data de Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual dela
ocorra em primeiro lugar;
b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade
de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

e Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo riscos de
natureza sismica;

¢ Danos decorrentes de erro ou omissdo de concecdo de projeto, de desenho ou de
calculo da responsabilidade do Segundo Outorgante;

» Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

e Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

* Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

® Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutencio a cargo do
Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢do ou as

montagens;
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» Danos a bens existentes na propriedade do Primeiro Outorgante;

e Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados na
obra; e

e Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura,
quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Segundo
Outorgante e/ou seus subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente numero é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os 25% do valor do contrato.
5. No que concerne a Responsabilidade Civil:

a) Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e ndo
patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Primeiro Outorgante em particular, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual
pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si
isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Primeiro Outorgante, o
Segundo Outorgante e os subempreiteiros intervenientes;

c) E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) E exigida a inclus3o da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

e) E exigida a inclusio da cldusula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminagdo acidental;

f) E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

g) £ exigida a inclusdio da cldusula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o Segundo Outorgante preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

h) As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de manutengdo a cargo
do Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as

montagens,
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i) A garantia referente a este nimero sera vélida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apés
a data da Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar; e
j) As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de
2.500.000 euros por sinistro.
6. Outros Contratos de Seguro de conta do Segundo Outorgante:
a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens ou nela
integrada, o Segundo Outorgante e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em
vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante indicadas, das quais deverdo exibir cépia e
respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;
b) O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfagio desta obrigaciio, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.
6.1 Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:
a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Segundo Outorgante, assalariado ou
tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao
seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho. O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
6.2 Contrato de seguro automaovel:
a) Este Contrato/Apdlice de Seguro serd exigivel para toda a frota de veiculos de locomog3o
prépria do Segundo Outorgante e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das
obras, sejam veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
considerando as exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automével (risco de circulagdo); e
b) O capital a segurar serd de 50 000 000 euros/viatura, ou valor méximo admissivel.
6.3 Contrato de Seguro de danos préprios de equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro:
a) O Segundo Outorgante devera subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarrancamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios;
b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente niimero deve corresponder ao
valor da reposicdo em novo de cada mdquina, incluindo uma garantia de seguro de
responsabilidade civil por cada maquina (risco de laborag3o), perfazendo, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo de seguro obrigatdrio para os riscos de
circulagdo do ramo automovel; e
c) No caso dos bens imoéveis referidos neste nimero a apdlice em causa deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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Clausula 33.2

REPRESENTACAO DO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Durante a execugdo do contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabele¢a diferente mecanismo de representagdo.
2. O Segundo Outorgante obriga-se a nomear para sua representacdo, para efeitos do numero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil, sob
pena de rejeicdo dessa nomeacdo pelo Primeiro Qutorgante.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignag3o, o Segundo Qutorgante confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou n3o ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa
fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6. O Primeiro Outorgante podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Segundo Outorgante é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta

aplicagdo do documento referido na alinea i) do nimero 4 da clausula 8.2.

Clausula 34.2
REPRESENTACAO DO PRIMEIRO OUTORGANTE
1. Durante a execugdo o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os

outros aspetos de execug¢do do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
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estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo
de representagdo.

2. O Primeiro Outorgante notifica o Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscalizagdo
da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignagdo parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do Primeiro Outorgante em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo Segundo Outorgante nesse dmbito, excetuando as
matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagio do contrato.

4. O Gestor do contrato, Exma. Senhora a Eng.2 Ana Marques, na qualidade de Diretora do
Departamento de Exploragdo fard o acompanhamento permanente da execugdo do mesmo,
nos termos constantes do artigo 2902 -A do CCP.

5. Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida designagdo, o

Segundo Outorgante serd notificado em conformidade.

Cldusula 35.2

LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1. O Segundo Qutorgante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execugdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
nimero 3 do Artigo 304.2 e no numero 3 do Artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
a) Os desvios na execug¢do da obra;
b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o dever3
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Clausula 36.2
RECECAO PROVISORIA

1. A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo

gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Segundo Outorgante
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ou por iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensio da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
4. Previamente a realiza¢do da vistoria para a recegdo provisdria de obra, com a antecedéncia
de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o Segundo Outorgante entrega as telas finais
e a compilagdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e digital, e demonstragdo do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5. A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragdo do cumprimento
do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com o projeto, a obra ou o
legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a suspensdo imediata e automatica
do prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da recegdo provisdria da empreitada.

6. A Compilagdo Técnica consistird num conjunto de elementos que regulardo a utilizagdo e
manutengdo da Obra apds concluida, em condigdes de seguranga, bem como permitira delinear
procedimentos de seguranga para obras de beneficiagdo, de alteragdo, de ampliagdo ou ainda
de demoligdo.

6.1 A compilagdo técnica deverd ainda munir o Primeiro Outorgante dos conhecimentos
necessérios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagdo em condigdes de
seguranga, integrando assim o conjunto de especificagdes para futuras empreitadas.

6.2 O Segundo Outorgante devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessérios 8 Compilagdo Técnica. A apresentagdo destes
elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd lugar logo que 0s mesmos estejam
disponiveis.

6.3 O Primeiro Outorgante pode recusar a Recegdo Proviséria da obra enquanto o Segundo
Outorgante ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizag3o.

6.4 A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Memoria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Primeiro Qutorgante, projetista;
coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagdo, empreiteiro e subempreiteiros
cujas intervengbes sejam relevantes; - data de inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo
proviséria e prazo de garantia da obra);

b) Carateriza¢io da obra (contendo, nomeadamente: - descrigdo sumaria da obra com indicagdo
dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de cobertura, etc.; estudo geolégico
e geotécnico do terreno quando aplicavel; - projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a

exterior (servicos afetados); - resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados
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de garantia dos equipamentos; manuais de utilizagdo dos edificios e manutenc¢do dos
equipamentos; - documentos de vistoria e aprovagdo das novas infraestruturas.); e

¢) Manual de utilizagdo da Qbra.

6.5 Os encargos com a elaboragdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da
responsabilidade do Segundo outorgante devendo ser incluidos nos pregos unitarios da
proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no mapa de
quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que o projeto de execug¢do ndo esteja definido a Compilagdo Técnica -
Documento Base — apds a consignagdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve apresentar
e submeter a aprovagdo do Primeiro Outorgante o documento base que prop&e para estruturar
a compilagdo técnica da empreitada

6.7 Durante a execugdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contetido. O Segundo
Outorgante deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e

permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja necessario.

Cldusula 37.2

PRAZO DE GARANTIA
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido recegBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo Primeiro Outorgante.

Clausula 38.2
RECECAO DEFINITIVA
1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegdo definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢Bes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.
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3. A rece¢do definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragges,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no namero anterior, o Primeiro Outorgante fixa o prazo
para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do Segundo Outorgante, findo o qual

serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

Clausula 39.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do Segundo QOutorgante ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberag3o, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e n3o corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos
da ndo liberagdo, o Primeiro Qutorgante promove a liberagdo da caugio destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos termos do disposto no artigo
295.2 do CCP.

2. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no

numero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial.

Clausula 40.2
DEVERES DE INFORMACAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualguer uma das suas obrigagtes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢do do contrato.
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Cldusula 41.2

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
1. O Segundo Outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2
do CCP.
2. O Primeiro Outorgante apenas pode opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
numero 2 do artigo 3852 do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratacdo, na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato, sem prejuizo da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formagdo do contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptagdes, o disposto nos nimeros 3
e 6 do artigo 318.2 do CCP.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quando a revisdo de pregos.
4. O Segundo Outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo
da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do Segundo
Outorgante, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6. No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do numero 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro
Outorgante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais € o
Segundo Outorgante, ainda qua as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no nimero 1 no artigo 317.2 do CCP.
9. Em caso de incumprimento, pelo Segundo Outorgante, das suas obrigagbes, que retina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posigdo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente
contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo Segundo Outorgante, nos termos do artigo

3182-A do CCP.
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Clausula 42.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO PRIMEIRO OUTORGANTE
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao Segundo Outorgante;
b) A falta de apresentagdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de Seguranga e Salde,
ou das Fichas de Procedimento, consoante o caso;
c) Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes
contratuais;
d) Oposigdo reiterada do Segundo Outorgante ac exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
Primeiro Outorgante;
e) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Outorgante da
manuteng¢do das obrigagdes assumidas pelo Primeiro Outorgante contrarie o principio da boa-
fé;
f) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no nimero 2 do artigo 329.2 do CCP.
g) Incumprimento pelo Segundo Qutorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
h) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo Segundo Outorgante, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
i) O Segundo Outorgante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
j) Se o Segundo Outorgante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;
k) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Primeiro Outorgante, o Segundo
Outorgante ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados
pelo Primeiro Qutorgante para nova consignagdo desde que ndo apresente justificagdo de tal
falta aceite pelo Primeiro Outorgante;
1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao Segundo Outorgante

que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
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m) Se o Segundo Outorgante n3o der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze
dias da notificagdo da decisdo do Primeiro Qutorgante que indefere a reclamagdo apresentada
por aguele e reitera a ordem para a sua execugo;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Primeiro Outorgante por facto
imputavel ao Segundo Outorgante ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no nimero 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e 0 empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 3 do artigo
404.2 do CCP;

q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n3o for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Entende-se por oposicdo reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de
fiscalizagdo do Primeiro Outorgante o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrucdes,
validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo
Outorgante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
Primeiro Outorgante poder executar as garantias prestadas.

4. No caso previsto na alinea q) do niimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

5. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

Segundo Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
RESOLUGAO DO CONTRATO PELO SEGUNDO OUTORGANTE
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao Primeiro Outorgante;
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c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Primeiro Outorgante por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Primeiro
Outorgante, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo
do contrato;

e) Incumprimento pelo Primeiro Qutorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo
do contrato por facto ndo imputével ao Segundo Outorgante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os complementares e os trabalhos a menaos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputdveis ao Segundo Outorgante, ocorrer uma redugdo superior a 20%
do prego contratual;

1) Se a suspensdo da empreitada se mantiver;

i} Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
Primeiro Outorgante;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Segundo Qutorgante
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico — financeira do Segundo Outorgante ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Gltimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do nimero 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao Primeiro QOutorgante, produzindo efeitos 30 dias apéds a rece¢do dessa
declaracdo, salvo se o Primeiro Qutorgante cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Servigos Municipalizados de Setabal
contratacao@sms-setubal.pt

33



‘Servigos Municipalizados de Setubal

Clausula 44.2
FORO COMPETENTE
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 45.2

ARBITRAGEM
O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios é permitido, nos
termos da lei, nomeadamente, do artigo 4762 do CCP., para a resolugdo de litigios emergentes

de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula 46.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte por escrito.

Clausula 47.2
PRAZO SUPLETIVO
Na falta de indicagdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato deverd o mesmo ser realizado

no prazo de dez dias.

Clausula 48.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 49.2

PROTEGAO DE DADOS E SIGILO
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1-O cocontratante deve guardar sigilo sobre a informagdo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execugdo do contrato.

2-A informac3o e documentagio cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente a execug¢do do contrato, excluindo-se do dever de sigilo a informagdo e a
documentagdo que o cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por for¢a da lei, de
processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

3-Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fosse
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador de servigos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4-As partes comprometem-se a assegurar cumprimento das obriga¢des decorrentes do
Regulamento Geral de Prote¢do de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.2 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicivel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessag¢ao.

5-0 adjudicatario obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obrigagdes que impendem
sobre os Servigos Municipalizados de Set(bal, enquanto entidade responsavel pelo tratamento
de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a.Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que |Ihe tenham sido transmitidos pelos
Servigos Municipalizados de Setubal, tnica e exclusivamente para efeitos do presente Contrato;
b.N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposigdo de terceiros os dados pessoais a que
tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos Servigos Municipalizados de Setubal, sem
que, tenha sido por este, expressamente instruido por escrito;

c.Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em causa,
ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢des legais em matéria
de protecdo de dados pessoais;

d.Assegurar que os trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, subempreiteiros, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido com o
cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigagBes previstas na presente

cldusula;
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e.Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito com
obrigacdes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;
f.Colaborar com o Encarregado de Protegio de Dados dos Servigos Municipalizados de Setdbal,
facultando todas as informagdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no ambito das suas
fungdes.

6-O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizacdo continua dos dados e
aplicagdes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, s3o integralmente
destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessagdo do presente contrato,
independentemente do motivo pelo qual ocorra.

7-Em observancia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para que os
Servicos Municipalizados de Setubal, no ambito exclusivo do procedimento de contratagio
publica em aprego, fiquem habilitados para o tratamento desses dados.

8-O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagio de que o préprioc ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execugdo do contrato, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

9-Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessarios para a
formalizagdo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessdrio, para o cumprimento de outras
obriga¢des legais, sendo aqueles de conservacdo permanente, em conformidade com o
estipulado no artigo 52, n.2 1, alineas b) e €) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo 21.9,
n.2 2, dalei n.2 58/2019, de 8 de agosto.

10-Os Servigos Municipalizados de Setubal poderdo transmitir os dados pessoais a que se refere
0 presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o
cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais,
regulatdrias ou outras para o cumprimento de imposi¢des legais ou regulamentares.

11-Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

a.A exercer perante os Servicos Municipalizados de Setdbal: direito de acesso; direito de
retificagdo dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitagdo do tratamento; direito
de portabilidade dos dados; direito de oposi¢do ao tratamento; direito a n3o ficar sujeito a
decisdes exclusivamente automatizadas, incluindo a definigdo de perfis; nas situag¢des de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;

b.- A exercer perante o Encarregado de Prote¢io de Dados: o direito de apresentar exposi¢des.

Servigos Municipalizados de Setabal
contratacao@sms-setubal.pt
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12-Na publicagdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico procedera
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios para
assegurar essa finalidade.

Clausula 50.2
VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

O presente Contrato, face ao valor, ndo esta sujeito a fiscalizagdo prévia Tribunal de Contas, nos

termos do Artigo 48.9, n2. 1 da Lei n2. 98/97, de 26 de agosto.

Clausula 51.2
IMPOSTO DE SELO
Este Contrato encontra-se isento de pagamento de Imposto de Selo, ao abrigo do disposto na
Lei nimero 150/99 que aprova o Cédigo do Imposto de Selo, alterada e republicada pelo

Decreto-Lei n.2 287/2003 e subsequentes alteragdes.

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-setubal pt
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Servigos Municipalizados de Setubal

Pelo representante do Segundo Outorgante foi dito:
Que em nome da Sociedade que neste ato representa, aceita o clausulado do presente Contrato

com os Servigos Municipalizados de Setubal, nas condigdes que ficam exaradas.

Assim o disseram e outorgaram.

PRIMEIRO OUTORGANTE SEGUNDO OUTORGANTE

Assinado por: JOAO ALVES MACHADO
Assinado por: Joao Fernandes Martins Num. de Identificagao: 1801 6§62.
Num. de Identificacao: 04748207 Data: 2025.02.14 11:43:54+00'00
Data: 2025.02.13 17:49:07+00'00"

Jodo Fernandes Martins (Dr.) Jodo Alves Machado
P’lo Presidente do Conselho de Representante legal
Administragdo DETALHES DE OUTRORA, UNIPESSOAL,
(No uso de competéncia delegada pela LDA.

Deliberagdo n.2 8/2023, de 03de fevereiro)

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-setubal.pt



MANIFESTAGAQ DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVIGOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 21/10/2025 de “"A '/ o

Elaborado por: Jodo Curinha (Departamento de Exploragdo)

1. Fundamentagdo da Necessidade

O Conselho de Administracdo dos SMS aprovou a necessidade de executar a empreitada de
reparagdo de pavimentos no Concelho de Setubal, sendo imprescindivel a reparagdo de
pavimentos resultantes dos trabalhos das equipas de reparagdo das redes de abastecimento
de 4gua, de saneamento e pluviais, de forma a garantir as condigBes iniciais do estado dos
pavimentos intervencionados pelos SMS, uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfa¢do

da necessidade por via dos recursos proprios dos SMS.

Foram adjudicados a empresa Detalhes de Outrora, os Lotes 1, 2 e 3 referentes ao Concurso
Publico n.217/2024/SMS NUP n.22024000261, de “Empreitada de reparagdo de pavimentos
no Concelho de Setdbal”, constantes do Contrato 25EPS000004.1, que neste momento ainda
ndo esgotou a sua execucdo financeira em qualguer um dos lotes.
Tendo em conta os valores disponiveis para os 3 lotes referidos, e a quantidade de trabalhos
estimada para os proximos meses, prevé-se que os valores de cada um dos lotes sejam
esgotados nas seguintes datas:

e lote 1-apdsemissdo do Auto de Medicdo de Dezembro de 2025;

e Lote 2 —apds emissdo do Auto de Medigdo de Novembro de 2025;

e Lote 3—apds emissdo do Auto de Medigdo de Outubro de 2025,

Os SMS langaram na plataforma de contratagdo um novo procedimento, com os mesmos 3
Lotes, através de Concurso Publico, para o mesmo objeto do contrato acima referido, isto é,
III

para a “Empreitada de reparagdo de pavimentos no Concelho de Setiba

No entanto, ndo é expectavel que os SMS se encontrem em condi¢Bes de iniciar os trabalhos

relativos a empreitada deste novo Concurso Publico, antes de Fevereiro de 2026.
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AQUISICAQ DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Pelo exposto, existe a necessidade de se proceder a trabalhos complementares, no dmbito do
Concurso Publico n.217/2024/SMS NUP n.22024000261, de “Empreitada de reparacdo de
pavimentos no Concelho de Setubal”, constantes do Contrato 25EPS000004.1, dado ser
imprescindivel manter a continuidade dos trabalhos pelo periodo necessdrio até a assinatura

do(s) novo(s) contrato(s) (previsdo - final de Janeiro de 2026).

Tipo de Contrato

Aquisicdo de bens
Aquisicdo de servigos

Empreitada de obras publicas

Objeto de Contratagdo e Quantidades

Tendo em conta os valores disponiveis para os 3 lotes referidos, e a quantidade de trabalhos
estimada para os proximos meses, prevé-se a necessidade de se proceder a trabalhos
complementares, dado ser imprescindivel manter a continuidade dos trabalhos pelo periodo
necessario até a assinatura do(s) novo(s) contrato(s) (final de Janeiro de 2026), ndo podendo

estes mesmos trabalhos ultrapassar os valores de:

e lotel-6.72556€+IVA (6,0% do valor do contrato)
e |ote2—11.392,00€+IVA (17,2% do valor do contrato)

e lote3-37.506,23€+IVA (41,0% do valor do contrato)

Preco Base

e |lote 1-6.725,56€+IVA (6,0% do valor do contrato)
e lote2—11.392,00€+IVA{17,2% do valor do contrato)
e |ote3-37.506,23€+IVA (41,0% do valor do contrato)

Justificacdo do Prec¢o Base

Valores definidos de acordo com o histérico de quantidades de pavimentos repostos, no

ambito da Empreitada, para cada um dos lotes (quantidades até final de Janeiro de 2026).

[\
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6. Distribuicdo or¢amental quando contrato plurianual (pagamento/s em mais do que um ano

econdmico ou em ano econdmico diferente do atual)

N&o aplicavel.

7. Entidade(s) a convidar

Nome da entidade/pessoa singular NIF Contato e-mail

8. Inicio do contrato e forma de pagamento

9. Prazo duragdo do contrato/prazo de execugdo/prazo de entrega

Duragdo do contrato: Até se atingir o valor do mesmo, por lote, ou até existirem condig¢Ges

para iniciar a empreitada do Concurso Publico ainda a adjudicar.

10. Especifica¢des técnicas e obrigagdes do fornecedor

11.  Critério de adjudicacdo / critério de desempate

12. Notas

13. Anexos

Data e Assinatura

Assinado por: Joao Velez Caroco Marques Curinha
Num. de Identificagdo: 12110713
Data: 2025.10.21 13:56:42+01'00'

Assinado por: ANA ALEXANDRA RUPIO MARQUES
Num. de Identificagdo: 09884357
Data: 2025.10.21 15:46:11+01'00
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Anexo A
Modelo de indicagdo do prego contratual

(nos termos da alinea b) do n.2 1 da cldusula 9.2 do Programa do Procedimento)

Jodo Alves Machado, cartdo de cidaddo nimero 18016862 2 2Y5, residente na Rua Padre Américo Faria
n.2 65 A Faralhdo, 2910-146 Setibal, na qualidade de representante legal da empresa Detalhes de
Qutrora, Unipessoal Lda., NIPC 513208852 e sede na Rua Alto da Guerra n.2 4, 2910-011 Setubal, tendo
tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos relativo a execugao do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de Concurso Publico, a que se refere o andncio publicado no
Diario da Republica, Anlncio de Procedimento n.2 17/2024, de SMS-NUP N.2 202400061, relativo a
“Empreitada de Reparagdo de Pavimentos no Concelho de Setubal”, declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
contelido mencionado no Caderno de Encargos pelo preco contratual de €385.360,00 (trezentos e oitenta
e cinco mil e trezentos e sessenta euros), a que acresce o IVA a taxa legal emvigor, relativoaos lotes 1/2/3,

nos termos do disposto nos artigos 60.2 e 97.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

O valor acima indicado é decomposto da seguinte forma:

Trabalhos a realizar Un. Prego Unitario (EUR)

1  Aplicagdo de massas betuminosas incluindo o m2 €49,90

fornecimento de massas

2 Fresagem de pavimento em betuminoso m2 €14,90

3 Reposigdo de calgcada de vidrago ou cubo m2 €22,40

4 Reposicdo de calgada artistica de vidrago m2 €22,90

5 Reposigdo de pavé m2 €20,49

6 Reposigdo de lancil mi €20,49

7 Execucdo de pavimento em betdo incluindo o m2 €40,90
fornecimento de materiais

8 Aplicagdo de pavimentos especiais incluindo o m2 €41.00
fornecimento de materiais, mosaicos ou painéis

9 Fornecimento e reposicdo de calgada de vidraco ou m2 €40,90
cubo *

10  Fornecimento e reposicdo de calgada artistica * m2 €41.00

11  Fornecimento e reposicdo de pavé * m2 €32,50

12  Fornecimento e reposigdo de lancil mil €40,90

R. Alto da Guerran.° 4 265724057 (chamada para rede fixa nacional)

2910-011 Setubal 964143100 / 936202198 (chamada para rede movel)
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* . ~ e N . -
(*) em situagdes especificas, as pedras de calgada e/ou pavé existentes no local da reparagio, podem
ser insuficientespara a area de pavimento a reparar, nomeadamente em situacdes de rebentamentos

em condutas de grande didmetro.

As quantias supramencionadas acrescerd o IVA a taxa legal em vigor.

SetUbal, 19 de novembro de 2024

Assinado por: JOAO ALVES MACHADO
Num. de |dentificagdo: 18016862
Data: 2024.11.19 14:34:56+00'00'

Assinatura

R. Alto da Guerran.® 4 265724057 (chamada para rede fixa nacional)
2910-011 Setlibal 964143100 / 936202198 (chamada para rede mével)



