CONSELHO DE ADMINISTRACAO

REUNIAO N.° 34/2025 PROPOSTA N° 171/2025/PCA

DATA 23/10/2025 DELIBERAGAO N° 171/2025

ASSUNTO: Contrato N.2 24EP000010.1 — “Empreitada — Equipamento e Ligacdo ao Sistema do Furo
Captacao CBR4 do Faralhao”.
- Revisdo de Pregos Definitiva.

| - ENQUADRAMENTO

De acordo com Deliberacdo n.2 34/2024, de 14/02/2024, do Conselho de Administracdo dos Servigos
Municipais de Setubal, foi autorizada a adjudicacdo e execucdo da empreitada de “EQUIPAMENTO E
LIGAGAO AO SISTEMA DO FURO CAPTACAO CBR4 DO FARALHAO”, 3 empresa SONDALIS — CAPTACOES DE
AGUA, LDA., no valor global de 243.025,07 € (duzentos e quarenta e trés mil, vinte e cinco euros e sete
céntimos), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, e pelo prazo de execugdo de 90 dias, referente ao
contrato 24EP000010.1.

A obra foi consignada a 25 de margo de 2024, com aprovagado do DPSS, a 12 de abril de 2024 e com um prazo
de execugdo de 90 dias.

A empreitada esteve suspensa de 14/05/2024 a 11/09/2024 devido a impossibilidade de aquisicdo de
materiais essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos. A rece¢do provisdria ocorreu em 05 de agosto de
2025 e o Auto de liquidagdo da empreitada ocorreu em 04 de agosto de 2025.

Il - PEDIDO DE REVISAO DE PREGOS

Nos termos do n.2 2 do artigo 15.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, veio a Entidade Executante
SONDALIS — CAPTACOES DE AGUA, LDA. apresentar através de email datado de 5 de Setembro de 2025, um
pedido de revisao de pregos junto do Servico de Empreitadas e Fiscalizacdo de Obras dos Servigos
Municipalizados de Setubal, célculos de revisdo de precos definitivos, no valor global de 5 732,19 € (cinco mil
setecentos e trinta e dois euros e dezanove céntimos) + IVA a taxa legal em vigor, que foram submetidos a
apreciagao do Servico de Empreitadas e Fiscalizagdo de Obras, conforme Doc. 2, que aqui se junta, e se da
por integralmente reproduzido abaixo, para todos os efeitos legais.

Il — CALCULO DE REVISAO DE PRECOS

De acordo com o parecer técnico referido, do Servico de Empreitadas e Fiscalizagdo de Obras, dos Servicos
Municipalizados de Setubal, cuja fundamentagdo, para a qual se remete e aqui se da aqui por integralmente
reproduzida, o valor da Revisdo de Pregos Definitiva global a aprovar é de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete
euros e sessenta e dois céntimos) + IVA a taxa legal em vigor, resultante dos seguintes termos:
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“A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo de obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, foi efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista e estabelecida na
Clausula 31.2 do Contrato de Empreitada, indicada para redes de abastecimento de dgua e dguas residuais.

Verificou-se que os indices mensais considerados para o cdlculo da revisdo de pregos estdo adequados ao
més de referéncia, a data da elaboragdo da proposta e aos meses de faturacdo da empreitada.

Face ao exposto, a revisdo de precos proposta obedece G seguinte formula:

C = ai + pM01 Bk b0z MO2: L s MO, + cE +d

5 Mo1, M02, MB3, iy

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a partir de um
somatdrio de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o
valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso
contrdrio;

St - é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

S0 - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
Mo1t, M02t, MO3t ... - sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em
fungéio do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos
0s materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximacgdo as
centésimas;

MO010, M020, M030,... - stio os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que
respeita a revisdo;

EO - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

a - é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de mdo-de-obra;

ML, pMO2 pMO3  _ séo os coeficientes correspondentes ao peso dos materiais (M01, M02, MO03,...);

¢ - é o coeficiente correspondente ao peso dos equipamentos;

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte néio revisivel da adjudicagiio, com

aproximagdo as centésimas.
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Para o codigo F21 Redes de abastecimento de dgua e dguas residuais é utilizada a seguinte Estrutura de

Custos:
Estrutura de Custos
al|F21 0.28 | M3o de obra
MO03 0.04 | Inertes
M18 0.01 | Betumes a granel
M20 0.01 | Cimento em saco
b M22 0.04 | Gasodleo
M24 0.01 | Madeiras de Pinho
mM32 0.07 | Tubo PVC
M43 0.01 | Aco Betdo Armado
M50 0.25 | Tubos e acessérios de Ferro
0.18 | Equipamento de apoio
d 0.1 | Constante

Os indices de publicados para efeitos de cdlculo em novembro de 2023 eram os seguintes:

0.28 M3o de obra

0.04 Inertes

0.01 Betumes a granel

0.01 Cimento em saco

0.04 Gasdleo

0.01 Madeiras de Pinho
0.07 Tubo PVC

0.01 Aco Bet3o Armado
0.25 Tubos e acessdrios de Ferro
0.18 Equipamento de apoio
0.1 Constante

182

129,3
625,3
250,5
355,9
282,9
238,1
220,9
210,5
134,6

0.10

Para o apuramento dos cdlculos os indices publicados nos meses previstos para a revis@o de pregos séio:

Mao de obra

Inertes

Betumes a granel
Cimento em saco
Gasdleo

Madeiras de Pinho
Tubo PVC

Aco Betdo Armado
Tubos e acessdrios de Ferro
Equipamento de apoio
Constante
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nov/23

182
129.3
625.3
250.5
355.9
282.9
238.1
2209
210.5
134.6

0.1

mar/24
196,2

136,9
588
262

348,7

282,5

218,5
220

213,4

135,3

0.1

jun/24
199,7

137
595,9
258,8
334,9
282,3
217,8
224,8
213,8
135,5

01

ago/24
201,7

137,2
624,6
256,5
3314
282,3
212,4
233,9
212
135,4

0.1

MOD. SMS ¢l

nov/24

201,2
133,7
607,8
253,3
340
281,9
219,4
224,9
213
135,6

0.1
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Assim, resulta para o procedimento em aprego, a sequinte formula polinomial:

£ 5 Se ek M.03 56 M. 18 i M,20 ik 22 i M. 24 8 3. 32 M43
r=028—+ 0, + 0.0L— + 0.0L— + U.L + 0,01 — + 0.07 + 0.0L —
~ 5 M, 03 "M 18 3,20 My 22 M,24 M,32 M43
M50 "B
- 0.23 ."i.r;_ 50 . o ﬂ.lO-E: + 0.1

Verificou-se que a Entidade Executante néo considerou, no cdlculo da reviséo de preco proposta, a quantia
deduzida nos autos para o reforgo da caugdo, a qual também deveria ser considerada.

Dessa forma, o cdlculo da revisdo de pregos, utilizando a férmula polinomial proposta pela Fiscalizagéo e
com base nos autos de medicdo da empreitada, resulta num total de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete

euros e sessenta e dois céntimos).”

IV — CONCLUSAO

Considera-se que o pedido de revisdo de pregos reline condi¢des para ser aprovado, com base nos célculos
supra apresentados pelo Servigo de Empreitadas e Fiscalizagdo de Obras.

Pelo que, estando satisfeita na integra a pretensdo da entidade executante, verificam-se os pressupostos
para a dispensa da audiéncia prévia, nomeadamente, conforme previsto no artigo 124.2, n.2 1, alinea f) do
Codigo do Procedimento Administrativo.

Desde modo, nos termos do artigo 382.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29/01 (vulgo CCP), na redacdo
aplicavel, e do Decreto-Lei n.2 6/2004 de 06/01, também na redacdo aplicdvel, bem como do disposto na
Clausula 31.2 do contrato de empreitada, deve ser aprovado o valor global do caiculo da Revisdo de Precos
Definitiva, no montante de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros e sessenta e dois céntimos) + IVA a taxa
legal em vigor, validado pelos Servigos Técnicos dos Servigos Municipalizados de Settbal.

Atendendo ao valor do contrato em aprego e, nomeadamente, no ambito da Deliberacdo n.2 1/2022/CA, de
19 de outubro, do Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, e pela Deliberagio
n.2 990/2023 de 25/10/2023 da Camara Municipal de Setubal (Proposta n.2 054/2023/GAP) e a Deliberacio
n.2 84/2023 de 17/10 do Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, a
competéncia para a aprovagdo da referida revisdo de pregos definitiva, é o Conselho de Administra¢do dos
Servigos Municipalizados de Setubal.
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V - PROPOSTA

Por conseguinte, com fundamento no exposto por se tratar de pratica de acto com cardcter de
obrigatoriedade legal, propde-se que:

A — Aprove e da Revisdo de Pregos Definitiva para o “Equipamento e ligagdo ao sistema do furo
Captacao CBR4 do Faralhdo”, no valor total de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros e sessenta
e dois céntimos) + IVA a taxa legal; e

B — A notificacdo a sociedade empreiteira nos termos supra expostos.

A presente despesa esta enquadrada na rubrica do PP12.1.21.1,

Em anexo: Informacdo técnica 49/2025.

O Proponente

(o drtb A

APROVADA

REJEITADA

Votos Contra

Abstengoes

i

VOGAL

VL£MMJ&

PRESIDENTE

RN R,
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INFORMAGAO TECNICA N.2 | 49/DFIN/2025 Data: | 22/10/2025

Maria da Luz Batista (Dr.2) — Diretora do Departamento Financeiro

DE:
PARA: Paulo Piteira (Dr.) - Diretor Delegado
ASSUNTO:  Contrato n.2 24EP000010.1 “Empreitada - EQUIPAMENTO E LIGACAO AO SISTEMA DO
FURO CAPTACAO CBR4 DO FARALHAO”
_REVISAO DE PRECOS DEFINITIVA ) e
| - ENQUADRAMENTO

De acordo com Deliberagdo n.2 34/2024, de 14/02/2024, do Conselho de Administragdo dos Servicos
Municipais de Settbal, foi autorizada a adjudicagdo e execugdo da empreitada de “EQUIPAMENTO E LIGAGAO
AO SISTEMA DO FURO CAPTACAO CBR4 DO FARALHAO”, a empresa SONDALIS — CAPTACOES DE AGUA, LDA.,
no valor global de 243.025,07 € (duzentos e quarenta e trés mil, vinte e cinco euros e sete céntimos),
acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, e pelo prazo de execug¢do de 90 dias, referente ao contrato

24EP000010.1.

A obra foi consignada a 25 de margo de 2024, com aprovagao do DPSS, a 12 de abril de 2024 e com um prazo
de execugao de 90 dias.

A empreitada esteve suspensa de 14/05/2024 a 11/09/2024 devido a impossibilidade de aquisicdo de
materiais essenciais ao desenvolvimento dos trabathos. A recegdo proviséria ocorreu em 05 de agosto de 2025

e o0 Auto de liquidagdo da empreitada ocorreu em 04 de agosto de 2025.

11 - PEDIDO DE REVISAO DE PRECOS

Nos termos do n.2 2 do artigo 15.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, veio a Entidade Executante
SONDALIS — CAPTACOES DE AGUA, LDA. apresentar através de email datado de 5 de Setembro de 2025, um
pedido de revisdo de pregos junto do Servico de Empreitadas e Fiscalizagdo de Obras dos Servigos
Municipalizados de Setubal, calculos de revisdo de pregos definitivos, no valor global de 5 732,19 € (cinco mil
setecentos e trinta e dois euros e dezanove céntimos) + IVA a taxa legal em vigor, que foram submetidos a
apreciacdo do Servico de Empreitadas e Fiscalizagdo de Obras, conforme Doc. 2, que aqui se junta, e se da por

integralmente reproduzido abaixo, para todos os efeitos legais.
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Il - CALCULO DE REVISAO DE PRECOS

De acordo com o parecer técnico referido, do Servi¢o de Empreitadas e Fiscalizacdo de Obras, dos Servigos
Municipalizados de Settbal, cuja fundamentacdo, para a qual se remete e aqui se da aqui por integralmente
reproduzida, o valor da Revisdo de Pregos Definitiva global a aprovar é de 6.107,62 € {seis mil, cento e sete

euros e sessenta e dois céntimos) + IVA a taxa legal em vigor, resultante dos seguintes termos:

“A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execu¢Go da empreitada, foi efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista e estabelecida na

Clausula 31.2 do Contrato de Empreitada, indicada para redes de abastecimento de dgua e dguas residuais.

Verificou-se que os indices mensais considerados para o cdlculo da revisdo de precos estdo adequados ao més

de referéncia, a data da elaboragéio da proposta e aos meses de faturagéio da empreitada.

Face ao exposto, a revis@o de precos proposta obedece G sequinte formula:

s, Mo1, , M02, . M03, E,
Co=a—+bY — —+ pM02 4 pMO3 __— 4 .. pc—+d
L= M1, M02, M03, ‘E,

Ct - é o coeficiente de atualizagio mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatdrio de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor
da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso
contrdrio;

St - é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

S0 - é 0o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
MO1t , M02t , M03t ... - sGio os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em
funcgéo do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a reviséo, considerando-se como mais significativos os
materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximac@o ds centésimas;
MO010, M020, MO030,... - sGo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
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Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita

a revis@io;

EO - é 0 mesmo indice, mas relativo aoc més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
a - é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de mdo-de-obra;

pMoL pMoz pMO3 - _ sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos materiais (M01, M02, MO03,...);

c - € o coeficiente correspondente ao peso dos equipamentos;

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacdio, com

aproximag¢do ds centésimas.

Para o codigo F21 Redes de abastecimento de dgua e dguas residuais € utilizada a sequinte Estrutura de

Custos:
Estrutura de Custos
a|F21 0.28 | Mdo de obra
MO03 0.04 | Inertes
M18 0.01 | Betumes a granel
M20 0.01 | Cimento em saco
b M22 0.04 | Gasdleo
M24 0.01 | Madeiras de Pinho
M32 0.07 | Tubo PVC
M43 0.01 | Ago Betdo Armado
M50 0.25 | Tubos e acessérios de Ferro
0.18 | Equipamento de apoio
d 0.1 | Constante

Os indices de publicados para efeitos de cdlculo em novembro de 2023 eram os seguintes:

0.28
0.04
0.01
0.01
0.04
0.01
0.07
0.01
0.25
0.18

M3o de obra
Inertes
Betumes a granel

Cimento em saco

Gasodleo

Madeiras de Pinho

Tubo PVC
Ago Betdo Armado

Tubos e acessorios de Ferro
Equipamento de apoio
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129,3
625,3
250,5
355,9
282,9
238,1
220,9
210,5
134,6




SALIZADOS
=BAL

0.1 Constante 0.10

Para o apuramento dos cdlculos os indices publicados nos meses previstos para a revisdo de pregos séo:

nov/23 mar/24 jun/24 ago/24 nov/24

M3o de obra 182 196,2 199,7 201,7 201,2
Inertes 129.3 136,9 137 137,2 133,7
Betumes a granel 625.3 588 595,9 624,6 607,8
Cimento em saco 250.5 262 258,8 256,5 253,3
Gaséleo 355.9 348,7 334,9 331,4 340

Madeiras de Pinho 282.9 282,5 282,3 282,3 281,9
Tubo PVC 238.1 218,5 217,8 212,4 2194
Ago Betdo Armado 220.9 220 224,8 233,9 224,9
Tubos e acessérios de Ferro 210.5 2134 213,8 212 213

Equipamento de apoio 134.6 1353 135,5 135,4 135,6
Constante 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Assim, resulta para o procedimento em aprego, a seguinte formula polinomial:

cr 028555 .04 B L o Mel8 o M0 M2 M2 M3 M43
TS T T M08 T T M I8 T Mg20 T Mg22 T Mg2& T Mg32 © My43
L0259 L 0185t ¢ 01
TS s T Y

Verificou-se que a Entidade Executante ndo considerou, no cdlculo da reviséo de pre¢o proposta, a quantia
deduzida nos autos para o reforgo da caugéo, a qual também deveria ser considerada.
Dessa forma, o cdlculo da revisdo de pregos, utilizando a férmula polinomial proposta pela Fiscalizagéo e

com base nos autos de medicdo da empreitada, resulta num total de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros

e sessenta e dois céntimos).”

IV - CONCLUSAO
Considera-se que o pedido de revisdo de pregos reline condicdes para ser aprovado, com base nos célculos

supra apresentados pelo Servico de Empreitadas e Fiscalizagdo de Obras.
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Pelo que, estando satisfeita na integra a pretensao da entidade executante, verificam-se os pressupostos para
a dispensa da audiéncia prévia, nomeadamente, conforme previsto no artigo 124.2, n.2 1, alinea f) do Cédigo

do Procedimento Administrativo.

Desde modo, nos termos do artigo 382.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29/01 (vulgo CCP), na redagdo
aplicavel, e do Decreto-Lei n.2 6/2004 de 06/01, também na redagdo aplicavel, bem como do disposto na
Clausula 31.2 do contrato de empreitada, deve ser aprovado o valor global do calculo da Revisao de Pregos
Definitiva, no montante de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros e sessenta e dois céntimos) + IVA a taxa

legal em vigor, validado pelos Servicos Técnicos dos Servicos Municipais de Setubal.

Atendendo ao valor do contrato em apreco e, nomeadamente, no ambito da Deliberagdo n.2 1/2022/CA, de 19
de outubro, do Conselho de Administragcdo dos Servicos Municipalizados de Setlbal, e pela Deliberagdo n.2
990/2023 de 25/10/2023 da Camara Municipal de Settbal (Proposta n.2 054/2023/GAP) e a Deliberagdo n.2
84/2023 de 17/10 do Conselho de Administra¢do dos Servigos Municipalizados de Settbal, a competéncia para
a aprovacgao da referida revisdo de pregos definitiva, é o Conselho de Administragdo dos Servigos Municipais

de Setubal.

V - PROPOSTA
Por conseguinte, com fundamento no exposto por se tratar de prdtica de acto com caracter de

obrigatoriedade legal, propde-se:

a) A aprovagdo da Revisdo de Pregos Definitiva para o “Equipamento e ligagdo ao sistema do furo Captacdo
CBR4 do Faralhdo”, no valor total de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros e sessenta e dois céntimos) + IVA
a taxa legal em vigor, considerando os célculos atualizados com referéncia aos indices definitivos aprovados

pela Dire¢do de Fiscalizagdo do Servigo de Empreitadas e Fiscalizagao de Obras dos SMS.
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b) A subsequente aprovacdo do respetivo cabimento orgamental e compromisso financeiro do montante
agora proposto no valor de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros e sessenta e dois céntimos) + IVA a taxa

legal em vigor; e

c) A notificagdo a sociedade empreiteira nos termos supra expostos.

Desde modo, nos termos do artigo 382.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29/01 (vulgo CCP), na redacdo
aplicavel, e do Decreto-Lei n.2 6/2004 de 06/01, também na redagdo aplicdvel, bem como do disposto na
Cldusula 31.2 do contrato de empreitada, a Revisdo de preco é de carécter obrigatdrio e propde-se que seja
aprovado o valor global do céiculo da Revisdo de Pregos Definitiva, no montante de 6.107,62 € (seis mil, cento
e sete euros e sessenta e dois céntimos) + IVA a taxa legal em vigor, validado pelos Servigos Técnicos dos

Servigos Municipais de Setuabal.

A consideracdo e decisdo superior.

A Diretora do Departamento Financeiro,

v{: brefel & AL
Maria da Luz Batista (Dr.2)
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Despacho: Considerando os argumentos de facto e de direito explanados na informagao supra, com os quais
concordo, remeto ao Senhor Presidente do Conselho de Administra¢do, para submeter a revisdo de Pregos em
apreco ao Conselho de Administragdo dos SMS, que é o 6rgdo competente para contratar, no presente
procedimento.

Em: 22 [ e [ lozs

O Diretor Delegado

Paulo Jorge Piteira Ledo (Dr.)

Despacho: Concordo com a fundamentagdo e proposta supra, remeta-se Proposta ao Conselho de

Administracdo, para decisao.

Em 2%/ 40/ ey

O Presidente do Conselho de Administracdo

il [Pn Lo o

Carlos Alberto Mendonga Rabagal ([6r.)

Em anexo: Doc. 1 — Informag3o Técnica n.2 DENG MJ 05/2025 de 17/09, Doc. 2 - Pedido que a Entidade Executante SONDALIS — CAPTAGCOES DE AGUA,
LDA. apresentou junto do Servigo de Empreitadas e Fiscalizagdo de Obras com calculos de revisdo de pregos definitivos.

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-setubal.pt
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INFORMAGAO TECNICA N.° LDENG MJ 05/2025 ] DATA [ 17/09/2025 J
DE Maria Jodo Camacho
PARA _Chefe do Servigo de Empreitadas e Fiscalizagao de Obras — Eng, ° Pedro Santos P

ASSUNTO Equipamento e ligacdo ao sistema do furo Captagdo CBR4 do Faralh3o — Revisdo de Precos Definitiva

1. ENQUADRAMENTO

Processo 00083.2024 Equipamento e ligagdo ao sistema do furo Captacdo CBR4 do Faralhdo — pedido de

revisdo de pregos definitiva ao abrigo do Decreto-Lei n° 6/2004 de 6 de Janeiro.
2. HISTORICO DA EMPREITADA

O Procedimento de CONCURSO PUBLICO N.° 21/2023/SMS-NUP N. °2023000530 teve inicio a 14 de
fevereiro de 2024, tendo sido adjudicada 4 empresa SONDALIS - CAPTAGOES DE AGUA, LDA. pelo valor
de 243 025,07 €, acrescido de IVA 3 taxa legal em vigor (Contrato 24EP000010.1).

A obra foi consignada a 25 de Margo de 2024, com aprovagdo do DPSS a 12 de Abril de 2024 e com um
prazo de execugdo de 90 dias. A empreitada esteve suspensa de 14/05/2024 a 11/09/2024 devido a
impossibilidade de aquisigdo de materiais essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos. A recegéo provisoria
ocorreu em 05 de Agosto de 2025.

O Auto de liquidag@o da empreitada ocorreu em 04 de Agosto de 2025.

3. PEDIDO DE REVISAQO DE PRECOS

A empresa SONDALIS - CAPTACOES DE AGUA, LDA. apresentou, por email datado de 05 de setembro de
2025 um pedido de revisdo de pregos referente 8 Empreitada de Equipamento e ligagdo ao sistema do
furo Captacido CBR4 do Faralhdo, no valor de 5732,19 € (cinco mil setecentos e trinta e dois euros e
dezanove céntimos), que foram submetidos a apreciagao do Servico de Empreitadas e Fiscalizagao de
Obras, conforme Anexo 1 que aqui se junta e se da por integralmente reproduzido para todos os efeitos

legais.

4. CALCULO DE REVISAO DE PRECOS
A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo de obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durarite a execugdo da empreitada, foi efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da formula legalmente prevista ¢ mencionada na

Ciausula 31° do Contrato de Empreitada, indicada para redes de abastecimento de dgua e aguas residuais. ;

P e Servigos Municipalizados de Setubal
'.J Sy Avenida 5 de Outubro, n2 148
il 2900-309 Setibal

Telf: 265 009 520
geral@sms-setubal.pt | www.sms-setubal.pt
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Verificou-se que os indices mensais considerados para o calculo da revisdo de pregos estio adequados ao

més de referéncia 4 data da elaboracio da proposta e aos meses de faturagdo da empreitada.

Face ao exposto, a revisdo de pregos proposta obedece & seguinte formula:

C = a;&.l_ bnrln:_::_;.,_ bm:lz%;;*_ bn‘fulgg_:;.;. “.+cg_;_+d

Ct - € o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatério de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o
valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso
contrario;

8t - € o indice dos custos de miAo-de-obra relativo ao més a que respeita a reviséo;

$0 - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
MO1t , M02t , MO3t ... - so os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em
funcéo do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos
0s materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximacgédo as
centésimas;

M010, M020 , M030 ,... - sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;

Et - € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que
respeita a revisao;

EO - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

a - é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de mao-de-obra;

bMOt, bM02 pMO3 - _ 530 os coeficientes correspondentes ao peso dos materiais (M01, M02, M03,...);

¢ - € o coeficiente correspondente ao peso dos equipamentos; !

d - € o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicagdo, com

aproximagao as centésimas.

T e Servigos Municipalizados de Setubal
Avenida 5 de Outubro, n2 148
2900-309 Setubal

Telf: 265 003 520

geral@sms-setubal.pt | www.sms-setubal.pt
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Para o codigo F21 Redes de abastecimento de agua e aguas residuais & utilizada a seguinte Estrutura de

Custos:

Estrutura de Custos

a|F21 0.28 | Mdo de obra
MO03 0.04 | Inertes
M18 0.01 | Betumes a granel
M20 0.01 | Cimento em saco
b M22 0.04 | Gasdleo
M24 0.01 | Madeiras de Pinha
M32 0.07 | Tubo PVC
M43 0.01 | Ago Betdo Armado
M50 0.25 | Tubos e acessodrios de Ferro
c 0.18 | Equipamento de apoio
d 0.1 | Constante

Os indices de publicados para efeitos de calculo em novembro de 2023 eram os seguintes:

0.28 Mao de obra 182

0.04 Inertes 129,3
0.01 Betumes a granel 625,3
0.01 Cimento em saco 250,5
0.04 Gaséleo 355,9
0.01 Madeiras de Pinho 282,9
0.07 Tubo PVC 2381
0.01 Aco Betdo Armado 220,9
0.25 Tubos e acessorios de Ferro 210,5
0.18 Equipamento de apoio 134,6
0.1 Constante 0.10

Para o apuramento dos calculos os indices publicados nos meses previstos para a revis@o de pregos séo:

nov/23 mar/24 jun/24 ago/24 nov/24

Ma3ao de obra 182 196,2 199,7 201,7 201,2
Inertes 129.3 136,9 137 137,2 133,7
Betumes a granel 625.3 588 595,9 624,6 607,8
Cimento em saco 250.5 262 258,8 256,5 253,3
Gasoleo 355.9 348,7 334,9 3314 340

Madeiras de Pinho 282.9 282,5 282,3 282,3 281,9
Tubo PVC ,381 2185 2178 2124 2194
Aco Betiio Armado 220.9 220 224,8 233,9 2249
Tubos e acessorios de Ferro 2105 2134 213,8 212 213

Equipamento de apoio 134.6 1353 135,5 1354 135,6

Constante 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

I Servigos Municipalizados de Setubal
- S Avenida 5 de Outubro, n2 148
il 2900-309 Setubal

Telf: 265 009 520
geral@sms-setubal.pt | www.sms-setubal.pt
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Assim, resulta para o procedimento em aprego, a seguinte férmula polinomial:

Com028 2000 M0 L go MI8 M0 M2 o M2
R T Rl A T e T Rt T T R T T

ozsm'm-magr 0.1
T8 g0 HH B *0

M,32 M 43
7 +0.01 -
M,32 M43

0.0

Verificou-se que a Entidade Executante ndo considerou, no calculo da revisio de preco proposta, a

quantia deduzida nos autos para o reforgo da caugio, a qual também deveria ser considerada.

Dessa forma, o calculo da revisdo de pregos, utilizando a férmula polinomial proposta pela Fiscalizagéo e
com base nos autos de medicéo da empreitada, resulta num total de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros

e sessenta e dois céntimos).

Anexam-se a presente informag&o técnica os documentos de calculo da revisdo de precos apresentados pela

Entidade Executante, bem coma os calculos de verificagdo elaborados pela Fiscalizagao.

5. CONCLUSAQ

Considera-se que o pedido de revisdo de pregos retne condigdes para ser aprovado, com base nos calculos

apresentados pela Fiscalizagdo.

6. PROPOSTA

Por conseguinte, com fundamento no exposto, propde-se:

a) A aprovagao da Revisdo de Pregos Definitiva para o “Equipamento e ligagao ao sistema do furo Captagéo
CBR4 do Faralhao”, no valor total de 6.107,62 € (seis mil, cento e sete euros e sessenta e dois céntimos),
considerando os calculos atualizados com referéncia aos indices definitivos aprovados pela Diregdo de

Fiscalizagdo.

Servigos Municipalizados de Setubal

Avenida 5 de Outubro, n? 148

2900-309 Setubal

Telf: 265 009 520
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b) O envio ao Departamento Financeiro para o respetivo cabimento orgamental e compromisso financeiro
prévio do montante mencionado na alinea anterior.
A consideracgo Superior,

DIREGAO DE FISCALIZAGAO

r{MM ~:P03 Cowoa

PARECER DESPACHO
Informagao devidamenle fundamentada aceitando-se a revis@o
de pregos definitiva. Concordo C(I)Dni}:tg:ormsra‘
A consideragao superior, .
N =
GZ%’ g Jodo Rocha
- 17/09/2025 23-09-2025

CHEFE DE SERVICO DE EMPREITADAS E FISCALIZACAQ DE OBRAS

Servigos Municipalizados de Settibal

Avenida 5 de Outubro, n2 148

2900-309 Setibal

Telf: 265 009 520
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Relatério de Revisio de Precos O revis.pt & AICCOPN
Nome da Obra
EQUIPAMENTO E LIGAGAC AO SISTEMA DO FURO DE CAPTAGAO CBR4 DO FARALHAO

Dono de Obra
SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

Emitido por
Sondalis - Captagbes Agua Lda

Resumo dos Resultados

Resultado da Revisdo
5732.19€

Nome do Contrato
Contrato Inicial

TOTAL 5732.19€

Emissio: 04 Setembro 2025 Paglna 1 de 4



Revis¥o de Pregos

EQUIPAMENTO E LIGACAO AO SISTEMA DO FURO DE CAPTAGAO CBR4 DO FARALHAD

Informacoes

Férmula

F21 - Redes de Abastecimento de Agua e de Aguas Residuais

Contrato Inicial

Valor Contratade
24302507 €
Prazo
120dias
Autas

Nome Data

1 12 Maio 2024
2 12 Julho 2024
3 26 Outubro 2024

4 08 Novembro 2024

Emissdo: 04 Setembro 2025

Data Limlte de Apresentagio do Orgamento
30 Dezembro 2023
Data Prevista de Conclusiao

23 Julho 2024

Més dos Trabalhas Contrato

Margco 2024 Contrato Inicial
Junho 2024 Contrato Inicial
Agosto 2024 Contrato Inicial
Setembro 2024 Contrato Inicial

O revispt § accoen

Data do Auto de Consignacio / PSS

25 Margo 2024

Valor
7412672€
B13B4.53€
3764983 €
37680.71€

Total: 230 843.79 €
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Revisdo de Pregos

EQUIPAMENTO E LIGAGAO AO SISTEMA DO FURO DE CAPTAGAO CBR4 DO FARALHAD

Célculo da Revisdo
Contrato Inicial

Plano de Pagamentos
Margo 2024

Abril 2024

Maio 2024

Junho 2024

Julho 2024

Agosto 2024
Setembro 2024

Emissdo: 04 Setembro 2025

Valor
0.00€
0.00€
0.00€
0.00€
000€
000€
000€

Total: 0.00 €

Auto

Més dos Trabathos

Margo 2024

Junho 2024

Agosto 2024
Setembro 2024

Valor

74126.72€

813B6.53 €

37 649.83€
37680.71€

Qrevispt & Alcco
Para Revis3o Final Revisio Calculada
7412672€ 161693 €
813B6.53€ 2150.64 €
3764983 € 982.28€
376B0.71€ 98234 €
Resultado: 5732.19€
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Revisio de Precos

EQUIPAMENTO E LIGAGAO AO SISTEMA DO FURO DE CAPTAGAO CBR4 DO FARALHAQ

Coeficientes de Atualizacio
Contrato Inicial

F21
M03
Mis
M20
M22
M24
M32
M43
M50

F21
MO03
M18
M20
M22
M24
M32
M43
M50

Equipamentas de Apoio

Mao-de-obra

Inertes

Betumes a granel

Cimento em saco

Gaséleo

Madeiras de pinha

Tubo de PVC

Ago para betdo armado

Tubos e acessorios de ferro fundido e aco

Valor N3o Revisivel

Equipamentas de Apoio

Mao-de-obra

Inertes

Betumes a granel

Cimento em saco

Gaséleo

Madeiras de pinha

Tubo de PVC

Aco para betdo armado

Tubos e acessorios de ferro fundido e ago

Valor Nio Revisivel

Emissdo: 04 Setembro 2025

Nov 2023

Indices
134.60
182.00
129.30
625.30
250.50
355.90
282.90
23810
220.90
210.50

Férmula

0.180000
0280000
0.040000
0.010000
0.010000
0.040000
0.010000
0.070000
0.010000
0.250000
0.100000
1.000000

Set 2024

indices
135.50
20170
135.20
576.20
256.60
33110
28230
214.30
23120
21270

Cuoef.

0.181204
0.310308
0.041825
0.009215
0.010244
0.037213
0.009979
0.063003
0.010466
0.252613
0.100000
1.026070

Mar 2024

Indices
135.30
196.20
136.90
588,00
262.00
348.70
282,50
218,50
220.00

21340

Coef.

0.180936
0.301846
0.042351
0.009403
0010459
0.039191
0.009986
0.064238
0.009959
0.253444
0.100000
1021813

O revis.pt

Jun2024

Indices
135.50
195.70
137.00
595.90
258.80
334.90
282,30
217.80
224.80
213.80

Coef.

0.181204
0307231
0.042382
0.009530
0.010331
0.037640
0.009979
0.064032
0.010177
0.253919
0,100000
1.026425

ig AICCOPN

e

Ago 2024

Indices
13540
201.70
137.20
624,60
256.50
33140
282.30
212,40
23390

212.00

Coef.
0.181070
0.310308
0.042444
0.009989
0.010240
0.037246
0.009979
0.062444
0.010589
0.251781
0.100000
1.026090
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From:celinagaio@sondalis.pt

Sent:Fri, 5 Sep 2025 16:34:13 +0100

To:Maria Jodo Camacho

Cc:'Sondalis | In&s Cordeiro';'Sondalis | Dep. Contabilidade';'rodrigo cordeiro’;Pedro Santos;compras@sondalis.pt
Subject:Revisdo de pregos_Captacdo CBR4 do Faralhdo

Attachments:Revis.pt - Relatdrio 3.pdf

Exmos. SRS.

No ambito do contrato celebrado no seguimento do Concurso Pulblico Empreitada de
“Equipamento e ligagdo ao sistema do furo Captagdo CBR4 do Faralhao e tendo em conta a
evolugéo verificada nos custos de producao, vimos, pela presente, submeter a V. Exas. o pedido de
revisdo de pregos, nos termos previstos na legislagio aplicavel e nas clausulas contratuais.

Na expectativa da melhor atencao de V. Exas., subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos,

Celina Gaio
Tec.Sup. Seguranga no Trabalho / Eng. Ambiente

3y

m b

il

SONDALIS i’

FUROS DE AGUA

SONDALIS - Captagbes de Agua, Lda.
nif. 502 208 597

Rua Central n°2,

2400-765 Amor - Leiria

T. 244 860 940

T.919 766 158

; )
(S~ & &
AT d

Nos termos do Regulamento Geral sobre Protegdo de Dados (RGPD), a Sondalis declara que os dados pessoais constantes desta
mensagem sao tratados Unica e exclusivamente para os fins a que a mesma se destina.
A Sondalis ndo divulga nem transmite dados pessoais a oulras institui¢des ou empresas, exceto pontuais situagdes devidamente

autorizadas/solicitados pelo préprio.

M __ponet Him & ‘J}.-}_rl'[_._‘f—.-,; an_

---------- Forwarded message -------—-

De: Maria Jodo Camacho <maria.camacho@sms-setubal.pt>

Date: qua., 3 de set. de 2025 as 16:08

Subject: RE: Conclusao da Empreitada - Captacdo CBR4 do Faralhao

To: celinagaio@sondalis.pt <celinagaio@sondalis.pt>

Cc: Pedro Santos <pedro.santos@sms-setubal.pt>, rodrigo cordeiro <rodrigocordeiro5@gmail.com>




Boa tarde Celina.
Conforme ja falado com o Sr. Rodrigo Cordeiro, vimos pelo presente pedir que o calculo da revisdo

de precos em assunto seja revisto tendo em conta a data dos autos de medicao, em vez das datas
de faturagéo.

Atentamente,

Maria Jodo Camacho
Técnico Superior | Departamento_ de Engenharia

Anosss dgus

p . o Recebe da ERSAR 0 selo VP
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Avenida 5 de QOutubro, n2 148

2900-308 Setlbal

Telf: 964569730

Numero Verde Gratuito: 800 210 522

www.sms-setubal.pt
https://www.facebook.com/servicosmunicipalizadosdesetubal

De: celinagaio@sondalis.pt <celinagaio@sondalis.pt>
Enviada: 4 de julho de 2025 15:43

Para: Jodo Rocha <joao.rocha@sms-setubal.pt>; Geral <geral@sms-setubal.pt>

Cc: contabilidade@sondalis.pt; comercial@sondalis.pt; 'rodrigo cordeiro’
<rodrigocordeiroS@gmail.com>; 'Jodo Pedro JPCP' <jpcpereira.vmonte@gmail.com>; Maria Jodo
Camacho <maria.camacho@sms-setubal.pt>; Jodo Silveira <joao.silveira@sms-setubal.pt>
Assunto: Conclusdo da Empreitada - Captagdo CBR4 do Faralhzo

Boa tarde,

Reencaminho email com o pedido de reviséo de pregos,
Obrigada e Bom fim de semana,

Ao dispor para qualquer esclarecimento.

Com os melhores cumprimentos,

Celina Gaio
Tec.Sup. Seguranga no Trabalho / Eng. Ambiente

SONDALIS

FUROS DE AGUA




SONDALIS - Captagdes de Agua, Lda,
nif. 502 208 597

Rua Central n®2,

2400-765 Amor - Leiria

T. 244 860 940

T.219 766 158

Nos termos do Regulamento Geral sobre Prote¢ao de Dados (RGPD), a Sondalis declara que os dados pessoais constantes desta
mensagem séo tratados unica e exclusivamente para os fins a que a mesma se destina.
A Sondalis ndo divulga nem transmite dados pessoais a outras instituicoes ou empresas, exceto pontuais situagoes devidamente

autorizadas/solicitados pelo proprio.

De: celinagaio@sondalis.pt <celinagaio@sondalis.pt>

Enviada: 2 de junho de 2025 11:09

Para: 'Jodo Rocha' <joao.rocha@sms-setubal.pt>

Cc: 'contabilidade@sondalis.pt' <contabilidade@sondalis.pt>; 'comercial@sondalis.pt'
<comercial@sondalis.pt>; 'rodrigo cordeiro' <rodrigocordeiro5@gmail.com>; 'Joao Pedro JPCP'
<jpcpereira.vmonte@gmail.com>; 'Maria Jodo Camacho' <maria.camacho@sms-setubal.pt>; 'Jodo
Silveira' <joao.silveira@sms-setubal.pt>

Assunto: Conclusao da Empreitada - Captagao CBR4 do Faralhdo

Exmos Senhores,

Serve o presente email para enviar a revisao de precos da Empreitada “EQUIPAMENTO E
LIGACAO AO SISTEMA DO FURO DE CAPTACAO CBR4 DO FARALHAQ” , conforme o artigo
382.° do Cadigo dos Contratos Publicos.

Aguardamos a V/ validagao, para que possamos proceder a faturacdo desse montante.

Ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos,

Celina Gaio
Tec.Sup. Seguranga no Trabalho / Eng. Ambiente
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FUROS DE AGUA

SONDALLIS - Captagdes de Agua, Lda.
nif. 502 208 597

Rua Central n°2,

2400-765 Amor - Leiria

T. 244 860 940

T. 919 766 158
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Nos termos do Regulamento Geral sobre Protegéo de Dados (RGPD), a Sondalis declara que os dados pessoais constantes desta
mensagem séo lratados tnica e exclusivamente para os fins a que a mesma se destina.

A Sondalis ngo divulga nem transmite dados pessoais a outras instituigbes ou empresas, exceto pontuais situagoes devidamente
autorizadas/solicitados pelc préprio.

De: Jodo Rocha <joao.rocha@sms-setubal.pt>

Enviada: 26 de maio de 2025 12:28

Para: Sondalis | Inés Cordeiro <inescordeiro@sondalis.pt>

Cc: contabilidade@sondalis.pt; comercial@sondalis.pt: celinagaio@sondalis.pt; 'rodrigo cordeiro’
<rodrigocordeiroS@gmail.com>; Jodo Pedro JPCP <|pcpereira.vmonte@gmail.com>; Maria Joao
Camacho <maria.camacho@sms-setubal.pt>; Jodo Silveira <joao.silveira@sms-setubal.pt>
Assunto: RE: Conclusdo da Empreitada - Captagdo CBR4 do Faralhdo

Bom dia,

No seguimento do email infra, vimos pelo presente marcar a data da vistoria para efeitos de recegéo
provisdria da obra o préximo dia 29/05/2025, pelas 14:30H.

Atenciosamente,

Jodo Rocha | Diretor de Engenharia
joao.rocha@sms-selubal.pt | Extensdo: 9764
www.sms-setubal.pt | www.facebook.com/servicosmunicipalizadosdesetubal

De: Sondalis | Inés Cordeiro <inescordeiro@sondalis.pt>

Enviada: 14 de maio de 2025 17:23

Para: Geral <geral@sms-setubal.pt>

Cc: Jodo Rocha <joao.rocha@sms-setubal.pt>; contabilidade@sondalis.pt: comercial@sondalis.pt;
celinagaio@sondalis.pt

Assunto: Conclusdo da Empreitada - Captagdo CBR4 do Faralhido

Exmos. Senhores,

Informamos que concluimos a execugio da empreitada designada por: “Equipamento e Ligagdo ao Sistema do
Furo de Captacdo CBR4 do Faralhdo”

Desta forma, vimos solicitar a vossa colaboracéo para a elaboragio do Auto de Receg¢do Provisdrio.
Agradecemos a vossa aten¢do e aguardamos o vosso retorno.
Com os melhores cumprimentos,

Inés Cordeiro
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SONDALIS - Captagdes de Agua, Lda.
nif. 502 208 597

Rua Central n°2,

2400-765 Amor - Leiria

T. 244 860 940

Nos termos do Regulamento Geral sobre Protegdo de Dados (RGPD), a Sondalis declara que os dados pessoais conslantes desta

mensagem séo tratados Unica e exclusivamente para os fins a que a mesma se destina.
A Sondalis néo divuiga nem transmite dados pessoais a outras instituigGes ou empresas, exceto pontuais situagdes devidamente

autorizadas/solicitados pelo préprio.



OBRA: Equipamento e ligagdo ao sistema do furo Captagio CBR4 do Faralhdo

Entidade Executante:
Valor do Contrato

Més da proposta
Prazo de Execugdo

Data da Consignacdo
Aprovagao PSS
Data final prevista

0,28 Mé&o de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a grznel

0,01 Cimento em saco

0,04 Gasdleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Aco Betdo Armado

0,25 Tubos e acessdrios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

0,28 M3o de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a granel

0,01 Cimento em saco

0,04 Gasdleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Ago Bet3o Armado

0,25 Tubags e acessérios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

0,28 Mao de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a granel

0,01 Cimento em saco

0,04 Gasdleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Ago Betdo Armado

0,25 Tubos e acessdrios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

0,28 M3o de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a granel

0,01 Cimento em saco

0,04 Gasdleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Ago Betdo Armado

0,25 Tubos e acessarios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

SONDALIS — CAPTAGOES DE AGUA, LDA

nov/23
182,00
125,30
625,30
250,50
355,90
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

nov/23
182,00
129,30
625,30
250,50
355,90
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

nov/23
182,00
129,30
625,30
250,50
355,90
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

nov/23
182,00
129,30
625,30
250,50
355,90
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

243 025,07 €

01/11/2023
90 dias

25/03/2024
12/04/2024
09/09/2062

mar/24
196,20
136,90
588,00
262,00
348,70
282,50
218,50
220,00
213,40
135,30

0,10

jun/24
199,70
137,00
595,90
258,80
334,90
282,30
217,80
224,80
213,80
135,50

0,10

ago/24
201,70
137,20
624,60
256,50
331,40
282,30
212,40
233,90
212,00
135,40

0,10

nov/24
201,20
133,70
607,80
253,30
340,00
281,90
219,40
224,90
213,00
135,60

0,10

0,301846
0,042351
0,009403
0,010459
0,039191
0,009986
0,064238
0,009953
0,253444
0,180936

0,1
1,021814

0,307231
0,042382
0,00953
0,010331
0,03764
0,009979
0,064032
0,010177
0,253919
0,181204
01
1,026424

0,310308
0,042444
0,009989
0,01024
0,037246
0,009579
0,062444
0,010589
0,251781
0,18107
0,1
1,026089

0,309538
0,041361
0,00972
0,010112
0,038213
0,009965
0,064502
0,010181
0,252969
0,181337
0,1
1,027899

Valor
78 028,13 €

Valor
8567003 €

Valor
39662,98 €

Valor
39663,91€

Para Revisdo Calculo
78 028,13 € 1702,08 €
Para Revisao Calculo
85670,03 € 2263,73€
Para Revisdo Calculo
39679,83 € 103522 €
Para Revisdo Céleulo
39663,91€ 1106,58 €

et 610782



OBRA: Equipamento e ligacio ao sistema do furo Captagdo CBR4 do Faralhdo

Entidade Executante:
Valor do Contrato

Més da proposta
Prazo de Execugdo

Data da Consignagdo
Aprovacgado PSS
Data final prevista

0,28 M3o de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a granel

0,01 Cimenta em saco

0,04 Gasoleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Aco Betdo Armado

0,25 Tubos e acessdrios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

0,28 M3&o de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a granel

0,01 Cimento em saco

0,04 Gasdleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Ago Betdo Armado

0,25 Tubos e acessdrios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

0,28 Mao de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a granel

0,01 Cimenta em saco

0,04 Gasdleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Ago Betdo Armado

0,25 Tubos e acessoérios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

0,28 M3o de obra

0,04 Inertes

0,01 Betumes a granel

0,01 Cimento em saco

0,04 Gasdleo

0,01 Madeiras de Pinho

0,07 Tubo PVC

0,01 Ago Betdo Armado

0,25 Tubos e acessdrios de Ferro

0,18 Equipamento de apoio
0,1 Constante

SONDALIS — CAPTACOES DE AGUA, LDA

nov-23
182,00
129,30
625,30
250,50
355,90
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

nov-23
182,00
129,30
625,30
250,50
355,50
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

nov-23
182,00
129,30
625,30
250,50
355,90
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

nov-23
182,00
129,30
625,30
250,50
355,90
282,90
238,10
220,90
210,50
134,60

0,10

243 025,07 €

01/11/2023
90 dias

25/03/2024
12/04/2024
09/09/2062

mar-24
196,20
136,90
588,00
262,00
348,70
282,50
218,50
220,00
213,40
135,30

0,10

jun-24
199,70
137,00
585,90
258,80
334,90
282,30
217,80
224,80
213,80
135,50

0,10

ago-24
201,70
137,20
624,60
256,50
331,40
282,30
212,40
233,90
212,00
135,40

0,10

nov-24
201,20
133,70
607,80
253,30
340,00
281,90
219,40
224,90
213,00
135,60

0,10

0,301846
0,042351
0,009403
0,010459
0,039191
0,009986
0,064238
0,009959
0,253444
0,180936

0,1
1,021814

0,307231
0,042382
0,00953
0,010331
0,03764
0,009579
0,064032
0,010177
0,253919
0,181204
0,1
1,026424

0,310308
0,042444
0,009989
0,01024
0,037246
0,009979
0,062444
0,010589
0,251781
0,18107
0,1
1,026089

0,309538
0,041361
0,00972
0,010112
0,038213
0,009965
0,064502
0,010181
0,252969
0,181337
01
1,027899

Valor
78028,13 €

Valor
85 670,03 €

Valor
39 662,98 €

Valor
38663,91€

Para Revisdo Célculo
78028,13 € 1702,09€
Para Revisao Célculo
85670,03 € 2263,73€
Para Revisao Célculo
39679,83€ 1035,22€
Para Revisdo Calculo
39663,81 € 1106,58 €

REsiltge  S10762¢)



Origem de dados: https://www.impic.pt/impic/pt-pt/indices-de-revisao-de-preq

. QUADROT _
INDICES DE CUSTOS DE MAO DE OBRA
BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICES ANO [
JAN FEV MAR ABR MAT JUN
Gicl_bal 164,3 164,3 164,3 166|3 1663 166.3
Codigo | Por formula tibo (*)

F01 Edificios de habitacio 167.8 167.8 167.8 169.2 169,2 169,2
FD2 Edificios administrativos 1683 168.3 168.3 169.6 169,6 169.6
FO3 Edificios escolares 168.6 168.,6 168.6 170,1 170,1 170,1
F04 Edificios para o sector da saide 168.2 168.2 168,2 169,8 169.8 169,8
FO5 Reabilitacia ligeira de edificios 163,8 163.8 163.8 165.3 165,3 1653
FO6 Reabilitacdo média de edificios 1639 163,9 163,9 165.4 165,4 1654
FO7 Reabilitaco profunda de edificios 164.2 164,2 164,2 165.8 165.8 165,8
F08 Campos de jogos com balnedrios 169.0 169,0 169.0 170,7 170,7 170,7
FO9 Arranjos exteriores 169.8 169.8 169.8 1715 171,5 1715
Fi0 Estradas 163.2 163,2 163,2 165.8 1658 165.8
F11 Tineis 1616 1616 1616 1641 164,1 164,1
F12 Pantes de bet3o armado ou pré-esforcado 166,1 166,1 166,1 167,3 167,3 167.3
Fi13 Viadutos de betSo armado ou pré-esforcada 166,1 166,1 166,1 1674 1674 167.4

F14 Passagens desniveladas de betdo armado ou
Hiashoicaio 166,0 166,0 166,0 167,1 167,1 167,1
F15 Grandes reparacies de estradas 164,5 164,5 164,5 167.3 167,3 1673
Fi6 Canservacdo de estradas 165,0 165,0 1565,0 167.3 167,3 167,3
Fi7 Pavimentaciio de estradas 165,4 165.4 1654 168,4 168,4 1684
F18 Estruturas de beto armado 171,2 171,2 171,2 172.3 172.3 1723
F19 Estruturas metdlicas 161,2 161,2 161,2 164,8 1648 164,8
F20 InstalacBes elétricas 166,9 166,9 166,9 169,0 169.0 169,0
F21 Redes de abastecimento de dgua e de dguas 1655 165,5 1655 168.0 168,0 168,0

residuais ! ! )
F22 Barragens de terra 171.9 171.9 1719 1738 1738 173.8
F23 Redes de reqa e drenagem 167.2 167.2 167,2 169,2 1692 169,2
Cadigo _|Por profissao

P01 Pedreirg 163,4 163,4 163.4 164.8 164,8 164,89
P02 Armador de ferro 161,5 161,5 161,5 162,5 162,5 162,85
P03 Carpinteiro 161,5 1615 161,5 1619 161,9 161,9
P04 Espalhador de betuminasos 164.0 164,0 164,0 169.2 169.2 169,2
POS Ladrilhador / azulejador 175,5 175,5 1755 177.3 1773 1773
2] Estucador 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5
P07 Canalizador 1553 1553 155,3 157.5 157,5 157,5
P08 Eletricista 152.9 152,9 1529 155.6 155.6 155,6
P39 Pintor 159,3 159.3 159,3 160,8 160,8 160.8
P10 Serralheiro 150,3 150,3 150,3 155,7 155,7 155,7
P11 Motorista 157.6 157.6 157,6 1599 159,9 159,9
P12 Condutor de maquinas 156.0 156,0 156,0 159,6 159,6 159.6
P13 Servente 183 4 183.4 1834 185.1 1851 185, 1

NOTA: Os indices ponderados dos custos de méo de obra estio afetados de todos os encargos emergentes das disposigdes em vig
social, seguro, Caixa Nacional de Seguros de Doengas Profissionais, medicina no trabalho, férias, subsidio de férias, feriados, toler
contrato (indemnizagdo por cessacdo do contrato individual de trabalho e compensagao por caducidade do contrato a termo certo
formacgo profissional.

(*) As férmulas tipo FO1 a F14 sdo as que constam do Despacho n.0 1592/2004 (23 série), de 8 de Janeiro, considerando a Retifici
a F23 constam do Despacho n.® 22637/2004 (22 série), de 12 de outubro.

QUADRO II
INDICES CUSTOS DE MATERIAIS
MO01 a M41 - BASE 100: DEZEMBRO DE 1991
M42 a M51 - BASE 100: JANEIRO DE 2004
M52 a M57 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2019
M58 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2021

CODIGO MATERIAIS ANO [

__JAN FEV MAR ABR MAT JUN_ ]
MD1 Britas 116.8 1221 122.0 127.6 1293 129,1
M02 _ |Areias 100,2 102.4 103,0 105.8 105.6 106,3
M03  |Inertes 111,31 115,2 115.3 119,8 1208 121,0
M04  [ladrilhos de calcrio e granito 87.7 87.7 87,7 91.4 93,2 94,3
MO5S | Cantarias de calcdrio e granito 116,8 1171 1171 117.1 136,4 136,4
MO6 Ladr. e cant. de calcério e aranita 91,3 91,3 913 94.2 99.5 1004




MQ7 Telhas cerdmicas 178,4 194.1 208.5 280.5 272,6 274,1
M08 Tijolos cerdmicas 115,7 118.3 1259 1325 1356 1352
M09 Produtos Cerdmicos Vermelhos 124.8 129,3 137.9 153,1 155,1 1549
M10  |Azulejos e Mosaicos 104.5 105.5 104.8 111.6 119.7 1234
M12 Aco em Vardo e Perfilados 4043 404.,0 486,8 5222 5114 4547
M13 Chapa de Aco Mario 2304 231.5 2922 308.8 305.8 296,2
Mi14 |Rede electrossaldada 207.8 203.3 239.0 257.5 257,1 2504
M15 Chapa de aco galvanizada 197.6 197 4 206,0 213.8 2084 2016
M16 |Fia de Cobre Nu 323.8 3238 343,2 3514 3529 347.8
M17 _ |Fio de cobre revestido 324,1 3270 342,5 350,6 3522 347,1
M18 |Betumes a Granel 501.5 555.5 582.2 684.6 646,2 6719
M19  |Betumes em Tambores 482.8 510,0 5324 545,1 546,0 576,5
M20  |Cimento em saco 1712 169.4 1694 195.0 1949 193,2
M21  |Explosivos 171.8 197,7 202,1 203,2 209,0 210.1
M22 Gasbleo 344.9 363.2 407.8 417,1 396.9 4323
M23  |Vidro 111,0 1156 118,6 122.0 1219 1249
M24  |Madeiras de Pinho 2429 2429 243,0 256.6 2566 2566
M25 Madeiras Especiais ou Exoticas 154,5 163,2 1643 202.1 203,1 203.1
M26 Derivados de madeira 198.2 201,5 201,5 204,7 207.8 207.4
M27  |Aglomerado negro de cortica 219,2 222,1 223.0 228.0 233.0 2337
M28  |Ladritho de cortica 1359 137,2 138,8 139,1 1391 139.1
M29  |Tintas para construcdo civil 333.3 339,7 350.6 3513 351.4 357.8
M30 Tintas para estradas 280,86 2B87.6 304.8 312.1 3172,3 3205
M31 Membrana betuminosa 249.3 2488 257,3 2639 2566 2579
M32  |Tubo de PVC 218.0 2249 2244 2389 250.0 266,6
M33 Tubo de PVC p/ instalacoes elétricas 248.8 2589 266.4 272,3 277.8 283.7
M34  |Blocos de betdo normal 1248 128,9 131,3 132,8 1342 135,3
M35 Manilhas de betao 170.6 1748 174,5 175,9 176,4 179,2
M36 | Tubagem de fibrocimento 157.9 1579 157,9 157,9 157,9 157.9
M37 Chapa de fibracimento (1) 280,7 280,7 280,7 280,7 280,7 280,7
M39 Caixilharias em aluminio anodizado 143,5 145.3 153.6 1844 184.4 1844
M40 | Caixilharias em aluminio termolacado 124,0 125,1 139,89 153.9 153,9 153,8
M41 |Pavimentos aligeirados de vigotas pré- 167.0 1695 182.9 190.8 1975 1983
esforcadas e blocos cerdmicos ’ ! ! ' ! !
M42 |Tubagem de aco e aparelhos para canalizacdes 118,3 124,6 127,1 131,6 131,5 131,6
M43 |Aco para betdo armado 259,1 2559 3240 352,7 3416 285.0
M44 Aco para betdo pré-esforcado 200,8 2042 280.4 285.8 293.8 3114
M45 | Perfilados pesados e ligeiras 279.3 281.9 318,3 335.6 330.9 314.4
M46  |Produtos pars instalacGes elétricas 201,2 2042 209,1 2104 215,5 2159
M47  |Produtos pré-fabricados de betdo 112.8 116.1 1191 121.4 1232 1245
M4B  |Produtos para ajardinamentos 1183 118,2 122.1 123,6 124.6 1252
M49 | Geatéxteis 109,5 110.6 109.1 1083 108,3 108.3
M50  |Tubos e Acessorios de Ferra Fundida e Aco 202,1 212,8 223.8 239.9 236,0 2353
M51  |Tintas para Construcdes Metalicas 146,2 149,9 171.5 171.6 171,2 175,1
M52  [Redes e equipamentos de média e alta tensio 109,4 110,1 112,0 113,1 115,0 1144
M53 Tubagem e acessorios para redes prediais de
distribuicio de aua 128,6 131,2 140,0 145,8 1484 150,6
M54 Produtos com base em ligantes minerais pré- 110.6 1143 114.7 1201 120,2 1227
doseados para_revestimentos ' ' ! ! ! 4
M55 IChapas e painéis para revestimento de 121.9 1219 122.5 122,5 1234 1239
M56  |Sistemas compdsitos de isolamento térmico pelo| 45 7 103.3 103.6 103.9 104.4 104.9
e)(terior {Enc) t r r r I3 ’
M57 _ |Isolamentos térmicos e aclsticos 1339 140,5 148.4 148,8 149,2 149.6
M58 Janelas e portas de aluminio e PVC 105,7 1064 107,1 107,7 107.8 107.8

(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituidas por outros tipos de fibras

QUADRO III

INDICES DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO
BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICE ANO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Equipamentos de apoio 126,5 127.2 128.4 129.4 130.5 1311
Disrio da Repliblica, 1! Série, N.2J 108 146 160 170
Data da nuhIicagéol 03/06/2022 20/07/2022| 19/08/2022 | 02/09/2022
Aviso N.° 11325[2022 14920/2022 | 16371/2022 | 17216/2022 |
QUADRO I

INDICES DE CUSTOS DE MAO DE OBRA



BASE 100: JANEIRO DE 2004

; ANO [
INDISES JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Global 164,3 1643 164,3 166,3 1663 166,3

NOTA: Os indices ponderados dos custos de m3o de obra estio afetados de todos os encargos emergentes das disposigies em
social, seguro, Caixa Nacional de Seguros de Doencas Profissionais, medicina no trabalho, férias, subsidio de férias, ferfados,
contrato (indemnizagdo por cessacdo do contrato individual de trabalho e compensacdo por caducidade do contrato a termo ce
formagao profissional.

Diario da Repuiblica, II Série, N.¢ 108 146 160 170
Data da publicacio 03/06/2022 29/07/2022 19/08/2022 02/09/2022
Avisg 1.0 11325/2022 14920/2022 16371/2022 17216/2022]




0s-em-empreitadas/publicacao-em-diario-da-republica

DE 2022
(au T aco [ ser ouT NOV DEZ
165,3 1653 1653 | 1673 1673 | 1673 |

168,0 168,0 168,0 170,0 170.0 170.0
168,4 1684 1684 170.5 170.5 170.5
168,8 168,8 168,8 171.0 171,0 171.0
1684 168,4 168,4 170,5 170,5 170,5
163.3 163,3 163,3 165,2 165,2 165,2
163,6 163,6 163,6 165.5 165,5 165.5
164,1 164,1 164,1 166.0 166,0 166,0
169,4 169,4 169,4 1714 1714 171,4
170.6 170,6 170,6 172.5 172.5 172.5
165,8 165,8 165,8 167,5 1672,5 167.5
163,7 163,7 163,7 165,7 165,7 165.7
165,8 165,8 165,8 168,0 168.0 168,0
166.1 166,1 166,1 168.2 168,2 168,2

165,7 165,7 165,7 167,9 167,9 167,9

167.2 167,2 167.2 168.9 168.9 1688 |
167,3 167,3 167.3 169,0 169.0 169,0
168,8 168,8 168,8 170.4 170,4 170,4
171,2 1712 171,2 1733 1733 1733
162,09 162,9 162,9 166,3 166.3 166,3
167,5 167,5 167,5 1694 169,4 169,4

167,1 167,1 167,1 168,7 168,7 168,7
172,9 172,9 172,9 174.8 1748 174.8
167,1 167,1 167,1 168,5 168,5 168,5
164,2 164,2 164,2 166,0 166,0 166,0
160,4 160,4 160,4 162,1 162,1 162,1
160,3 160,3 160.3 163.0 163,0 163,0
171,5 171,5 171,5 172.3 1723 172.3
176,3 176,3 176,3 179.1 179.1 179,1
165,3 165,3 165.3 167.3 167.3 167,3
153,5 153,5 153,5 154,3 1543 154,3
152,8 152,8 152,8 155.0 155.0 155,0
158,5 158,5 158,5 160.4 1604 160,4
152,6 152,6 152,6 157.8 157,8 157,8
160,5 160,5 160.5 162,1 162,1 1621

160,1 160,1 160,1 161,7 161,7 161,7
184,3 184,3 184,3 186.2 186,2 186.2

Jor no periodo a que respeitam, pelo que compreendem: seguranga
ancia de ponto, faltas remuneradas, cessagdo de caducidade do
e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsidio de Natal e

:agdo n.0 383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro; as formulas tipo F15

DE 2022

JUL AGO SET oUT NOV DEZ__|
129,3 131,7 1318 1319 132,0 1333
106,4 105,5 105,8 105.8 1015 100,0

121,1 122,2 1224 122,5 120,7 1208
94,4 94,6 94,8 95,8 100.8 100.8
136,4 1364 136.4 1364 1364 1364

100,4 100,6 100,8 101.6 105,6 105,5




751,8 239,2 259,1 252.3 242 1 250,2
1316 125,1 1238 1233 124,1 1245
149,2 141,8 142,9 141,7 141,3 142,6
120,7 117,2 124,9 132,8 1366 133,8
4173 4224 455,5 435.6 407.4 3942
276,5 267,5 252.3 2433 227,2 215,5
732,6 231,1 230,8 229.4 2257 2176
195,1 190,6 190,6 198,2 196,5 194,9
334,6 324.8 321,7 3195 318.7 320,0
334,0 324,2 321,1 318,8 318,1 3194
6513 613,2 573.7 484.8 548,5 540,1
578,4 565,0 5471 5471 540,8 540,8
201,1 204,6 204,6 211.4 219.3 226,2
213,2 206,3 212,0 2115 216,5 217,3
420,9 390,2 395.0 400,0 3839 346,2
1249 1249 126.4 1336 130,3 128.8
273,0 274,5 284,3 284,3 284 6 285,0
203,1 214,0 211,7 2116 213.3 2123
208,2 207,8 206,9 2123 213,7 216,5
231,7 235,4 238,9 239,1 2427 2414
139,1 139,1 150,7 150.7 150,7 150,7
360,7 360,8 363,6 364,9 3678 368,2
3216 325,9 322,0 320,5 317,0 327.4
756,8 267.6 269,7 2714 2726 271,0
267,7 265,2 258,8 254,1 252.9 250,5
290,5 2944 304,3 295,2 297,0 3020
137.2 140,4 140,4 140.4 140,4 142,6
179,9 181,7 180,7 182.6 182.6 183,2
157,9 157.9 157,9 157.9 157,9 157.9
280,7 314,3 314,3 3143 314,3 3143
184,4 1844 184,4 184.4 1844 184,4
153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 1539
197,9 197,6 197,4 196,1 195,7 195,0
131.1 1316 1326 133.2 132,8 132,7
258,7 268,9 305,7 2855 264,5 257.7
311,4 311,7 313,0 313,0 303,4 307,4
294,8 789.9 297,4 292.3 278,2 267,2
210,3 2115 210,6 211,0 209.4 2111
1254 126,9 126,7 126,3 126,3 1272
127,0 129,1 128,5 128,7 129 4 130,5
120,7 120,7 120,5 120,5 119.6 119.6
233.0 227,0 232,9 2259 2274 227.9
174,0 174,9 1752 1761 176,2 1759
133 | 1134 | 1144 | W42 | 133 | 1133
152,4 153,1 152,7 150,1 152,0 150,8
121,4 1204 124,6 125,5 125,5 127,9
122,5 1223 121,0 122.6 119.8 117.6
105,2 105,6 105,8 106,2 107,0 107,6
160,0 160,3 157,8 1585 157,7 1547
116,9 116,9 117,5 117,5 117,6 117.6
DE 2022
JUL AGO SET ouT NOV DEZ |
131,5 131,7 132,1 132.4 132.7 132 8
201 219 250 10 3 57
18/10/2022 | 14/11/2022 | 29/12/2022 13/01/2023 | 13/02/2023 | 21/03/2023
19836/2022 wwm% 864.’@_9_2_3 2019/2023 | 5938/2023




DE 2022
JuL AGO SET QuT NOV DEZ

[Cie53 1653 | 1653 | 1673 1673 | 1673

vigor no periodo a que respeitam, pelo que compreendem: seguranga
tolerdncia de ponto, faltas remuneradas, cessagdo de caducidade do
arto e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsidio de Natal e

201 213 230 10 31 57
18/10/2022  14/11/2022 29/12/2022] 13/01/2023 13/02/2023 21/03/2023
19836/2022 21597/2022 DR1070/2024 864/2023  2919/2023 5938/2023




. QUADROI _
INDICES DE CUSTOS DE MAO DE OBRA
BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICES ANO DE :

J&N FEV M.I_\R ABR MAT JUN

Global 178.1 178.1 178,1 176.8 176,8 176,8
Cadigo | Por formula tipo (*)

FO1 Edificios de habitacdo 181,5 181,5 181.5 179.6 1796 1796
FO2 Edificios administrativos 1819 181,9 181,9 180,3 180,3 180.3
FO3 Edificios escolares 182.3 182,3 182,3 180,6 180,6 180.6
F04 Edificios para o sector da salde 182,0 182,0 182.0 180,3 180.3 1803
FOS Reabilitaco ligeira de edificios 1769 176,9 176.9 1751 175,1 175,1
FD& Reabilitacio média de edificios 176,9 176,9 176.9 1754 1754 175,4
FO7 Reabilitacdo profunda de edificios 176.9 176,9 176.9 175,7 175.7 175,7
FO8 Campos de jogos com balnedrios 182,3 1823 182.3 1814 181.4 1814
F09 Arranios exteriores 1840 184.0 184.0 182.2 182,2 182,2
F10 Estradas 176,7 176,7 176,7 177.0 177.0 177.0
Fl11 Tuneis 175,0 175,0 175.0 1749 174,9 1749
Fi2 Pontes de betdo armado ou pré-esforcado 180,1 180,1 180.1 177.6 177.6 177.6
F13 Viadutos de betdo armado ou pré-esforcado 180.2 180,2 180,2 1778 177.8 177.8
Fi4 Passagens desniveladas de betdo armado ou 180,0 180.0 180,0 177.4 177.4 177 4

pré-esforcado 4 d ! ' = !
F15 Grandes reparacBes de estradas 178,2 178,2 178,2 178.6 178.,6 178.6
Fi6 Conservacdo de estradas 178,9 178,39 178,9 179,2 179,2 179,2
Fi7 Pavimentacdo de estradas 178,98 178,89 1789 180,0 180.0 180,0
Fi8 Estruturas de betdo armado 185,6 185,6 185,6 1829 182.9 182.9
F19 Estruturas metalicas 175,7 175,7 175,7 173.8 173.8 173.8
F20 Instalagdes elétricas 181,4 181,4 181,4 179,5 179.5 179,5
F21 Redes de abastecimento de dgua e de guas 1787 1787 178,7 178.1 178.1 178.1

residuais 4 ! ! 4 .
F22 Barragens de terra 186,3 186.3 186.3 184.6 184,6 1846
F23 Redes de reaa e drenagem 179,8 179,8 179,8 178,3 17,3 1783

Cadigo | Por profissao

PO1 Pedreiro 177,2 177,2 177.2 1757 175,7 175,7
P02 Armador de ferro 1753 175.3 1753 173,0 173,0 173.0
PO3 Carpinteiro 174,5 174,5 174,5 171,1 1711 i71,1
P04 Espalhador de betuminosas 176,6 176,6 176,6 182.6 182,6 182.,6
Pas Ladrilhador / azulejador 184,7 184.7 184,7 190,4 190.4 1904
PO6 Estucador 177.5 177,5 177.5 178.2 178.2 178.2
PQ7 Canalizador 164.8 1648 164.8 163,7 163,7 163.7
Pog Eletricista 166,3 166,3 166,3 164.9 164.9 164.9
PO9 Pintor 172.4 1724 172.4 170.8 170.8 170.8
P10 Serralheiro 164.8 164.8 164.8 162.5 162,5 162,5
P11 Motorista 170,5 170,5 170.5 172,2 172,2 172,2
P12 Condutor de maguinas 168.,4 1684 1684 169.8 169,8 169.8
P13 Servente 199.4 199 4 199,4 196,9 196,9 196,9

NOTA: Os indices ponderados dos custos de m&o de obra est3o afetados de todos os encargos emergentes das disposigdes em vigor no
social, seguro, Caixa Nacional de Seguros de Doengas Profissionais, medicina no trabalho, férias, subsidio de férias, feriados, tolerancia
(indemnizagdo por cessagdo do contrato individual de trabalho e compensacio por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), ina
profissional.

(*) As formulas tipo FO1 a F14 s8o as que constam do Despacho n.° 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro, considerando a Retificacdio |
F23 constam do Despacho n.0 22637/2004 (22 série), de 12 de outubro.

QUADRO II
INDICES CUSTOS DE MATERIALS
MO01 a M41 - BASE 100: DEZEMBRO DE 1991
M42 a M51 - BASE 100: JANEIRO DE 2004
M52 a M57 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2019
MS8 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2021

CODIGO MATERIAIS ANO DE 2
JAN FEV MAR ABR MAT N
MO1  |Britas 135.3 138.9 139,5 140.4 1411 140.6
M02__ |Areias 98,2 101,7 96,6 105,9 100.4 113.3
M03  |Inertes 1211 1248 122.8 127.6 125.6 131.3
M04  |Ladrilhos de calcario e aranito 101,0 102.0 100,1 1001 98,4 1019
Mas Cantarias de calcario e granito 138,0 138.0 138.1 138.1 1381 138.1




M6 Ladr. e cant. de calcario e aranito 106.0 106.8 105.4 1054 104,0 106,8
M07 Telhas ceramicas 245.8 233.5 235,7 2354 219,5 2224
MO8 Tijolos cerdmicos 126.5 129,0 130,6 132.8 133,5 132.4
M09 Pradutos Cerdmicas Vermelhos 144,0 144,8 146.5 148,5 147.0 146,5
Mi10 Azulejos e Mosaicos 142,2 136,0 136,9 132.3 131,1 1354
M12 Aco em Vardo e Perfilados 393.0 385.6 383.1 3749 357.7 348.6
Mi3 Chapa de Aco Macia 2111 2142 2209 2209 2138 209.2
M14  [Rede electrossoldada 211,9 2074 202.8 2014 199.9 187,1
M15 |Chapa de aco galvanizada 193.0 196,5 192.8 196,2 194,3 179.3
Mi6 Fio de Cobre Nu 3214 3309 3308 320.1 3215 310.2
M17  |Fio de cobre revestido 320,7 330,2 330.1 328.5 320.9 309.6
M18 Betumes 3 Granel 507,0 496,3 503.9 524,7 5717 552.7
M19  |Betumes em Tambores 527,4 5249 524.9 524,9 545,5 526,2
M20 _ |Cimento em saco 246.9 252,5 248.1 251,5 252,0 252.0
M21 Explosivas 218,7 213.0 216,8 2149 2079 200,2
M22 Gasoleo 348.7 336,5 331,0 322,2 310,7 319,2
M23 Vidro 128,7 1151 113,3 117.0 116,0 1144
M24 Madeiras de Pinho 2850 2834 2834 283,4 283,4 2831
M25 Madeiras Especiais ou Exdticas 210,1 210,1 2101 210.1 212.8 212.8
M26 Derivados de madeira 2153 2146 214,5 213.6 212,5 2126
M27 Aglomerado negro de cortica 261.0 264,2 268.6 2718 2697 272.8
M28 Ladrilho de cortica 161,5 161,5 169,0 168,7 168,7 168,7
M29  |Tintas para construcda civil 369,5 3954 406,2 407.6 407.7 408,1
M30 _ |Tintas para estradas 332.1 333.9 335,05 341.8 3354 3334
M31 Membrana betuminasa 280,2 278.6 281.5 2815 279,5 2816
M32 Tubo de PVC 2532 248.5 248.6 2453 238,3 2355
M33 Tubo de PVC p/ instalaces elétricas 300.8 297.1 296.2 279.7 2936 294.4
M34 Blocos de betdo normal 150.9 152,8 151,2 151,5 151,5 152.2
M35 Manilhas de betdo 194.1 194,7 195,9 1959 195.9 196.8
M36 Tubagem de fibrocimento 1579 157,9 157,9 157.9 157,9 157.9
M37 _ |Chapa de fibrocimento (1) 3143 314,3 3143 3143 3143 314,3
M39  |Caixilharias em aluminio ancdizade 184.4 180.4 1804 180.4 180.4 180,4
M40 Caixilhatias em aluminio termolacado 153,9 159.,4 159,4 159,4 159,4 1594
Ma1 Pavimentos aligeirados fie_vigotas pre- 196,6 199,4 199,6 199,1 199,0 198,5
esfarradas e blocos cerdmicos
M42 | Tubagem de aco e aparelhos para canalizactes 134,7 134,5 135,9 133,9 1344 133,6
M43 Aco para betdo armado 257,2 2512 253,6 239.9 230,7 2250
Ma4 Aco para betdo pré-esforcado 301,3 298,7 295,2 295,2 2772,1 265.6
M45 Petfilados pesados e ligeiros 269,2 265.6 260.5 264,2 250,8 2446
M46 | Produtos para instalaches elétricas 2122 216,0 2162 216.1 2169 215.1
M47 Produtos pré-fabricados de betdo 131,7 132,9 133,2 133.3 1331 133.4
M48 | Produtos para ajardinamentos 131,6 131.3 130,6 130,8 130,6 130.5
M49 Gegtéxteis 117.8 118.6 119.9 119.6 117.0 117,1
M50 | Tubos e Acessérios de Ferro Fundido e Aco 230,0 224,7 225,8 223.8 220,2 217.7
M51 | Tintas para Construcdes Mefdlicas 178.6 181,9 182.2 183.2 1825 181.7
M52 Redes e equipamentos de média e alta tensdo 112,7 112,1 111,7 111,6 110,5 109,3
M53 Tubagem e acessdrios para redes prediais de 153.2 1534 151 8 148 5 150,2 146,4
distribuicio de dqua ! i ! ’
M54 Produtos com base em ligantes minerais pre- 132.8 133.3 1316 1316 129,4 130,2
doseados para_revestimentos ! ! . 4
M55 |Chapas e painéis para revestimento de 1174 114.6 113.3 113.4 1131 112.2
M56 | Sistemas compdsitos de isolamento térmico pelo 107.7 108.1 107.3 107.0 106,7 106,3
exterior (ETIC) ! ! ! '
M57 Isplamentos térmicos e aclsticos 1547 152,9 152,9 1441 137,0 136,1
M58 _ |Janelas e portas de aluminio e PVC 117.8 117.3 116,2 115.5 115.3 1154

(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituidas por outros tipos de fibras

3 QUADRO III
INDICES DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO
BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICE ANO DE 2

JAN FEV MAR ABR MAL JUN

Equipamentos de apoio 133,0 133.4 133,9 134,3 134.5 134,5
Diario da Replblica, I1 Série, N.O 70 99 123 142 228 228|
Data da publicacdo] 10/04/2023|23/05/2023|27/06/2023 | 24/07/2023 | ###### FREAEH|




AvisoNol 7264 T 9969 [ 12118 | 13978 22776 22778

3 QUADROTI _
INDICES DE CUSTOS DE MAO DE OBRA
BASE 100: JANEIRO DE 2004

7 ANO DE 2
INDICES JAN FEV MAR ABR MAT JUN
Global 178,1 178,1 178,1 176,8 1768 1768

NOTA: Os indices ponderados dos custos de m3o de obra estfio afetados de todos os encargos emergentes das disposicies em vigi
social, seguro, Caixa Nacional de Seguros de Doengas Profissionais, medicina no trabalho, férias, subsidio de férias, feriados, tolerdnciz

(indemnizacdo por cessacde do contrato individual de trabalho e compensacio por caducidade do contrato a termo certo e a prazo
profissional.

Diario da Repliblica, IT Série, N.o 123
Data da publicacdo 27/06/2023
Aviso N. 12118




1023

JUL AGD SET ouT NOV DEZ
177,7 177.7 177.7 180,9 180,9 1809
1804 180,49 180,4 184,6 184.6 184,6
181 181 181 185.3 185,3 1853
81,2 181,2 181,2 185.7 1857 185.7
181 181 181 185,1 185,1 185,1
176,8 176,8 176, 180,8 180,8 180.8
177 177 177 180,9 1809 180,9
1769 | 1769 176,9 181,0 181,0 181,0
182 182 182 186,1 186,1 186,1
182,7 182,7 182,7 1864 186.4 186,4
177,9 177,9 177.9 180,2 180,2 180,2
175,7 175,7 175,7 178.7 178,7 178.7
178,1 178,1 178,1 183.7 183.7 183.7
1783 178,3 178,3 183,5 1835 183,5
178 178 178 183,6 183,6 183,6
1794 1794 1794 181,8 181,8 181,8
180 180 180 182,1 182.1 182,1
180,7 180,7 180,7 183,1 183,1 183.1
183,5 183,5 1B3,5 188.7 188,7 188.7
—175,1 175,1 175,1 177,7 177,7 177,7
180,9 180,9 180,9 184,3 1843 1843
179 179 179 182,0 182,0 182,0
185,2 185,2 185,2 188,9 188.9 1880

179,4 179,4 179,4 183,0 183.0 1830 |
176 176 176 1779 177,9 177.9
172,8 172,8 172,8 1791 1791 179,1
172,2 172,2 172,2 180,2 180,2 180,2
1834 183,4 1834 185,3 185,3 1853
[ 189,9 189,9 189,9 197.3 197,3 197.3
178,1 178,1 178,1 1795 179,5 179,5
165,7 165,7 165,7 169,6 169.6 169.6
168,1 168,1 168,1 172,2 172.2 172.2
173.2 173,2 173,2 177,0 177.0 177.0
164 164 164 165,9 165,9 165.9
173.% 1734 1734 174,6 174,6 174.6
170,7 170,7 170,7 1733 173.3 1733

197,2 157,2 197,2 200,2 2002 2002 |

> periodo a que respeitam, pelo que compreendem: seguranga
de ponto, faltas remuneradas, cessacdo de caducidade do contrato
stividade devida ao mau tempo, subsidio de Natal e formaggo

n.0 383/2004 (23 série), de 25 de Fevereiro; as férmulas tipo F15 a

023
UL AGO SET OUT__|_NOV DEZ__|
141,1 141,2 141,7 141.,4 141,7 141.8
109,7 110,2 107,3 107,6 107.4 111,1
130,0 130,3 129,3 129.3 129.3 1311
1023 101,3 102,4 103,2 103,6 104,7
1381 | 1381 | 1381 | 1383 | 1383 | 1383




107,1 106.3 107,2 107,8 108,1 109.0
216,5 2154 224,7 2147 2135 2147
130,3 129,6 1289 129,0 130,2 128.6
143,9 143,1 143,7 1425 143.4 1422
131,5 134,7 130,6 131,8 1317 1264
342,3 332,7 327.3 329.4 329,1 332,2
196,4 193,3 193,3 1911 191,1 186,5
183,7 182,7 181,4 178,3 176.7 174,0
174,0 173,2 170,4 1752 174,6 176,6
313,9 312,7 313,0 3118 308,5 308.0
313,3 312,1 312,3 3112 3078 307.4
556,6 602,0 635,6 682,3 6253 566,5
526,2 526,2 526,2 526.2 546,0 546,0
254,7 249,8 249,7 248.7 250,5 250,5
201,0 202,7 201,7 193,4 203,2 202,1
329,7 362.3 376.9 371,4 355.9 340,83
112,4 112,4 1123 111,2 111,2 111,2
283,1 283,1 283,1 283,1 282,9 282.9
2128 211,5 211,1 2111 2109 2106
206,5 203,9 203,2 200,9 197.7 1984
263,5 267,8 268,2 260.9 259.8 257,7
170,2 170,6 170,6 170,6 170.6 170,6

408,7 408.,6 408,0 408,9 408.2 408,1
331,7 329,7 3283 328,6 325.9 331.5
277.6 279,8 279,4 281.8 283,0 279.6
232,5 234,9 238,6 233,0 2381 2229
305,1 310,8 320,1 297.5 3174 340,0
152,0 151,1 151,8 152.5 152.4 151,9
196,8 196,8 197.3 196,3 197.4 197.4
157,9 157,9 157,9 157.9 157.9 157.9
314,3 314,3 314,3 3143 3143 314,3
180,4 180,4 1804 180.4 177.0 177.0
1594 159,4 159,4 159,4 159,4 1594

198,2 197,9 197,5 197,4 197,4 197,2

133,7 133,2 133,1 133,2 133.0 133,5
2274 218,3 214,2 2194 220,9 2231
258,3 258,3 2532 247.8 2412 241,2
2328 229,5 226,9 224,6 2232 2243
215,1 217,2 217,0 215.8 216,8 217.2
133.2 1330 133,5 133,7 133.7 134.4
1304 130,2 131,0 1311 1319 131,5
117.8 117.8 1174 1166 121,1 118,6
218,9 216,8 214,1 2113 210,5 216,2
181,1 181,0 180,9 180,7 180,1 180,7

1100 | 1092 | 1099 | 1096 | 1141 | 1138

147,7 145,2 146,1 145,6 143,6 143,1

130,6 130,7 131,9 136,1 132,3 136,2
111,9 111,1 110,7 107.5 106.9 106.2

105,6 105,1 105,6 105,9 105,6 105,4

134,5 149,3 149,7 153.6 152.1 154,8
1154 115,4 1154 1151 115.1 1151

1023

JuL AGO SET ouT NOV DEZ
134.5 134.5 134,6 134.7 1346 134.6

228 228 245 30 40 101

HHRBRE | BB RE| BB BHBRSH| HERAH P | 2 up sy




2024

oo AGO SET ouT NOV DEZ_|
200,4 200,4 200,4 200 200 200
[~ 204,5 204,5 204,5 204,3 2043 2043
205,2 205,2 205,2 205 205 205
205,7 205,7 205,7 205.6 205.6 205.6
205 205 205 204,8 204.8 204,8
1994 199,4 1994 1989 198.9 198,9
199,7 199,7 199,7 199.4 1994 1994
199,9 199,9 1999 199,7 199.7 199.7
205,8 205,8 205,8 206,1 206,1 206,1
207,3 2073 2073 207 207 207
198,6 198.6 198.6 198.4 198.4 198.4
197 4 197,4 1974 197,5 197,5 197.5
203,9 203,9 203,9 203.9 203,9 203.9
203,7 203,7 203,7 203.8 203,8 203,8
203,6 203,6 203,6 203,6 203,6 203,6
199,7 199,7 199,7 1993 1993 199,3
199,6 199,6 199,6 199.6 199.6 199.6
200,6 200,6 200,6 199.9 199.9 199.9
208,3 209.3 209,3 208.9 208,9 2089
198,2 198,2 198,2 198,1 198,1 198,1
202,1 202,1 202,1 200.8 200,8 200,8
201,7 201,7 201,7 201,2 201,2 201,2
209,6 209,6 209,6 209,1 209,1 209,1
202,2 202,2 202,2 201,3 2013 2013 |
[ 195,1 1951 | 1991 | 1989 | 1989 | 1989
198,7 198,7 198,7 200,2 200,2 200,2
108,9 198,9 198,9 1984 198.4 198.4
192,2 192,2 192,2 1894 1894 189.4
214,3 214,3 214,3 220 220 220
201,6 2016 201,6 200,2 200,2 200,2
186 186 186 184.6 184,6 184,6
183,8 183,8 183,8 181.4 181.4 1814
194,6 194,6 194,6 194 104 194
187,1 187,1 187,1 187.2 187.2 187,2
189,6 189,6 189,6 190,3 190,3 190,3
193,7 193,7 193,7 1933 1933 193,3
222,6 222.6 222,6 222 222 222

» periodo a que respeitam, pelo que compreendem: seguranga
de ponto, faltas remuneradas, cessagao de caducidade do contrato
stividade devida ao mau tempo, subsidio de Natal e formacdo

n.% 383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro; as formulas tipo F15 a

1024
UL AGO SET ouT NOV DEZ
147,1 147,6 149 147.3 147.4 1474
1167 | 1172 | 1108 | 1094 | 1095 | 1094
1366 | 1372 | 1357 | 1337 | 1337 | 1337
1124 | 1149 | 1137 | 113 12,9 | 1127
138,5 138,5 138,5 1385 138,5 138.5




115 117 116,1 115,5 115.5 1153

223,5 226,7 223,2 2219 2252 2155

132,2 130,5 1306 130,5 131,9 130,6

146,5 1454 145 1448 146.5 1441

128,9 128,7 129 1289 127 127,7

335,4 341,5 339,9 3371 333.9 338

1823 182,3 182,3 176.5 170.6 170.6

180 184,8 182,1 180,6 180 1801
168,5 168 167,1 165,7 164,9 164.1
337 328.2 3213 326,8 330 329.9
336,3 327.6 320,7 326.1 329, 3293
600 624,6 576,2 5418 607.8 618,5
546 555,4 5554 5554 5554 5554
255,2 256,5 256,6 255 2533 253
208,1 205 211,1 211 215,3 214.7
340,8 3314 331,1 337 340 344.3
109,9 109,1 | 1111 111 110,9 110,9
282,3 282,3 2823 282,3 281.9 2826
207,7 207.3 207.3 207.3 207 206.8
202 205,5 204,1 205.6 206 204.8
251 2536 | 2541 | 2538 | 251,7 252
1664 177,6 178 186,8 186.8 187
440,3 440,3 4415 441,7 441.6 4416
3339 332,2 334 331,7 3348 332,5

276,5 280,7 278,3 2794 274,7 277,6

214,8 212,4 214,3 2155 2194 217,6

364.,6 366,8 405 388.3 3729 400,9
154,3 154,9 153,5 155,1 154,6 153,5
203,7 203,7 203,6 203,8 204 204

157,89 157,9 157.9 157.9 157,9 157.9

314,3 314.3 314,3 3143 3143 314,3

178,8 178,8 179.8 170,7 1735 173,5

1559,4 159,4 148,3 1483 150.4 1504

198,1 198,1 198 198 197,9 197,9
133 132,7 132,7 132,8 132,7 1331

227,5 233,9 231,2 229,5 2249 230,2

215,5 224,7 224,7 224,1 224.7 2247

224,2 225,5 225,9 224.5 2242 2242

222,7 223,2 221,1 222,3 221,8 2217

136,1 136,2 135,8 136.6 1359 1356

1334 133,5 132,8 132,7 132,7 1336

120,5 122,3 122,1 122.8 120.8 120.5

223 | 217 | 2127 | 2127 | 213 | 2074
1792 | 1786 | 1781 | 178 | 1778 | 1777
1098 | 1033 | 1094 | 1109 | 1109 i

1454 | 1457 | 145 | 1451 | 1451 | 1436

126,4 123,2 122,7 122,7 123,6 122,8

1044 104,4 105 105 104.9 104.9
107,2 108,1 106,7 107 107,1 107,4
143,1 142 141,7 146.6 1445 143,3

116,6 116,6 116,6 116.6 116.,6 116,5

024

JUL AGO SET ouT NOV DEZ

1353 135,4 135,5 135.6 1356 1356

188 203 217 238 24 31

HERRuE | Sadp Ry | R pSRE | Aapapd | Hannda | saduid




[ 21455 | 23117 | 24007 | 27562 | 3234 }270 e 4810




. QUADROI _
INDICES DE CUSTOS DE MAO DE OBRA
BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICES ANO DE 2
JAN FEV MAR ABR MAE JUN
_Cilobal 2074 207.4 2074 213.,4 213.4 2134
Codiga  |Par formula tipo (*)
FO1 Edificios de habitacgo 212,3 212.3 212.3 218.3 2183 218,3
FQ2 Edificios administrativos 212.8 2128 212.8 218.8 218,8 218.8
FQ3 Edificios escolares 2134 2134 2134 219,3 2193 219,3
F04 Edificios para o sector da salde 2129 2129 212.9 2189 2189 218.9
FQ5 Reabilitacdo ligeira de edificios 208,5 208,5 208.5 2154 2154 2154
F06 Reabilitacdo média de edificios 208,6 2086 2086 2152 2152 2152
Fa7 Reabilitacdo prafunda de edificios 208,2 2082 208,2 214,2 214,2 2142
FOR Campos de jogos com balnedrios 214,3 214,3 214.3 220 220 220
Fo9 Arranios exteriores 214.9 2149 2149 220,9 220,9 220.9
F10 Estradas 205 205 205 210,5 2105 210,5
F11 Tuneis 202.9 202.9 202.9 208,2 208,2 208.2
F12 Pontes de betdo armado ou pré-esforcado 208.8 208,8 208.8 214,7 214,7 214,7
F13 Viadutos de betdo armado ou pré-esforcado 2091 209,1 209.1 215 215 215
F14 Passagens desniveladas de betdo armado ou 2085 208.5 208.5 2143 2143 2143
pré-esforcado 4 ! e ! ! '
F15 Grandes reparacdes de estradas 206,2 206,2 206,2 211.8 2118 211.8
F16 Conservacdo de estradas 206,9 206,9 2069 212.9 2129 2129
F17 Pavimentacdio de estradas 206,6 206,6 206.6 212 212 212
F18 Estruturas de betdo armado 216 216 216 2218 221.8 2218
F19 Estruturas metilicas 205,1 205,1 205,1 209,4 209.4 209.4
F20 Instalacdes elélricas 2094 209,4 2094 2154 215,4 2154
F21 Redes de abastecimento de dgua e de aguas 208.6 2086 2086 213.8 2138 213,8
residuais d ! ! d !
F22 Barragens de terra 2174 2174 2174 2232 2232 2232
F23 Redes de reaa e drenagem 210,1 210,1 210,1 215.3 215,3 2153 |
|_Codigo | Por profissdg
P01 Pedreirg 207.6 207.6 207.6 215 215 215
P02 Armador de ferro 200,2 200,2 200.2 206.8 206,8 206,8
PO3 Carpinteiro 2016 2016 201.6 206,5 206,5 206.5
P04 Espathador de betuminosos 1941 194,1 194,1 1995 199,5 199,5
Pas Ladrilhador / azulejadar 227.6 227.6 227.6 231.3 2313 231.3
P06 Estucador 2144 2144 2144 223.2 2232 2232
P07 Canalizador 1923 1923 1923 196.5 196,5 196,5
P08 Eletricista 187 187 187 192,1 192.1 192,1
P09 Pintor 204.9 204.9 204.9 213 213 213
P10 Serralheiro 181.1 191,1 191,1 192.9 192,9 192.9
P11 Motorista 195,7 195,7 195,7 201.4 201.4 201.4
P12 Condutor de maguinas 197,5 1975 197,5 201,8 201,8 201.8
P13 Servente 2337 233,7 E,? 240.1 240,1 240.1

NOTA: Os indices ponderados dos custos de méo de obra estdo afetados de todos os encargos emergentes das disposigbes em vigor no
social, seguro, Caixa Nacional de Seguros de Doengas Profissionais, medicina no trabalho, férias, subsidio de férias, feriados, tolerancia
(indemnizag&o por cessag3o do contrato individual de trabalho e compensagdo por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), ina
profissional.

(*) As férmulas tipo FO1 a F14 sdo as que constam do Despacho n.° 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro, considerando a Retificacio 1
F23 constam do Despacho n.0 22637/2004 (22 série), de 12 de outubro.

QUADRO II
INDICES CUSTOS DE MATERIAIS
MO01 a M41 - BASE 100: DEZEMBRO DE 1991
M42 a M51 - BASE 100: JANEIRO DE 2004
M52 a M57 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2019
M58 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2021

CODIGO MATERIAIS ANO DE 2
JAN FEV MAR ABR MAT UN_]
M01 Britas 1491 150,5 150,7 150.9 1513 151.7
MQO2 Areias 107.7 107.8 107.9 110,7 1119 1144
M03 _ |Agregados/Inertes 1339 134.8 135 136.3 1371 138.5
M04  |Ladrilhos de calcério e aranito 113.7 1137 1143 114,2 1153 115,7
MQO5 _ |Cantarias de calcario e aranilo 139 139 139 139 139 139




22776 22775 24847 3485 4449 11153

1023

JUL AGO SET OUT__| NOV DEZ ]
(777 | 1777 | 1777 | 1809 | 1809 | 1809

or no periodo a que respeitam, pelo que compreendem: seguranca
a de ponto, faltas remuneradas, cessacdo de caducidade do contrato
1), inatividade devida ao mau tempo, subsidio de Natal e formagdo




] QUADROI _
INDICES DE CUSTOS DE MAO DE OBRA
BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICES ANQ DE 2
JAN Fg\f MAR ABR MAT JUN
Global 195,3 1953 1953 198.8 1988 | 1988 |
Codigo | Par formula tipa (*)

FO1 Edificios de habitacdo 200 200 200 203.3 203 3 203,3

FO2 Edificios administrativos 200,7 200,7 200,7 204 204 204
FO3 Edificios escolares 201,2 2012 201.2 204.6 204.6 204.6
FO4 Edificios para o sector da salide 200.6 200,6 200,6 203.8 2038 203.8
FOS Reabilitacdo ligeira de edificios 196,2 196,2 196,2 198.1 198.1 198,1
FO6 Reabilitacdo média de edificios 196,4 196,4 196,4 198,6 198.,6 198,6
FO?7 Reabilitacdo profunda de edificios 196.3 196,3 196,3 198.9 198.9 198.9
F08 Campos de iogas com balnearias 201,7 201,7 201,7 204,6 204.6 204.6
FO9 Arranios exteriores 201.9 2019 201.9 205.5 205.5 205,5
F10 Estradas 192.9 1929 1929 196,3 1963 1963
F11 Tiineis 191.6 191,6 1916 195.3 195.3 195,3
F12 Pontes de betdo armado ou pré-esforcada 198.6 198.6 198.6 202,5 2025 2025
F13 Viadutos de betdo armado ou pré-esforcado 198.4 198.,4 198.4 202.3 2023 202.3
F14 Passagens desniveladas de betdo armado ou 198 3 198 3 198.3 202.2 202.2 202.2

pré-esforcado e ! . ! - |
F15 Grandes reparacdes de estradas 194,1 154,1 194,1 1975 1975 197.5
F16 Conservacdo de estradas 1943 194,3 194,3 197,4 197,4 197.4
Fi7 Pavimentac8o de estradas 194,7 194,7 1947 198.2 198,2 1982
F18 Estruturas de betdo armada 204 204 204 207,9 207.9 207,9
F19 Estruturas metalicas 192 192 192 195.8 195.8 1958
F20 Instalacdes elétricas 197.3 197,3 197.3 200,6 200,6 200,6
F21 Redes de abastecimento de agua e de dguas 196.2 1962 196.2 199 7 199 7 199.7

residuais d ’ ! ! ) !
F22 Barragens de terra 2042 204,2 2042 207.7 207.7 207.7
F23 Redes de rega e drenagem 197.6 197.6 197.6 200.8 200.8 ZGDEB

Cadigo | Par profissio

P01 Pedreiro 194 4 194.4 1944 197.8 197.8 197.8
P02 Armador de ferro 1929 192.9 192.9 196,9 1969 196,9
P03 Carpinteirc 194 184 194 198.8 198.8 198.8
P04 Espalhador de betuminosas 186,7 186,7 186.7 1899 189,9 189.9
P0S Ladrilhador / azulejadar 216,2 216,2 216,2 2153 2153 2153
P06 Estucador 198,2 198,2 198.2 202.7 202,7 202.7
P07 Canalizador 182.5 182,5 182.5 185.6 185.6 185.6
P08 Eletricista 179,7 1797 179.7 182.9 1829 182,9
P09 Pintor 192,53 192.5 192.5 193,1 193.1 193.1
P10 Serralheiro 179,2 179,2 179.2 184,2 184,2 184,2
P11 Motorista 184.5 1B4.5 184,5 187,3 187.3 187,3

P12 Condutor de maguinas 186,7 186,7 186,7 191 191 181
P13 Servente 217,2 21}“_2r 2_1_7'& 220.3 220,3 220|3

NOTA: Os indices ponderados dos custos de m3o de obra estdo afetados de todos os encargos emergentes das disposi¢des em vigor no
social, seguro, Caixa Nacional de Seguros de Doengas Profissionais, medicina no trabalho, férias, subsidio de férias, feriados, tolerancia
(indemnizagdo por cessagdo do cantrato individual de trabalho e compensaciio por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), ina
profissional.

(*) As férmulas tipo FO1 a F14 s8o as que constam do Despacho n.© 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro, considerando a Retificagdo 1
F23 constam do Despacho n.° 22637/2004 (22 série), de 12 de outubro.

i QUADRO II
INDICES CUSTOS DE MATERIAIS
MO01 a M41 - BASE 100: DEZEMBRO DE 1991
M42 a M51 - BASE 100: JANEIRO DE 2004
M52 a M57 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2019
M58 - BASE 100: DEZEMBRO DE 2021

CODIGO MATERIAIS ANO DE 2
JAN FEV MAR ABR MAI JUN |
M01 Britas 144,7 147.5 147,5 147.5 147,7 148
MD2 _ |Areias 112,1 111 116.8 1153 1169 116,5
M03 __ |Agregados/Inertes 1332 134.4 136,9 136.3 137.1 137
M04  Iladrilhos de calcario e aranito 103,9 108,5 106,1 1119 1118 111,7
M05 _ |Cantarias de calcério e aranito 138.3 138,3 1383 138.3 138,5 138,5




Moa Ladr. e cant. de caicario e granito 108,4 112 110.1 114.6 1146 114,5
M07 __ |Telhas cerdmicas 214 2203 220.3 217.3 220,1 2225
M08 | Tijolos cerdmicos 1294 129.6 1311 1319 1334 133.1
M09S |Produtas Cerdmicos Vermelhos 142,7 143.8 145.1 1454 147.2 147.2
M10 |Azulejos e Mosaicos 129.7 129.8 126,5 128.4 128.2 129.1
M12  |Aco em Vardo e Perfilados 336,3 333.3 329,7 3294 330,9 3322
M13 Chapa de Ago Macio 186,5 190,2 180,2 190.2 186.6 183.7
M14  |Rede electrossoldada 1759 178,7 187.4 1814 182 186,7
M15 Chaps de aco galvanizada 175,7 171,6 169,9 169,2 168 168.5
M16 |Fio de Cobre Nu 308.9 310,8 3143 3218 3309 3369
M17  |Fio de cobre revestido 3083 310.1 313.6 3211 330.2 3362
M18 |Betumes a Granel 541,5 547.3 588 588,3 6193 5959
M19 Betumes em Tambores 546 546 546 546 546 546
M20  [Cimento em saco 261,7 262,9 262 264 266,6 258.8
M21 Explosivas 202.5 201,1 205,7 210,2 2121 2109
M22  |Gaséleo 3376 352,4 348.7 3488 3373 3349
M23  |Vidro 111,2 111.2 112.2 112.1 109,8 109.9
M24 _ |Madeiras de Pinho 282,9 282,9 282.5 282.3 2823 2823
M25 Madeiras Especiais ou Exdticas 210.5 207.6 207.6 207,6 2076 207.6
M26 _ |Derivados de madeira 199,6 199.7 200,3 202,4 2011 204,1
M27  |Aalomerado negra de cortica 262,1 252.9 250,2 2503 251 2513
M28  |Ladrilho de cortica 172.7 170.3 167.9 163,9 1647 165.8
M29 _ |Tintas para construcdo civil 408,2 409,1 437.1 440.8 440,8 440,7
M30__ |Tintas para estradas 3332 3277 337.1 330.6 330,2 3312
M31 _ [Membrana betuminosa 277 282,4 281.3 280,5 279.3 278
M32  |Tubo de PVC 224 218.4 218,5 212 216,1 217.8
M33 | Tubo de PVC p/ instalagtes elétricas 338 329,9 3342 3593 341.9 353.6
M34  |Blocos de betdo normal 152.6 1542 154.2 154.3 1548 1553
M35 [Manilhas de betdo 1974 198,7 201 2011 2047 204.8
M36 _ |Tubagem de fibrocimentn 157.9 157.9 157.9 157.9 157.9 157.9
M37  |Chapa de fibrocimento (1) 3143 314.3 3143 314.3 3143 3143
M39  [Caixilharias em aluminio anodizada 177 177 177 177 177 178.8
M40 | Caixilharias em aluminio termolacado 1594 159,4 159,49 159.4 1594 159.4
Pavimentos aligeirados de vigotas pré-
M41 esforcadas & b amicas 197,2 198,5 198,6 198,5 198,5 198,1
M42 | Tubagem de aco e aparelhos para canalizacdes 132,8 1331 132,1 1324 132,5 132,6
M43 |Aco para betdo armado 225 222 220 2204 222,5 2248
M44 _ |Aco para bet3o pré-esforcado 2412 219.7 215.7 219,7 219.7 219.7
M45 Perfilados pesados e ligeiros 2283 2277 2249 223.9 223,6 223.1
M46 Produtos para instalacoes elétricas 217.2 2194 219.5 219.5 221.6 223,1
M47  |Produtos pré-fabricados de betdn 134 1352 1359 135.8 136,4 136.1
M48 Produtos para ajardinamentas 131.7 130,8 130,7 132,6 133,6 132,7
M49 | Geotéxteis 118,8 118.2 1187 1183 1212 121,5
M50 |Tubos e Acessdrios de Ferra Fundida e Aco 2152 2169 2134 216,5 212 2138
M51 _ |Tintas para Construcfes Metalicas 180.6 180.7 1809 179.4 179,3 179,5
M52 Redes e equipamentos de média e alta tensdo 112 109,8 109,2 110,4 109,4 109,6
M53  |Tubagem e acessorios para redes prediais de 1457 1436 142.8 1441 1438 142 9
di !ri i -ode: ua r (4 7 r 1 !
M54 Produtos com base em ligantes minerais pré- 1333 1355 1359 126.6 1257 1257
doseados para revestimentos ! ’ ! ! ! !
M55 |Chapas e paindis nara revestimento de 106,3 1058 1052 105.2 104,5 103,9
M56 |Sistemas compositos de isolamento térmico pelo 1055 105.2 105.7 106 106.7 107.1
exterior (ETIC) ! ‘ ! . :
M57 _ |TIsolamentos térmicos e actisticos 150,7 153,6 156,5 158 161,3 152,5
M58 |Janelas e portas de aluminio e PVC 1151 115.3 115.3 115.3 1153 116,6

(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituidas por outros tipos de fibras

QUADRO 111

INDICES DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO

BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICE ANO DE 2
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Equipamentos de apoio 1349 135,1 1353 135,4 135.4 1355 |
Diario da Repiiblica, II Série, N.0 101 106 143 143 160 161
Data da publicacdo_24/05/2024]03/06/2024]25/07/2024]25/07/2024 | ##### & | # 444 ##
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M0O6 Ladr. e cant. de calcario e granito 116,2 116,2 116.6 116,6 1174 117,7
M07 _|Telhas ceramicas 229.2 224,1 222.1 2248 2263 224,5
M08 Tijolos ceramicgs 127 128.4 130,2 1319 1313 129.7
M09 Pradutos Ceramicos Vermelhos 142.8 143.4 144,7 146.6 146,2 144,6
M10 Azulejos e Mosaicos 128.5 124.8 125,1 128.9 128,2 1289
M12 Aco em Varao e Perfilados 337.5 3423 3412 3453 343.5 3434
M13 Chapa de Aco Macio 1706 170,6 170.6 170.,6 173.6 173,6
M14 Rede electrossoldada 180.7 181,9 183 182.7 179.8 1829
Mi15 Chapa de aco galvanizada 165 164.7 165 165.7 1657 1659
Mi16  |Fio de Cobre Nu 329 332.5 336 334,4 327.8 326.6
M17 Fig de cobre revestido 3284 331.8 3353 333.7 327.1 3259
Mi8 Betumes a Granel 586,6 6176 6185 5834 5424 5442
M19 Betumes em Tamboares 555.4 555.4 556.4 556.,4 5564 556.4
M20  [Cimento em saco 2644 263.2 2594 2633 261.1 261,1
M21 Explosivos 219 219.7 222.3 223.2 222,2 224,3
M22 Gasplep 3544 354.9 345 3351 327.8 3335
M23 Vidro 109.9 111,3 118 1315 146,49 1464
M?24 Madeiras de Pinha 2826 280.5 2803 280.3 278,6 278.2
M25 Madeiras Especiais ou Exdticas 207 1923 205,3 2053 205.8 207.7
M26 Derivados de madeira 201,8 2004 201.3 200,9 2016 203.9
M27 Aglomerado negro de cortica 252.5 252.7 255,2 255,5 257,5 2586
M28 Ladrilho de cortica 187.5 1894 187.6 188,7 18R,7 189.8
M29 Tintas para construcao civil 4414 4499 4692 4688 470,3 469.8
M30 _ |Tintas para estradas 3319 333.4 332.7 334 330,6 330.7
M31 Membrana betuminosa 282.1 2833 282.1 283.1 2829 283.2
M32 Tubo de PVC 213.7 2143 2146 2146 214 213
M33 Tubo de PVC p/ instalacBes elétricas 4331 446 4 4432 451 450.8 446.3
M34 Blocos de betdo normal 152,6 153,2 153.8 154.6 154,8 156,5
M35 Manilhas de betdo 204.1 205,5 205.8 207 206,4 2077
M36 | Tubagem de fibrocimento 1579 157,9 157.9 157.9 157.9 157.9
M37 Chapa de fibrocimento (1) 3143 314,3 3143 314.3 314.3 3143
M39  |Caixilharias em aluminio anodizado 173,5 173,3 173,3 174,1 175,2 180.9
M40 [Caixilharias em aluminio termolacado 150,4 150,4 150,4 148,5 151,2 151,2
Ma1 Pavimentos aligeirados ge_vigotas pre- 197,9 199,7 200,3 200,6 200,5 204,6
esforcadas e blocos cerdmicos
M42 | Tubagem de aco e aparelhos para canalizacoes 133,3 132,4 133 133 132,9 1344
M43 Aco para betdo armado 228,1 2344 232,8 236,6 2341 2344
M44 Aco para betdo pre-esforcado 2247 225.9 2259 2259 2283 228.8
M45S | Perfilados pesados e ligeiros 2254 2253 2253 226,8 226,7 2264
M46 Produtos para instalacdes elétricas 226,1 228 4 2291 2284 2281 2275
M47 Produtos pré-fabricados de bet3o 134,8 136 136,5 137.3 137,2 139.8
M48 Produtes para ajardinamentos 1358 136,7 136.4 137,5 137,6 138,2
M49 Geotéxteis 1211 121,5 123,7 1221 1219 121,2
M50 | Tubos e Acessorios de Ferro Fundido e Aco 198.6 2044 199,6 2004 196,7 199.8
M51 Tintas para Construcdes Metdlicas 1773 178,2 178.4 174 173,8 170.3
M52  |Redes e equipamentos de média e alta tensao 112,1 112,1 1124 111,2 110 109,9
M53 Tubagem e acessorios para redes prediais de 139.7 140 2 140 1401 140 4 1407
distribuicio de dqua ! ! d ! !
M54  |Produtos com base em ligantes minerais pre- 1273 1298 1337 134.4 1334 1332
doseados para_revestimentos ’ ! ! ! g '
M55 |Chapas e paineéis para revestimento de 1048 104.8 104.8 1048 1053 105.3
M56 Sistemas compdsitos de isolamento térmico pelo 107,5 107,7 108,4 109 109,2 109,7
exterior (ETIC)
M57 _ |Isolamentos térmicos e aclsticos 1433 148,5 150.3 152,9 157,1 154,9
M58 Janelas e portas de aluminio e PVC 117,6 117,6 118,4 1184 1185 118.5

(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituidas por outros tipos de fibras

3 QUADRO III
INDICES DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO
BASE 100: JANEIRO DE 2004

INDICE ANO DE 2
JAN FEV MAR ABR MAT JUN
Eguipamentos de apoio 135,8 136 136.3 136,5 136,7 136,7
Diario de Repiblica, [T Série, N.° 51 73 95 124 133 164
Data da publicacdo 13/03/2025|14/04/2025(19/05/2025|01/07/2025] # ### 24 | # 44 484




AvisoN.o 6816 | 10008 | 12720 | 16128 | 17229 | 21304 ]




1024

[ouc AGO SET ouT NOV DEZ

) periodo a que respeitam, pelo que compreendem: seguranca
de ponto, faltas remuneradas, cessagdo de caducidade do contrato
stividade devida ao mau tempo, subsidio de Natal e formagdo

n.0 383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro; as formulas tipo F15 a

1024

JUL AGO SET ouT NOV DEZ




AGO

SET

ouT

NOV

DEZ







